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Förord 

 
Mariestads kommun har under de senare åren gjort en stor satsning på att barnen 

ska få en bra lärandemiljö under sina förskoleår. Under år 2013 invigdes två nya 

förskolor – Österåsens förskola och förskolan Kompassen.  

 

Nu tar vi nästa steg för att skapa goda lärande- och utomhusmiljöer även för 

eleverna från förskoleklass till årskurs 6 (f-6). Denna förstudie, som följer 

Mariestad kommuns projektmodell, har i uppdrag att skapa ett förslag på framtida 

struktur och en utvecklande miljö för eleverna i f-6 skolorna i den västra delen av 

Mariestad.  

 

I vision 2030 är Mariestad en stolt och attraktiv ”bo-stad”, ett internationellt 

modellområde och en naturlig mötesplats. När barn och elever får möjlighet att 

utvecklas i miljöer som stimulerar till lust och nyfikenhet byggs vår vision för 

framtiden. 

 

Välkommen att slå upp nästa blad och följ med på en resa in i framtiden! 

 

Katarina Lindberg 
Chef sektor Utbildning 
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Sammanfattning 

Denna förstudie omfattar fyra skolor i den västra delen av tätorten Mariestad; 

Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola, Leksbergs skola och Lockerudsskolan.  

Kronoparksskolan och Flitiga Lisans skola är två skolor där elevantalet ökar och 

båda skolorna är nu trångbodda. Leksbergs skola och Lockerudsskolan visar på 

fortsatt minskat elevantal med varierande klasstorlekar.  

En skolenhet med två paralleller skapar möjlighet till jämnare klasser med mindre 

variationer. 

En 2-parallellig skola skapar möjligheter för eleverna. Bland annat får eleverna 

bättre möjligheter att få all sin undervisning på samma skola, vilket skapar 

trygghet och ökad flexibilitet i undervisningen. Vidare ges ökad tillgång till 

specialistkompetenser såsom skolsköterska och specialpedagog, en mer flexibel 

organisation och eleverna får i högre grad behöriga lärare i samtliga ämnen. Detta 

ger eleverna bättre möjlighet att nå bästa möjliga måluppfyllelse. 

Samtliga fyra skolor som ingår i denna förstudie är gamla och slitna och är inte 

anpassade till dagens krav vad gäller teknisk standard och pedagogiska behov. 

Exempelvis saknas specialsalar, bibliotek, vilrum och arbetsrum. De lokalmässiga 

förutsättningarna till individanpassad undervisning är begränsad. Mindre rum 

saknas för att möta behovet av lärgrupper med olika lärstilar och för elever med 

behov av särskilt stöd i ett inkluderande perspektiv. 

Vid tillbyggnad för verksamhetshetsanpassning av befintlig skola är det svårt att 

integrera och samutnyttja gamla och nya lokaler. Därmed blir den totala ytan 

större vid en tillbyggnad jämfört med när man planerar och bygger en ny skola. 

Vid genomförd livscykelanalys blir den årliga kostnaden för renovering och 

utbyggnad till 2-parallellig skola jämförbar med nybyggnation av en 2-parallellig 

skola. Detta gäller även vid två renoverade och utbyggda 2-parallelliga skolor, 

jämfört med två nybyggda 2-parallelliga skolor. Man bör då beakta att en 

renoverad och utbyggd skola till stor del består av en ca 50-60 år gammal 

byggnadsstomme. 

Utifrån de krav som ställs på verksamheten, pedagogiska behov och gjorda 

kostnadsberäkningar är nybyggnation att förorda. Det finns då möjlighet att 

effektivt verksamhetsanpassa lokalerna utifrån dagens pedagogik och bygga med 

en flexibilitet som kan möta behoven i framtidens skola. 
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Ett framtida helhetsgrepp för skolorna i Västra Mariestad innebär en 

nybyggnation av två 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga fyra f-6 skolor i den 

västra delen av tätorten Mariestad. Med placeringar på Lockerud och Hertigen 

och där Flitiga Lisans skola byggs om till förskola. 

  



Sida: 6 (133) 

 

 

Projektledarens tack 

Arbetet med denna förstudie har inneburit många givande och positiva 

kontakter. Det har varit både värdefullt och lärorikt att ta del av synpunkter 

och frågor från berörd skolpersonal, föräldrar och politiker.  

 

Jag vill tacka projektgruppen och all anlitad expertis för den kunskap ni 

bidragit med till denna förstudie. 

 

Styrgruppens engagemang och kritiska granskande har betytt mycket och 

sist men inte minst Katarina Lindbergs outtröttliga driv och kreativitet. 

Avslutningsvis vill jag önska skolorna f-6 i Västra Mariestad  -   Lycka till! 

Catarina Dahlander 

  



Sida: 7 (133) 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 Bakgrund ...................................................................... 12 1

 Lockerudsskolan ............................................................................ 12 1.1
 Kronoparksskolan .......................................................................... 12 1.2
 Leksbergs skola ............................................................................. 13 1.3
 Flitiga Lisans skola ........................................................................ 13 1.4

 Förstudiens uppdrag ..................................................... 14 2

 Förstudiens organisation ............................................... 15 3

 Vision 2030 ................................................................... 16 4

 Skolan kopplad till Vision 2030 ...................................................... 17 4.1

 Anpassning av lokaler för pedagogiska behov och en god 5
arbetsmiljö .......................................................................... 18 

 Bibliotek ......................................................................................... 19 5.1
 Tillgång till mindre rum av olika storlekar ....................................... 19 5.2
 Specialsalar/-rum ........................................................................... 20 5.3

5.3.1 Slöjdsalar ................................................................................... 20 
5.3.2 Kreativa rum .............................................................................. 20 
5.3.3 Musiksal ..................................................................................... 21 
5.3.4 Rum för naturorienterade ämnen med möjlighet till laborativa 
övningar. ............................................................................................... 21 
5.3.5 Hem- och konsumentkunskap .................................................... 21 
 Fritidshemmens lokaler .................................................................. 22 5.4
 Lokaler till elevhälsan ..................................................................... 22 5.5
 Vilrum ............................................................................................ 23 5.6
 Arbetsplatsen ................................................................................. 23 5.7
 Konferens- och samtalsrum ........................................................... 23 5.8
 Rum för vaktmästare...................................................................... 24 5.9

 Materialrum .................................................................................... 24 5.10
 Större samlingslokal....................................................................... 24 5.11
 Klassrum ........................................................................................ 24 5.12
 En god fysisk arbetsmiljö ............................................................... 24 5.13

 Den fysiska inomhusmiljön ........................................... 25 6

 Inredningens betydelse .................................................................. 25 6.1
 Möbler ........................................................................................... 27 6.2

 Utomhusmiljön .............................................................. 28 7

 Kostnader vid anläggning av skolgård ........................................... 29 7.1

 En skola som skapar möjligheter för eleverna .............. 31 8

 Elevperspektiv ............................................................................... 31 8.1



Sida: 8 (133) 

 

 

 Personal ........................................................................................ 32 8.2
 Nya lagkrav .................................................................................... 35 8.3
 En skola - en rektorsenhet skapar tydlighet ................................... 35 8.4

8.4.1 Rektor på två skolor ................................................................... 35 
8.4.2 Rektor på en skola ..................................................................... 35 
 Lärarbehörighet ............................................................................. 36 8.5

 Nulägesbeskrivning och prognos av elevunderlag ........ 37 9

 Demografi ...................................................................................... 37 9.1
 Antal elever och antal klasser läsåret 13/14 ................................... 42 9.2
 Prognos antal elever och klasser ................................................... 43 9.3

 Prognos av antal elever och klasser utifrån förstudiens 10
uppdrag. ............................................................................. 45 

 2-parallelliga skolor ........................................................................ 47 10.1
 3-parallellig skola ........................................................................... 49 10.2
 Två nybyggda 2-parallelliga skolor ................................................. 50 10.3

 Skolbyggnader ........................................................... 54 11

 Nulägesbeskrivning skolbyggnader ........................... 55 12

 Kronoparksskolan .......................................................................... 55 12.1
12.1.1 Östra byggnaden.................................................................... 55 
12.1.2 Västra byggnaden .................................................................. 56 
12.1.3 Matsalsbyggnad ..................................................................... 56 
12.1.4 Utemiljö .................................................................................. 57 
12.1.5 Generellt ................................................................................ 57 
12.1.6 Skolan saknar: ....................................................................... 58 

 Leksbergs skola ............................................................................. 59 12.2
12.2.1 Våning 2 ................................................................................. 59 
12.2.2 Våning 1 ................................................................................. 60 
12.2.3 Källarplan ............................................................................... 60 
12.2.4 Matsalsbyggnad ..................................................................... 60 
12.2.5 Utemiljö .................................................................................. 60 
12.2.6 Generellt ................................................................................ 60 
12.2.7 Skolan saknar: ....................................................................... 61 

 Flitiga Lisans skola ........................................................................ 62 12.3
12.3.1 Östra byggnaden.................................................................... 62 
12.3.2 Norra byggnaden ................................................................... 62 
12.3.3 Utemiljö .................................................................................. 63 
12.3.4 Generellt ................................................................................ 63 
12.3.5 Skolan saknar: ....................................................................... 63 

 Lockerudsskolan ............................................................................ 65 12.4
12.4.1 Östra huskroppen................................................................... 65 
12.4.2 Västra huskroppen ................................................................. 65 
12.4.3 Utemiljö .................................................................................. 66 
12.4.4 Generellt ................................................................................ 66 
12.4.5 Skolan saknar: ....................................................................... 67 

 Nuläge – Driftskostnader ............................................................... 68 12.5



Sida: 9 (133) 

 

 

 Trafiksituationen vid f-6 skolorna i Västra Mariestad .. 71 13

 Kronoparksskolan .......................................................................... 71 13.1
 Flitiga Lisans skola ........................................................................ 71 13.2
 Lockerudsskolan ............................................................................ 71 13.3
 Leksbergs skola ............................................................................. 71 13.4

 Skolbuss .................................................................... 72 14

 Skolskjuts utifrån förstudiens uppdrag ........................................... 73 14.1

 Uppskattade ytor och kostnader ................................ 74 15

 Uppskattade ytor vid verksamhetsanpassning av gamla lokaler och 15.1
ny byggnation ............................................................................................ 74 

 Uppskattade kostnader vid verksamhetsanpassade lokaler och 15.2
nybyggnation ............................................................................................. 75 

15.2.1 Lockerudsskolan .................................................................... 76 
15.2.2 Kronoparksskolan .................................................................. 77 
15.2.3 Nybyggd skola ....................................................................... 78 
15.2.4 Kostnader som tillkommer utöver byggkostnader ................... 78 

 Livscykelanalys .......................................................... 79 16

 Förutsättningar för LCC-kalkyl ....................................................... 79 16.1
16.1.1 Energi .................................................................................... 79 
16.1.2 Driftskostnader ....................................................................... 80 
16.1.3 Kapitalkostnader .................................................................... 81 

 17.1. Resultat LCC- kalkyl ............................................................. 82 16.2

 Placeringsalternativ ................................................... 84 17

 Programkrav .................................................................................. 84 17.1
17.1.1 Byggnad ................................................................................. 84 
17.1.2 Parkering, busshållplats mm .................................................. 85 
17.1.3 Utemiljö .................................................................................. 85 
17.1.4 Infrastruktur ............................................................................ 85 

 Södra Ekudden .............................................................................. 86 17.2
17.2.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 86 
17.2.2 Förutsättningar ....................................................................... 86 
17.2.3 Konsekvenser ........................................................................ 88 

 Marieholm center ........................................................................... 88 17.3
17.3.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 88 
17.3.2 Förutsättningar ....................................................................... 88 
17.3.3 Konsekvenser ........................................................................ 89 

 Lockerud 3a ................................................................................... 90 17.4
17.4.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 90 
17.4.2 Förutsättningar ....................................................................... 90 
17.4.3 Konsekvenser ........................................................................ 91 

 Lockerud 3b ................................................................................... 91 17.5
17.5.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 91 
17.5.2 Förutsättningar ....................................................................... 92 
17.5.3 Konsekvenser ........................................................................ 92 

 Lockerud 3c ................................................................................... 93 17.6



Sida: 10 (133) 

 

 

17.6.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 93 
17.6.2 Förutsättningar ....................................................................... 93 
17.6.3 Konsekvenser ........................................................................ 94 

 Kronopark ...................................................................................... 94 17.7
17.7.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 94 
17.7.2 Förutsättningar ....................................................................... 94 
17.7.3 Konsekvenser ........................................................................ 95 

 Marieholm S .................................................................................. 95 17.8
17.8.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 95 
17.8.2 Förutsättningar ....................................................................... 96 
17.8.3 Konsekvenser ........................................................................ 97 

 Hertigen ......................................................................................... 97 17.9
17.9.1 Tidigare ställningstaganden ................................................... 97 
17.9.2 Förutsättningar ....................................................................... 97 
17.9.3 Konsekvenser ........................................................................ 98 

 Infrastrukturinvesteringar ........................................................... 98 17.10
17.10.1 Södra vägen ........................................................................... 98 
17.10.2 Södra Ekudden ...................................................................... 99 
17.10.3 Marieholm center ................................................................... 99 
17.10.4 Lockerud 3b ........................................................................... 99 
17.10.5 Lockerud 3c ......................................................................... 100 
17.10.6 Lockerud 3a ......................................................................... 101 
17.10.7 Marieholm S ......................................................................... 101 
17.10.8 Drottning Kristinas väg ......................................................... 101 
17.10.9 Externa lokaler ..................................................................... 102 
17.10.10 Kostnader för respektive alternativ ................................... 102 

 Kommunikation ........................................................ 103 18

 Kommunikationsmål..................................................................... 103 18.1
 Politiker ........................................................................................ 103 18.2
 Fackliga organisationer ................................................................ 103 18.3
 Personal ...................................................................................... 103 18.4
 Vårdnadshavare .......................................................................... 103 18.5
 Synpunkter från personal och vårdnadshavare ............................ 104 18.6

18.6.1 Sammanfattning ................................................................... 111 
 Möte med vårdnadshavare den 6 februari 2014 ........................... 111 18.7

18.7.1 Synpunkter från gruppdiskussioner ...................................... 111 
 Möte med vårdnadshavare den 19 februari .................................. 112 18.8

 Rekommendation..................................................... 113 19

 Litteratur .................................................................. 116 20

 Bilaga 1 ................................................................... 117 21

 Kostnadsberäkningar för Alternativ 0 ........................................... 117 21.1
21.1.1 Driftskostnader ..................................................................... 117 
21.1.2 Kapital kostnader ................................................................. 118 

 Bilaga 2 ................................................................... 120 22

 Synpunkter på hur verksamheten skall utvecklas och vilka lokaler 22.1
som behövs. ............................................................................................ 120 



Sida: 11 (133) 

 

 

 Bilaga 3: .................................................................. 123 23

 Omvärldsbevakning ..................................................................... 123 23.1
23.1.1 Referat från Konferensen ”Framtidens skol- och 
förskolemiljöer”, december 2013 .......................................................... 123 

 Studiebesök ................................................................................. 129 23.2
23.2.1 Sommarhemsskolan, Uddevalla ........................................... 129 
23.2.2 Kronan, Trollhättan ............................................................... 131 

 Lärande av den egna organisationen ........................................... 133 23.3
23.3.1 Synpunkter från personal vid Högelidsskolan. ...................... 133 

  



Sida: 12 (133) 

 

 

 Bakgrund 1

Fastighetsavdelningen har i utredning 2012-12-04 gjort en bedömning av 

kommunens f-6 skolors status vad gäller byggnadsstandard, energiförbrukning, 

underhållsbehov m.m. Fastighetsavdelningen konstaterar att två av skolorna i 

Västra Mariestad, Lockerudsskolan och Kronoparksskolan, får betyget 1 

(betygsskala 1-3). På Lockerudsskolan hyrs för närvarande moduler för den 

särskilda undervisningsgruppen Pyramiden. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga 

utan bör ersättas.  

På flera skolenheter saknas funktionella lokaler, specialsalar med ämnesanpassad 

utrustning. Det finns också behov av flexibla lokaler för att skapa olika 

lärandemiljöer för framtidens lärandebehov. Detta är den  

 Lockerudsskolan 1.1

Lockerudsskolan kräver under alla omständigheter renovering avseende 

ventilation, tätskikt och nytt tak. Flera lärosalar för Internationella klassen, 

modermål, Pyramiden och elevhälsa krävs. Specialsalar för Bild, Hemkunskap och 

No/Teknik saknas. Skolan saknar lokal för skolbibliotek. Skolans bottenplatta är i 

mycket dåligt skick. Fastighetsavdelningen rekommenderar inte renovering och 

ombyggnad av skolan. 

 Kronoparksskolan 1.2

Kronoparksskolan saknar anpassade grupprum utifrån elevernas behov. 

Undervisningssalar för No/Teknik, Hemkunskap och Bild saknas. Även 

personalarbetsplatser, kopieringsrum, materialrum, samtalsrum och rum för 

speciallärare saknas. Skolans elevtal ökar på grund av nybyggnation och inflyttning 

på Ekudden/Smedjehagen. Kronoparksskolan står inför akut lokalbrist läsåret 

2014/15. Då saknas ett klassrum och två grupprum. Området runt 

Kronoparksskolan är litet och trångt. Utrymmesbrist både inomhus och utomhus 

kan ge upphov till otrygga miljöer med risk för ökat antal konflikter mellan elever. 

Redan idag saknas parkeringsplatser och möjligheter för föräldrar att hämta och 

lämna sina barn med bil kan vara svårt. Vid en utbyggnad skulle det krävas 

omfattande arbete med att planera trafiksituationen vid skolan. Det krävs också 

utrymme för större parkeringsplats, vilket ytterligare inkräktar på elevernas 

utomhusmiljö. På skolan bedrivs fritidshemverksamhet mellan klockan 06.30-

18.30 i stort sett alla vardagar under året. För fritidshemverksamhet krävs även 

goda utomhusmiljöer. På skolans område finns därför inte tillräckligt med 

utrymme för att bygga ut eller bygga en ny 2-parallellig skola¹. Den möjlighet som 

finns är att renovera och bygga ut till en 1-parallellig skola, vilket inte är önskvärt 

ur verksamhetssynpunkt.  
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 Leksbergs skola  1.3

Leksbergs skola är en skolbyggnad i två plan utan hiss. På skolan finns 

funktionshindrade elever men skolan är inte handikappanpassad. Detta gäller såväl 

inom- som utomhusmiljön. Skolan saknar undervisningslokaler för Hemkunskap, 

Slöjd, Musik och No/Teknik. Skolan har ett behov av fler och bättre anpassade 

grupprum och materialrum. Arbetsrum för rektor, lärare, specialpedagog och 

talpedagog saknas. Det finns utrymme att bygga ut men elevunderlaget för 

Leksbergs skola kommer enligt prognos inte att öka. Idag bussas elever till skolan 

från exempelvis Radbyområdet.  

 Flitiga Lisans skola  1.4

Flitiga Lisans skola är en trång skola som saknar undervisningslokaler för Slöjd, 

Hemkunskap, No/Teknik, och Musik. Rum saknas för specialpedagog, 

speciallärare, talpedagog och för konferens och samtal. Skolan har ett stort behov 

av fler grupprum för att på ett bättre sätt kunna anpassa verksamheten för elever i 

behov av särskilt stöd. Flitiga Lisans elevtal är ökande. Möjlighet till utbyggnad på 

tomten är begränsad. Inom tre år ser vi att skolans lokaler inte kommer att räcka 

till med det elevunderlag som enligt prognos kommer att finnas i skolans 

nuvarande upptagningsområde.  

¹ I rapporten förekommer följande skoltermer: 

  1-parallellig skola = 1 klass i varje årskurs 

  2-parallellig skola = 2 klasser i varje årskurs 

  3-parallellig skola = 3 klasser i varje årskurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sida: 14 (133) 

 

 

 Förstudiens uppdrag 2

 

Figur 1. Översikt förstudiens uppdrag. 

 

Undersöka förutsättningarna för att: 

1. Renovera två befintliga skolor (Lockerudsskolan och 

Kronoparksskolan) med utbyggnad av de lärosalar och specialsalar som 

saknas idag. 

2. Renovera en befintlig skola (Lockerudsskolan eller Kronoparksskolan) 

som byggs ut till en 2-parallellig skola med möjlighet att bygga ut till en 

3-parallellig skola, som ska ersätta Lockerudsskolan och 

Kronoparksskolan.  

3. Renovera Lockerudsskolan och Kronoparksskolan som båda byggs ut 

till 2-parallelliga skolor med avsikt att flytta in eleverna från Leksbergs 

skola och Flitiga Lisans skola.  

4. Bygga en helt ny 2-parallellig f-6 skola, med möjlighet att bygga ut till 

en 3-parallellig skola, som ska ersätta Lockerudsskolan och 

Kronoparksskolan. 

5. Bygga två helt nya 2-parallelliga f-6 skolor som ska ersätta 

Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Flitiga 

Lisans skola.   

.                                    
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 Förstudiens organisation 3

Initiativintagare och beställare är Barn- och utbildningsnämnden,  

Bun §111, 2013-09-04. 

 

Förstudien har följt kommunens projektmodell. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Mariestad kommuns projektmodell. 
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 Vision 2030 4

Mariestads kommun har tagit fram Vision 2030 som en bild av hur man vill att 

kommunen skall se ut i framtiden. Visionen skall vara en ledstjärna vid stora och 

små beslut om vad kommunen skall lägga tid, pengar och andra resurser på.  

Visionens fem byggstenar  

1. Mariestad - den stolta sjöstaden 

År 2030 är vi en attraktiv "bo-stad". Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, med en levande 
skärgård och den rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Vi har bebyggt 
hamnområdet som nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare 
från när och fjärran med nya, unika attraktioner. Över hela kommunen är det marina 
inslaget högst påtagligt - inte minst inom näringsliv och utbildning. 

2. Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk  
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser.  
Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland annat  
avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela kommunen. 

 

3. Mariestad - ledande inom hantverkets akademi 
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från 
alla världsdelar med unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande 
kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och 
innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet 
blivit Sverigeledande.  

 

4. Mariestad - internationellt modellområde 
År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets möjligheter som internationellt modellområde för 
hållbar utveckling; Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, 
där en trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv 
kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre samhällena, som i 

stadskärnan.  

Mariestad - en naturlig mötesplats 
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med 
storstäderna spelar stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika 
fördelar och ger plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för nya intryck och nya 
människor. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism. 
 

Figur 3. Mariestads kommuns Vision 2030. 

 

I arbetet att nå Vision 2030 finns fem 

framtagna fokusområden för arbetets 

inriktning. 

Genom att satsa på barn och skola 

arbetar man med fokusområdena 

Ungdomar och Lärande. 

Genom utformning och gestaltning av 

skola och skolgård kan man arbeta för 

att nå visionens samtliga byggstenar.  

 
            FOKUSOMRÅDEN 
            Boende 
            Kommunikation 
            Ungdomar 
            Lärande 
            Besöksmål 
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 Skolan kopplad till Vision 2030 4.1

Den stolta sjöstaden 

Skolgården kan spegla skolans profil och/eller stadens profil. En 

utformning av skolgården, så att den speglar Mariestad som den stolta 

sjöstaden, skulle innebära att barnen i sin lek är en del av sjöstaden 

och stärker därmed sin tillhörighet till staden och dess karaktär. De 

olika miljöerna kan vara en båt, en fyr, kullar som blir som öar      

m.m. och genom stråk binds olika delar av skolgården samman, vilket 

bidrar till att barnen rör sig från ”lokal till lokal”. De olika lokalerna 

kan med hjälp av barnen döpas till något som har anknytning till sjön, 

som alla förstår när någon säger ”Kom så springer till Skeppet!”. 

Sjöstaden kan även vara ett tema inne i skolbyggnaden och en del i 

skolans temarbeten. 

Centrum för trädgårdens hantverk 

Skolgårdens grönytor bör vara tåliga och lättskötta med hänsyn till 

underhåll och som ger ett välvårdat intryck och utrymme för lek. För 

att ytterligare lyfta fram hantverksstaden kan DaCapo (Göteborgs 

universitets trädgårdsutbildning i Mariestad) engageras i projektering 

och framtagandet av skolgårdsmiljön. 

Ledande inom hantverkets akademi 

Den konstnärliga utsmyckningen både inne i skolan och i   

utomhusmiljön kan förutom att anknyta till sjöstaden, visa på kvalitet 

och hantverksskicklighet och på Mariestad som ledande inom 

hantverkets akademi. 

Internationellt modellområde 

Skolan kan vara en internationell modell med profilering inom t.ex. 

språk, natur och biosfär, men även genom byggnadens gestaltning, val 

av material och energieffektivitet. Skolgårdens inramning kan bidra till 

Mariestad som ett internationellt modellområde.  

En naturlig mötesplats 

”Skolan mitt i byn”. Genom att i stråk koncentrera olika 

verksamheter i staden kan dessa utvecklas till att med blandat 

innehåll ge underlag till mötesplatser med mer liv och rörelse.  Skolan 

kan där fungera som mötesplats med olika aktiviteter genom skolgård 

med olika lekytor, aktivitetstorg och uthyrning av idrottanläggning.  
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 Anpassning av lokaler för pedagogiska behov 5
och en god arbetsmiljö  

En förutsättning för att ta till vara barns nyfikenhet och lust att lära är att skapa 

fysiska och kreativa miljöer. Med inspirerande miljöer och anpassad utrustning 

stöttas elevers lust till att lära. 

Sedan obligatorisk folkskola blev lagstadgad 1842 har det skett dramatiska 

förändringar i samhället, som utvecklats från bondesamhälle, industrisamhälle, 

kunskapssamhälle, informationssamhälle och nu ett internationellt 

globaliseringssamhälle. Under tiden har skolan genomgått flera reformer med mål 

att möta samhällets framtida kunskapskrav. Inte lika mycket har skett med 

skolsalarnas/klassrummens utformning. Elevkullar har passerat och nya elever har 

tagit vid och med dem nya förutsättningar, krav och behov. 

 

 
                       

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Skolsal 1939. 
1910101919391939 

Figur 4. Skolsal vid slutet av 1800-talet. 
1910101919391939 

Figur 6. Skolsal 1959. Figur 7. Skolsal 2006 
SkolsalSkolsal20020020
06.20062006vid1910101
919391939 
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I juli 2011 infördes en ny skollag (2010:800) och en ny läroplan (2011, Lgr 11). Ny 

skollag och ny läroplan ställer nya krav på kunskap, arbetssätt och lokaler. Skolor i 

gamla lokaler har samma pedagogiska krav i lagens mening som en nybyggd skola. 

 

Syftet med utbildningen klargörs i Skollagen i den s.k. portalparagrafen;  

”Utbildning inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också 

till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skollagen 1 

Kap 4 §).                                                                                      

Verksamheten styrs av skollag, läroplan och kursplaner. Rektor ansvarar för 

verksamheten och att varje elev får det stöd som behövs. 

Huvudmans ansvar är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som stödjer det 

pedagogiska arbetet. ”För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs 

för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas” (Skollagen 2 Kap 35). 

 Bibliotek 5.1

Eleverna i grundskolan ska ha tillgång till bibliotek (Skollagen 2 Kap 36 §). 

Lockerudsskolan, Kronoparksskolan och Flitiga Lisans skola har idag  

bibliotek men av bristfällig standard. Ett bra och inspirerande bibliotek är av 

betydelse i syfte att öka elevernas läsförmåga och läsförståelse. 

 Tillgång till mindre rum av olika storlekar 5.2

Ett grundläggande krav, som går som en röd tråd genom skollag och läroplan, är 

att skolan och undervisningen skall vara individuellt anpassad till varje elev.  

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” 

(Skollagen 3 Kap 3 §). 
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Vid den senaste tillsynen 2013 kritiserade Skolinspektionen grundskolan i 

Mariestads kommun för placering av elever i kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupper. Stöd till elever med särskilda behov ska ges på varje skola. 

Detta ställer krav på flera mindre rum i anslutning till hemklassrummet där man 

kan ha olika lärgrupper. 

”Undervisningen skall utgå ifrån varje elevs förutsättningar och behov”(Läroplan 1 Kap). 

Styrdokumenten föreskriver klart och tydligt att all utbildning ska anpassas till alla 

elevers behov i ett inkluderande perspektiv. Det innebär att eleven skall tillhöra en 

klass och har rätt till det stöd den behöver (Skollagen 3 Kap 7 §). 

Olika miljöer tillfredsställer olika behov, vilket förutsätter tillgång till olika rum i 

elevens hemvist. Det normala bör vara att eleverna i klassen, oavsett om de har 

lätt eller har svårt för sig i skolan, arbetar i olika konstellationer vid olika tillfällen 

och i olika rum, allt utifrån elevens behov. Detta möjliggörs då skolan har en 

lärande miljö som stöttar pedagogiken och individen. 

 

 Specialsalar/-rum 5.3

Att ta vara på barns nyfikenhet, lust till lärande och att få använda sina sinnen 

främjar kreativitet och olika inlärningsstilar. Förmågan till eget skapande hör till 

det eleverna ska tillägna sig. 

”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas”. ”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheten att pröva, 

utforska, tillägna sig, gestalta olika kunskaper och erfarenheter” (Läroplanen 1 Kap). 

”För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas” (Skollagen 3 Kap 35 §).  

5.3.1 Slöjdsalar  
Slöjd syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan 

att arbeta med olika material. Lockerudsskolan och Kronoparksskolan har idag 

salar för textil-, trä- och metallslöjd men de är i stort behov av renovering. 

Leksbergs skola och Flitiga Lisans skola saknar slöjdsalar.  

5.3.2 Kreativa rum 
Kreativa rum saknas med redskap för bildframställning. I kursplanerna finns det 

krav på att eleverna skall kunna hantera olika tekniker så som teckning, måleri, 

tryckteknik, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital 

bildbehandling.  
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”Eleverna skall ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar 

egna bilder med olika metoder, material och uttryckformer. Undervisningen skall bidra till att 

eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Undervisningen ska också 

uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande sätt” (Läroplanen, 

Kursplaner Bild). 

5.3.3 Musiksal 
”Ämnet skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i 

musikaliska sammanhang både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik” 

(Läroplanen, Kursplaner Musik).  

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel” (Läroplanen, Kursplaner Musik).  

I betygskriterierna för årskurs 6 i ämnet musik ingår att eleven i olika utsträckning 

skall kunna använda ett instrument. Redan i lågstadiet ingår enligt läroplanen 

musicerande med både sång och instrument. 

Vid projektering och byggnation av musikrum ska hänsyn tas till akustik för att 

förhindra att ljudet fortplantar sig via väggar, golv och tak då det kan upplevas 

mycket störande för lärosalar runt omkring. 

Idag är det bara Lockerudsskolan och Kronoparksskolan som har ”musikrum”. 

Dessa rum är dock inte från början musiksalar och är därmed inte anpassade vad 

det gäller akustik och ljudisolering. 

5.3.4 Rum för naturorienterade ämnen med möjlighet till laborativa 

övningar. 
Eleverna ska stimuleras till att med kreativitet och nyfikenhet lösa problem och 

omsätta idéer i handling. I läroplanen och i kursplanerna för grundskolan betonas 

vikten av att stimulera färdigheter och förmågor.  

Många av våra ungdomar väljer bort naturvetenskapliga studier. Det är av 

nationellt intresse att skolan skapar och behåller barnets nyfikenhet och intresse 

för naturorienterade ämnen. I den nya läroplanen betonas att de naturorienterade 

ämnenas betydelse och kunskapskraven har förtydligats. En förutsättning är att 

skapa fysiska skolmiljöer som inspirerar till nyfikenhet och kreativitet och 

laborativt lärande och empiriska undersökningar.  

5.3.5 Hem- och konsumentkunskap  
Idag sker all undervisningen i skolorna i Västra Mariestad i Tunaholmsskolans 

lokaler dit eleverna går eller åker skolbuss. Något som för vissa elever kan skapa 

oro och otrygghet. 
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Enligt läroplanen ingår bland annat användandet av recept och instruktioner samt 

förståelsen av olika begrepp i matlagning, bakning m.m. Dessutom ingår träning i 

planering och organisering av måltider med hygien och rengöring vid hantering, 

tillagning och förvaring av livsmedel. 

Ämnet kräver tillgång till metodkök. Med en genomtänkt planering kan en sådan 

lokal exempelvis samutnyttjas med fritidshemsverksamheten. 

 Fritidshemmens lokaler  5.4

Alla elever ska erbjudas en meningsfull fritid och ges möjlighet att utvecklas. I den 

nya skollagen har fritidshemmet fått ett eget kapitel som tydliggör att 

fritidshemmet skall vara ett komplement till skolan, såväl tids- som 

innehållsmässigt. 

”Fritidshemmen skall stimulera elevernas utveckling samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 

rekreation. Utbildningen skall utgå från en helhetsyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmen 

skall även främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (Skollagen 14 Kap 2 §).  

Eleverna är i hög utsträckning i skolans och fritidshemmets lokaler mellan 6:00 -

18:30 varje vardag året runt. Det är av betydelse att eleverna får en anpassad 

fritidshemsmiljö som stimulerar till lek, samspel, aktivitet och lärande. 

År 1995 överfördes fritidshemmen i Sverige till skolbarnomsorgen. 

Fritidshemmen skulle komplettera skolan och växte samman med skolan 

lokalmässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Målet med denna 

sammanslagning var en gemensam syn på barns lärande och utveckling. Skolorna i 

Västra Mariestad byggdes mellan åren 1947 och 1971, då fritidshemmen ännu inte 

var kopplade till skolan. Verksamhetsanpassningar har gjorts i skolornas befintliga 

lokaler, vilket inte har inneburit optimala miljöer för fritidshemmen.  

Vid en om- och tillbyggnation alternativt nybyggnation bör fritidshemslokaler som 

utgår från verksamhetens behov skapas. Med god arkitektur kan lokaler i skolans 

verksamhet samutnyttjas på ett bra och funktionellt sätt.  

 Lokaler till elevhälsan 5.5

Elevhälsan infördes som ett nytt begrepp i Skollagen (2010:800 2 Kap 25-28 §§). I 

grundskolan ska det enligt Skollagen finnas en samlad elevhälsa med personal som 

har medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. 

Arbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja eleven i dess 

utveckling att nå utbildningens mål. 
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Då många ärenden som rör elevhälsan är av känslig natur krävs det samtals- och 

arbetsrum som är lämpliga för verksamheten med t.ex. tillgång till låsbara skåp 

och rum. 

För elever i behov av specialpedagogiska insatser skall det finnas tillgång till 

personal med sådan kompetens. Mycket av stödet skall ges i elevens klass, men 

ibland kan det finnas behov av att eleven arbetar enskilt tillsammans med 

specialpedagog/speciallärare. 

 

Vidare skall varje elev i grundskolan erbjudas minst tre hälsobesök och vid behov 

kunna anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser (Skollagen 2 Kap, 27-28 §§). 

 Vilrum 5.6

På en större arbetsplats ska det finnas ett särskilt vilrum för tillfällig vila, (AFS 

2009:2 § 107). Även barn och ungdomar räknas som arbetstagare i lagens mening 

och lagens föreskrifter skall även gälla deras arbetsmiljö. 

”Ett vilrum ska vara bekvämt, ostört och ha sådan storlek att det går att vila liggande. Ett 

vilrum ska ha lämplig inredning och utrustning” (AFS 2009:2 § 108).  

De fyra skolorna saknar idag vilrum. I skolan kan exempelvis vilrum i anslutning 

till elevhälsans lokaler utnyttjas (AFS 2009:2 § 107). 

 Arbetsplatsen  5.7

Med trånga arbetsrum saknar personalen godtagbara arbetsplatser på Leksbergs 

skola, Kronoparksskolan och Lockerudsskolan. 

Förändringar i skolan har bland annat inneburit att läraren tillbringar mer tid i 

skolan än vad som var fallet för 20 år sedan, då mycket av undervisningens för- 

och efterarbete utfördes i hemmet. Nu sker en stor del av detta i skolan genom 

den reglerade arbetstiden, som ska utföras på skolan. Lämplig fysisk utformning 

av arbetsplatsen som t.ex. tillräckliga ytor för lärarnas enskilda arbete är en viktig 

förutsättning för en god arbetsmiljö. 

 Konferens- och samtalsrum 5.8

Dagens skola är i hög grad en mellan elever, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare 

kommunikativ arbetsplats. Ibland finns det även behov avskildhet vid exempelvis 

enskilda samtal med vårdnadshavare. Kommunikation är en förutsättning i ett 

utvecklingsarbete. Lokalernas utformning kan bidra till kommunikation och 
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kunskapsutbyte. De kan även främja sociala kontakter genom att erbjuda både 

spontanta och formella mötesplatser.  

 Rum för vaktmästare 5.9

Vaktmästaren är en mångsysslare. I dennes arbetsuppgifter ingår att reparera, byta 

ut det som är trasigt, beställa hem ny utrustning och inventarier samt ansvara för 

viss fastighetsservice på skolan. Kronoparksskolan och Flitiga Lisans skola har 

bristfälliga utrymmen där vaktmästaren kan utföra dessa arbetsuppgifter och där 

olika verktyg och material kan förvaras. 

 Materialrum 5.10

All skolorna saknar materialrum, vilket innebär svårigheter att överblicka 

klassuppsättningar och förbrukningsmaterial. Detta kan i sin tur innebära 

ineffektiva och kanske rentav onödiga inköp.       

 Större samlingslokal 5.11

Skolorna saknar och har behov av en större samlingslokal för 

gemensamhetsskapande aktiviter med skolans elever, avslutningar, föräldramöten 

m.m. Den funktionen kan matsalen ha om den kan rymma halva skolans elevantal 

och personal. Det skulle också medföra att maten kan serveras vid två sittningar. 

Idag krävs tre sittningar för att alla elever skall få möjlighet att äta lunch. Detta 

medför att några elever får äta tidigt och några får äta sent, vilket riskerar att ge en 

försämrad på koncentration på skolarbetet. Att ha två sittningar innebär en fördel 

i längre tid för den pedagogiska måltiden.  

 Klassrum  5.12

Kronoparksskolan och Flitiga Lisans skola är i akut behov av fler klassrum. På 

Lockerudsskolan bör paviljongen (Pyramiden) ersättas med för verksamheten 

funktionella lokaler. 

 En god fysisk arbetsmiljö 5.13

En god fysisk arbetsmiljö med god ventilation, belysning och bra ljuddämpning i 

samtliga lokaler är av stor vikt i en verksamhet för barn. Att uppmärksamma och 

motverka höga ljudnivåer ska utgöra en naturlig del av verksamheten. 
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 Den fysiska inomhusmiljön 6

Den fysiska inomhusmiljön och dess inredning är viktig. Den ska för eleven 

fungera som lärandemiljö och social arena samtidigt som miljön ska ge utrymme 

för inspiration och lugn.  

 

 Inredningens betydelse 6.1

Många pedagoger och forskare pekar på vikten av skolans fysiska arbetsmiljö. 

Inredningen kan liksom rummets utformning uppmuntra tillämpningen av olika 

arbetsformer, som stödjer skolans pedagogik i den inriktning som läroplanen 

anger. 

Skolan är en arbetsplats där både elever och pedagoger tillbringar mycket tid. Det 

är en miljö som skall som fungera som lärandemiljö för kunskapsinhämtning men 

som också har stor betydelse för barnets socialiseringsprocess.  

Då olika lärmiljöer utformas bör det ges möjlighet för eleven att nyfiket kunna 

pröva och utforska och därigenom förstärka praktik och teori. Läroplanens första 

kapitel slår fast att en harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. 

I dagens skolor skiljer man ofta det mer teoretiska arbetet som sker i klassrummet, 

vilket ibland kan betraktas som ett kontorslandskap, från de mer experimentella 

och praktiska uppgifterna som utförs vid ett annat tillfälle på en annan plats. 

Denna separering försvårar för eleven att koppla ihop teori och praktik, där båda 

väger lika tungt. Då eleven bland annat lär sig genom att både experimentera och 

diskutera bör lärmiljön utformas utifrån detta.  

I en enkätundersökning (Jonsson & Persson, 2006) om vad eleverna upplever i den 

fysiska inomhusmiljön som påverkar deras lärande framkom följande: 

 Eleverna vill ha möjlighet att kunna gå undan i avskildhet för att kunna 

koncentrera sig extra mycket. Samtidigt är samspelet i klassen viktigt för 

att känna grupptillhörighet och för att kunna få och ge stöttning. Det 

sistnämnda befäster kunskapen och stärker självförtroendet. 

 Genom att skapa lär sig eleverna, men för att skapa krävs inspiration och 

harmoni. 
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 Bekväma arbetsplatser bidrar till att öka koncentrationen. Med bekväma 

arbetsplatser avser eleverna stolarna de sitter på när de arbetar och den 

något mjukare möbel som finns då de sitter och läser. 

 Ventilationen (eleverna uttrycker det i form av värme och kyla) påverkar 

också koncentrationen.  

 Belysning nämns, men det ges en splittrad bild om vad eleverna föredrar.  

 Ljudklimatet stör de flesta elever i arbetet. Eleverna blir störda av ljudet då 

en stol eller ett bord flyttas medan de däremot slappnar av och får lättare 

att koncentrera sig genom att lyssna på musik i hörlurar. Detta kan kanske 

jämföras med en form av avskildhet. 

 Att klassummet är rent och i ordning med var sak på sin plats gör att de 

hittar det de behöver. Detta tar eleverna upp som ytterligare en faktor av 

betydelse för deras inlärning.  

Utifrån elevernas synpunkter kan vi, när vi formar den inre fysiska miljön, med 

enkla och självklara detaljer skapa en för eleverna bra och utvecklande skolmiljö.     

Elevens behov av avskildhet skapas genom intilliggande mindre rum och/eller 

genom avskärmningar i klassrummet. I elevenkäten framkom det, att när eleven 

arbetade avskilt vill de gärna ha sin lärare i närheten. 

För att skapa behövde eleven inspiration och varvid färg kunde vara en 

katalysator. Något man kan tänka på då man väljer färg på väggar, möbler och 

textilier.  

Ju äldre eleven blir, ju längre stunder sitter den ned och arbetar. Eleverna påtalade 

att de ofta fick ont i ryggen och kände att de behövde röra på sig. Eleverna skall 

”sitta” många år i skolan och därför är det viktigt att noggrant välja bra stolar när 

skolan utrustas. 

Det som störde eleverna allra mest i deras arbete var ljud. Tinnitus är något som 

drabbar många pedagoger och därför bör stor vikt läggas vid akustiken. Då en 

skola byggs eller byggs om bör konstruktion med ljuddämpande material i väggar, 

tak och golv väljas. Detta gäller även vid val av inredning. 

Eleven vill att det skall vara rent och i ordning i klassrummet, vilket säger hur 

eleven känner in rummet. Ett rum som är rent och i ordning är ett välkomnande 

rum. Det känns tryggt att veta var saker finns. Eleven vet var den kan hämta saker 

när den behöver det i sitt arbete, något som gör att den känner sig fri och 
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självständig. Detta förutsätter att det finns bra och uppmärkta förvarings- och 

materialutrymmen. 

 Möbler 6.2

I förstudien ingår inte någon projektering av möbleringen av inomhusmiljön. 

Nedanstående får därför endast betraktas som en indikation av på vad möblering 

av en skola kan kosta.  

Prisskillnaderna är stora vad det gäller möbler. För att skapa en god arbetsmiljö 

bör man välja möbler med ljuddämpande material. Möblering av ett klassrum för 

25 elever med enbart bord och stolar kostar ca 70 000 kronor. Utöver detta 

behövs skåp och hyllor, IT, gardiner och Whiteboard etc. Även specialsalar, 

arbetsplatser, konferensrum, fritidshem, idrottshall och matsal ska inredas. 

Tillsammanas beräknas inredning till en 2-parallellig skola att kosta ca 6 -7 mnkr. 
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 Utomhusmiljön 7

En varierad och väl anpassad utomhusmiljö skapar möjligheter till fler aktiviteter, 

mer rörelse och utvecklar elevernas samspel. 

Elever tillbringar numera en stor del av vardagen i skola och på fritidshem. 

Därmed har skolans utomhusmiljö fått en allt större betydelse. Enligt färsk 

statistik tillbringar elever i Mariestad längre tid i skolan och på fritidshemmet än 

riksgenomsnittet. Vid tillbyggnad eller alternativt nybyggnation av en skola, är det 

därför mycket viktigt att säkerställa en utvecklad och väl anpassad utomhusmiljö 

med stora och varierande grönytor.  

Skolan för en elev är inte bara en byggnad utan också en miljö att vistas i 

utomhus. Beroende på hur skolgården utformas stimuleras eleven till olika 

aktiviteter. Det har stor betydelse för välbefinnandet både socialt och fysiskt. 

Forskningen visar att fysisk aktivitet är viktig för skolresultaten. Det finns 

samband mellan barnens utomhusmiljöer och prestationer. Även den sociala 

kompetensen tränas vid utelekar.  

Eleverna behöver lek och utevistelse för att återhämta sig mellan lektionernas krav 

på koncentration.  När eleverna får leka under rasterna har de lättare att ta till sig 

undervisningen. Skolgårdens storlek, utformning och hur mycket grönt den 

innehåller har betydelse för barnens fysiska aktivitet. En liten skolgård med 

variation kan i viss mån kompensera en skolgård med större ytor men aldrig fullt 

ut. Barnens lek stannar upp om de inte har tillräckligt med yta (Mårtensson F. SvD 

19 dec 2013). 

Det finns idag ingen lag som säger hur stor en skolgård ska vara. Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900, 2 Kap. § 910) säger att skolan ska ha ” tillräckligt stor 

friyta som är lämplig för lek eller utevistelse”. Regler för utemiljön finns i Plan- 

och bygglagen.  Där anges krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse, så 

att risken för olycksfall begränsas. Fotboll och andra bollsporter är högt 

prioriterade och tar ofta stor plats. 

Enligt Dillner och Sandström, 2006 tränas den motoriska färdigheten bättre på en 

öppen skolgård med olika uppbyggda ytor, som eleverna kan röra sig emellan, än 

på en skolgård med olika rum. Dillners och Sandströms observationer visar, att 

när skolgården är uppdelad i flera rum med avgränsningar, ökar revirtänkandet 

mot andra klasser och det andra könet. Den öppna skolgården med områden utan 

fysiska avgränsningar uppmuntrar till grupplekar, mer lek även över 

åldersgränserna och en större variation av aktiviteter och lekar.  
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En bra skolgård bör ha ett antal platser som erbjuder olika aktiviteter, vilka binds 

samman så elever kan röra sig mellan de olika miljöerna. Plan för bollspel bör vara 

inhägnad så den inte stör andra aktiviteter. Det skall gå att ha rast och 

idrottslektion utomhus samtidigt. Det är viktigt att skolgården hänger ihop, är 

överblickbar, känns trygg och att alla elever blir sedda. 

I samband med nybyggnation eller renovering av en skola är det viktigt att beakta 

skolgårdens utformning, anläggning och fortsatta skötsel. Skolgården ska vara 

lättskött och slittålig. Detta skall beaktas vid planeringen och val av växter, 

markbeläggning, material och utformning av lekutrustning. 

Alla barns rätt till lek fastslås i FN:s barnkonvention. Detta innebär att en lekplats 

skall byggas så den är fysiskt tillgänglig för barn med olika funktionshinder och 

nedsatt orienteringsförmåga (PBL 8 Kap 12§). I Västra Götalandsregionens 

riktlinjer och standard för lekplatser kan man bland annat läsa att minst en fast, 

jämn och framkomlig yta skall finnas till varje lekredskap. 

Konstgräs har i allt högre omfattning börjat användas på skolgårdar och 

lekplatser. Fördelen är att det är mer tåligt än naturgräs. Konstgräset håller även 

på kullar och sluttningar. Jämfört med gräs är konstgräset som regel betydligt 

bättre för de som använder rullstol eller andra gånghjälpmedel. Gummiasfalten är 

det bästa alternativet för personer med funktionsnedsättningar, som använder 

något slags hjälpmedel med hjul. För synskadade ger gummiasfalten möjlighet till 

färgade ytor som ger bra kontraster. 

 Kostnader vid anläggning av skolgård 7.1

Kostnaden för markarbeten beror på markens beskaffenhet, eventuella 

schaktarbeten, val av markmaterial och hur stor del av skolgården som lämnas till 

naturområde. Konventionellt markarbete med uppfyllnad beräknas till 250-300 

kr/m². 

Till markarbeten hör även plantering av växter och träd och är beroende av vad 

som redan finns på tomten. Även staket och grindar räknas till markarbeten.  

Några kostnadsexempel:  

Asfalt    ca 100 kr/m² 

Grästurf    ca 100 kr/m² 

Gummiasfalt*   ca 1000 kr/m²  

 

*fallskydd under lekredskap      
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Figur 8. Exempel på en multiarena från Kompan Barnland AB. 

 

 

Sammantaget kostar uppskattningsvis anläggning och utrustning av en skolgård ca 

4-5 mnkr. 

 

Även de nu befintliga skolgårdarna är i behov av upprustning av mark och 

lekutrustning. 
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 En skola som skapar möjligheter för eleverna 8

Skolorna i Västra Mariestad är 1-parallelliga och elevantalet på skolorna varierar 

från 131 till 167 elever. Vad som är att betrakta som en liten eller stor skola finns 

sällan definierat i litteraturen där man studerat olika skolor. Ibland betraktas upp 

till 300 elever som en liten skola, beroende på var man gör jämförelsen och till 

vilka åldersgrupper man relaterar. Utifrån den uppfattningen ligger den 2-

parallelliga skolan fortfarande inom ramen för vad som kan betraktas som en liten 

skola.  

En liten skola och en stor skola har olika kvaliteter. En större skola kan utformas 

och byggas så att den fortfarande upplevs som liten, där man har möjlighet att ta 

till vara det bästa från både den lilla och den stora skolan.  

 

 Elevperspektiv 8.1

Då det gäller resurser och möjlighet till skolutveckling har den större skolan med 

två paralleller fördelar. Med tillgång till inspirerande lokaler och med specialsalar 

med adekvat utrusning kan undervisningen i olika ämnesområden, så som 

läroplanen förespråkar, samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större 

kunskapsområden som en helhet. Eleverna har möjlighet att undervisas i alla 

ämnen på samma skola, vilket skapar möjlighet till ökad flexibilitet utifrån 

elevernas behov vad det gäller undervisning, schema och organisation. 

Fler personal kan ha större del av sin tjänst på en skola, vilket är en trygghet för 

eleverna som möter känd personal i kända lokaler. 

Jämfört med en liten skola kan en större skola innebära ökade möjligheter till 

socialt utbyte och utveckling av social kompetens för eleven. Den större skolan 

ökar också möjligheten till möten med elever med annan kultur och social 

bakgrund, vilket utgör en del av utbildningens syfte. ”Utbildningen skall främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället” (Skollagen 10 Kap 2 §). 

En skola (2-parallellig alternativt 3-parallellig) med större elevantal ger ökad 

kapacitet och mer resurser. Detta skapar möjligheter av betydelse för eleverna 

bland annat genom att: 

 ökad vuxennärvaro för eleverna, exempelvis på rasterna 

 bättre arbetsmiljö  

 ökad möjlighet till sociala kontakter  
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 eleverna är hela skoldagen på samma skola (behöver inte bussas till andra 

skolor för olika ämnen) vilket ökar tryggheten 

 ökad flexibilitet i undervisningen 

 möjlighet till en mer flexibel organisation utifrån elevernas behov 

 möjlighet till ett mer flexibelt schema gynnar eleverna 

 möjliggör ämnesöverskridande arbete 

 möter känd personal i kända lokaler 

 eleverna kommer i ökad grad ha närhet till elevhälsans specialistkompetenser, 

exempelvis skolsköterka, som vid ökat elevantal kommer att finnas på skolan i 

betydande utsträckning 

 elever i behov av särskilt stöd har ökad möjlighet att få detta i en mer flexibel 

organisation och lärande miljö 

 eleverna får i högre grad behöriga lärare i samtliga ämnen, vilket ger eleverna 

bättre möjlighet att nå bästa möjliga måluppfyllelse 

 ett aktivt utvecklingsarbete (fler personal, mer stimulans) på en skola gynnar 

eleverna 

 rektor på skolan finns på plats i ökad grad, vilket är av betydelse då rektor är 

elevernas garant för en skola som bygger på styrdokument och skollag 

 

 Personal 8.2

Ett flertal personal pendlar idag mellan skolor för att fylla sina tjänster och för att 

tillgodose skolorna med behörig personal.  

En skola med fler personal på plats ger möjlighet till större dynamik i 

skolutvecklingsarbetet, med ökat idéutbyte, erfarenhetsutbyte och stimulans i de 

pedagogiska diskussionerna. Då det är i dialog eleverna lär sig samt bekräftar och 

bekräftas i sitt eget lärande, leder detta till ökat medvetande och ökad kompetens 

kring elevers lärande. Detta gynnar eleverna. 

Med fler personal på plats och med fler ämneskompetenser i arbetslaget, som 

befäster tillgången av behöriga lärare, skapas också större möjlighet till 

arbetslagsutveckling och samverkan kring eleverna. Även möjlighet till 

ämnesövergripande arbete ökar. 

 

Från och med 2011 skall betyg sättas i årskurs 6. Att sätta betyg är ett 

myndighetsutövande. Det är en betydande fördel att ha en kollega med 

parallellklass, med vilken man kan föra kontinuerliga diskussioner kring 
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betygskriterier och bedömningar och därmed stärka upp likvärdigheten i 

myndighetsutövningen vid betygssättningen. 

Förutom att pendlingen för personal som reser mellan skolenheter kan vara ett 

stressmoment är det ett ineffektivt utnyttjande av personalresurser av bland annat 

följande skäl: 

 minskad möjlighet att delta i arbetet utanför lektioner och bidra till 

kollegiets gemensamma arbetsuppgifter, ex vara med elever på rasttid 

 del av arbetstiden går åt till förflyttning mellan skolorna 

 färre vuxna i skolan 

 svårt att ingå i ett arbetslag och delta i skolutvecklingsarbetet 

 minskad möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer 

 ökad risk för utanförskap 

 svårigheter vid rekrytering av personal till splittrade tjänster på flera 

skolenheter  

 

Tabell 1. Personal som i nuläget pendlar mellan skolorna 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befattning     

Tjänstgörings-

grad Kronopark

Flitiga 

Lisan Leksberg Lockerud Tidavad Tuna

Kvarn-

stenen Ullervad Grangärdet

Rektor I 100% 50% 50%

Rektor II 100% 50% 50%

Vaktmästare, 100% 50% 50%

Vaktmästare 100% 50% 50%

Musiklärare 100% 25% 25% 25% 25%

Specialpedagog 100% 50% 50%

Specialpedagog 60% 20% 40%

Speciallärare 60% 40% 20%

Idrottslärare 100% 50% 50%

Hemkunskap

Slöjdlärare 100% 34% 33% 33%

Slöjdlärare 26%

Kurator 100% 20% 20% 20% 40%

Skolsköterska1 80% 20% 60%

Skolsköterska2 100% 25% 25% 25% 25%

Skolsköterska3 100% 50% 25% 25%

Slöjdlärarna finns på Kro Eleverna pendlar

Alla elever går ti l l  Tuna
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Tjänsterna på de olika skolorna är idag väl anpassade och en hopslagning av 

skolor medför därför inte något minskat personalbehov. Däremot ges ökade 

möjligheter till: 

 ökad vuxennärvaro för eleverna 

 bättre arbetsmiljö 

 effektivare utnyttjande av personalresurser 

 mer stimulans och utveckling genom mer tid för gemensamma pedagogiska 

diskussioner 

 större möjlighet att tillsammans med kollega i parallellklass stärka upp 

likvärdigheten vid betygssättning 

 fler kolleger att dela arbetsuppgifter med 

 ökad flexibilitet i undervisningen 

 större möjlighet till arbetslagsutveckling 

 bättre underlag för att utveckla övriga kompetenser såsom elevhälsan 

 att kunna möta de nya kraven på lärarbehörighet 

 större möjligheter vid rekrytering 

 
Tabell 2. Exempel på personal som pendlar vid två 2-parallelliga skolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befattning     

Tjänstgörings-

grad Skola 1 Skola 2 Tidavad Tuna

Kvarn-

stenen Ullervad

Grangä

rdet

Rektor I 100% 100%

Rektor II 100% 100%

Vaktmästare, 100% 100%

Vaktmästare 100% 100%

Musiklärare 100% 50% 50%

Specialpedagog 100% 100%

Specialpedagog 100% 100%

Idrottslärare 90% 90%

Idrottslärare 90% 90%

Hemkunskap 20% 10% 10%

Slöjdlärare 100% 50% 50%

Slöjdlärare 100 50% 50%

Kurator 100% 20% 20% 20% 40%

Skolsköterska1 80% 60% 20%

Skolsköterska2 100% 60% 40%

Skolsköterska 3 100% 25% 25% 25% 25%

Alt. alla elever går ti l l  Tuna.
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 Nya lagkrav 8.3

Nya lagar ställer andra krav på skolverksamheten än tidigare. Organisationen av 

skolverksamheten och innehållet i undervisningen behöver förändras för att 

kommunen ska kunna leva upp till dessa krav. 

 En skola - en rektorsenhet skapar tydlighet 8.4

I den nya läroplanen och i den nya skollagen har rektors ansvar utvidgats och 

förtydligats. Rektor är elevernas garant för en skola som bygger på styrdokument 

och skollag. 

Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas av en rektor (Skollagen  

2 Kap 9 §). Rektor är pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal. 

Rektor beslutar om skolans inre organisation. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonar att rektor har det övergripande 

ansvaret för att verksamheten inriktas mot att nå de nationella målen och att 

graden av måluppfyllelse utvärderas. 

Rektor anställer lärare, beslutar om lönesättning, ansvarar för arbetsmiljö, 

schemaläggning, kompetensutveckling, resursfördelning, stödåtgärder och att 

kontakt upprättas mellan skola och hem. I rollen ingår även att skapa strukturer 

för delaktighet i ett systematiskt kvalitetsarbete och utöva ett pedagogiskt 

ledarskap. Kort sagt, en rektor bedriver ledarskap i en komplex kunskapsintensiv 

organisation. Detta lyfts fram i Skolinspektionens granskning av rektors ledarskap. 

(Skolinspektionen 2010). 

Rektor har stor betydelse för såväl studieresultat som arbetsmiljö för elever och 

personal (Rektors betydelse för skola, elever och lärare, Rapport 2012:15 A, Böhlmark 

m.fl.). 

8.4.1 Rektor på två skolor 
Att som idag vara rektor på två skolor innebär att rektor förlorar ca 40 minuter i 

förflyttningstid mellan skolorna varje dag, vilket under ett år motsvarar drygt 140 

arbetstimmar. Detta innebär att minst 3,5 veckor per år går åt till förflyttning 

mellan enheterna. Förutom ett frånvarande ledarskap motsvarar lönekostnaden 

under förflyttningstiden drygt 50 000 kr per år. Motsvarande beräkningar kan 

göras på all personal som pendlar mellan skolorna.  

8.4.2 Rektor på en skola 
Rektors uppdrag är komplext med omfattande ansvar. Genom att vara rektor på 

en skola, istället för två, skapas förutsättning för att bedriva ett nära och tydligare 

ledarskap. En pedagogisk ledare är en framgångsfaktor för god skolutveckling och 
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en viktig förutsättning för utveckling med fokus på elevers lärande och 

måluppfyllelse. 

 Lärarbehörighet 8.5

Alla elever har rätt att få undervisas av behöriga lärare (Skollagen 2 Kap 13 §). Från 

och med år 2015 är det ett krav att läraren skall vara legitimerad för att 

självständigt få leda undervisning och sätta betyg.  

Endast de lärare som har lärarexamen eller förskollärarexamen får anställas tills 

vidare, d.v.s. utan tidsbegränsning. Läraren skall undervisa i de ämnen den är 

behörig i (Skollagen 2 Kap 20 §). 

 

I dagsläget undervisas alla elever i f-6 skolorna i Västra Mariestad av behöriga 

lärare. Lärare med en äldre lärarutbildning har en bred behörighet då det gäller 

årskurser och ämnen. De lärare som har utbildats de senaste åren har en betydligt 

snävare behörighet för årskurser och ämnen. Detta medför att om några år, då de 

äldre lärarna går i pension, uppstår svårigheter med att täcka upp med behörig 

personal på mindre skolenheter. Då en lärare med behörighet i nästan alla ämnen 

går i pension, behöver man förmodligen tillgång till två lärare för att fylla upp 

behörigheten. Detta talar för en större skola för att kunna garantera behöriga 

lärare. 
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 Nulägesbeskrivning och prognos av elev-9
underlag  

 Demografi 9.1

Enligt Demos prognos ökar antalet födda barn i Mariestad de närmsta 10 åren 

(Figur 9). Det som bland annat påverkar är antalet innevånare, in-och utflyttning 

och fruktsamhet (d.v.s. hur många barn som föds per kvinna och antalet kvinnor i 

fertil ålder). Den stora barnkullen på 90-talet närmar sig nu den ålder då de bildar 

familj och bidrar till att prognosen för antalet nyfödda barn ökar. 

Figur 9. Prognos antal födda i Maristad 2011-2020 
Med beredskap om de stora 90- talskullaskullarna stannar kvar eller återvänder till Mariestad. 
 
 

Figur 10. In- och utflöden i Mariestads kommun. 
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Figur 11. Antal barn som föds/kvinna. 
 

Figur 12. Åldersfördelning i Mariestads kommun 2010. Nästa barnkull på väg?    
  

Figur 13. Ålderssammansättning i upptagningsområdena. Källa: SCB 2012-12-30 
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Ökning respektive minskning av antalet barn inom skolornas upptagnings-

områden påverkas även av generationsväxlingar i olika bostadsområden samt 

nybyggnation.  

 

Elevantalet inom skolområde Västra Mariestad har de senaste tio åren varit relativt 

stabilt med en svag minskning av antalet elever på samtliga skolor utom för 

Kronoparkskolan, vars elevantal under perioden 2002-2012 har ökat med 43 

elever. Det senaste året, 2013, har antalet elever kraftigt ökat på Flitiga Lisans 

skola. Det har gjort att verksamheterna på både Kronoparksskolan och Flitiga 

Lisans skola har blivit alltmer trångbodda. 

 
Tabell 3. Antalet elever per rektorsområde              

                                                                                                                                                Källa: SCB 2012-12-31                 

 

På Flitiga Lisans skola kommer även fortsättningsvis elevantalet, sett till antal 

födda barn i upptagningsområdet, att öka. Redan nu hänvisas inflyttande elever till 

andra skolor på grund av platsbrist.  

Inom ett par år kommer skolan få svårt att ta emot de barn inom 

upptagningsområdet som ska börja skolan. Orsaken till det ökande elevantalet i 

upptagningsområdet är att här bor många unga familjer, men också att det flyttar 

in barnfamiljer.  

Detsamma gäller Kronoparksskolan, där barnantalet också ökar. På 

Kronoparksskolan ökar dock inte antalet i samma utsträckning som inom Flitiga 

Lisans upptagningsområde. Den inflyttning som har skett under hösten 2013 har 

fått till följd att klasserna är stora, och vid läsåret 2014/15 kommer 

Kronoparksskolan vara i akut behov av ytterligare ett klassrum med intilliggande 

grupprum.  

 

 

 

 

Skola Ålder 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förändr  
02 - 12 

Förändr.  
02 - 12, % 

Flitiga F-12 151 163 159 158 138 136 142 143 112 127 123 -28 -18,5 

Kronopark F-12 140 146 143 138 144 139 158 166 171 178 183 43 30,7 

Lockerud F-12 166 162 154 146 132 128 133 139 132 132 130 -36 -21,7 

Leksberg F-12 148 153 137 130 121 129 122 131 128 140 137 -11 -7,4 
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Genom att studera hur många elever som är inskrivna i skolan och antalet barn i 

åldern 0-5 år ges en bild av hur de framtida åldersgrupperna kommer att fördela 

sig i skolan.     

 
 
 

 
 
Figur 15. Antal barn i 
respektive åldersgrupp. 
Källa: KIR 2013-11-14 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 16. Antal barn i 
respektive åldersgrupp. 
Källa: KIR 2013-11-14 
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Figur 14. Karta över nuvarande  
upptagningsområden; Leksbergs  
skola, Kronoparksskolan, 
Lockerudsskolan och  
Flitiga Lisans skola. 
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Figur 17. Antal barn i 
respektive åldergrupp. 
Källa: KIR 2013-11-14 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 18. Antal barn i 

respektive åldersgrupp. 
Källa: KIR 2013-11-14 
 

 

Ovanstående tabellvärden ger en prognos över hur de olika klasserna kan komma 

att se ut fem år framöver. Beskrivningen nedan baseras på antalet elever framtagna 

i ProCapita (elevregistreringsprogram) den 3 september 2013 samt antalet födda 

barn fram till och med 2012.  

 

Det möjliggör en prognostisering av totala antalet barn och ungdomar inom 

skolornas olika upptagningsområden fram till och med läsåret 2018/19 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Antal elever på resp. skola baserat på ProCapita den 3 september 2013. 

Läsår   Flitiga Lisan   Kronopark   Lockerud    Leksberg  

13/14         145         167         150         131  
14/15         148         173         138         131 
15/16         160         177         123         127 
16/17         156         175         125         118 
17/18         162         177         124         125 
18/19         17         174         119         105 
+/-          +28          +7          -31           -26   
                                  Källa: ProCapita 2013-09-03 
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Flitiga Lisans skola står för den största ökningen. På Kronoparksskolan, som har 

flest elever, ökar elevantalet måttligt. De övriga två skolorna visar ett fortsatt 

minskat elevunderlag.  

 

 

 

  

          

 

 

 

 

Figur 19. Antal födda/upptagningsområde i genomsnitt under åren 2006 – 2012.     

 

 Antal elever och antal klasser läsåret 13/14 9.2

Antalet elever innevarande år hämtat från elevregistret ProCapita.  

 

Tabell 5. Elevtalet i de olika årkurserna läsåret 13/14 
Årskurs/ 
Skola 

F 1 2 3 4 5 6 S:a S:a 
1-3 

S:a 
4-6 

S:a  
1-6 

Flitiga 
Lisan 

23 27 19 19 23 18 16 145 65 57 122 

Kronopark 28 27 26 23 27 20 17 167 75 64 139 
Lockerud 19 18 23 22 14 31 23 150 63 68 131 
Leksberg 11 16 29 10 23 23 19 131 55 65 120 

Källa: Pro Capita 2013-09-03 
 
 
 

Tabell 6. Antal klasser läsåret 13/14 
 F 1 2 3 4 5 6 S:a 

Flitiga Lisan 2 1 1 1 1 1 1 8 

Kronopark 2 1 1 1 1 1 1 8 

Lockerud 2 1 1 1 1 2 1 9 

Leksberg 1 1 1 1 1 1 1 7 

Källa: Pro Capita 2013-09-03 
 



Sida: 43 (133) 

 

 

 Prognos antal elever och klasser 9.3

Prognoser över elevantalet fem år framåt ges genom antalet 0-5 åringar som finns 

inom respektive upptagningsområde (gråmarkerade siffror i tabellen nedan). Här 

beaktas inte eventuella in- och utflyttningar och att eleverna kan välja att gå i en 

annan skola än till det upptagningsområden som eleven tillhör. 

I tabellen nedan visas antalet klasser läsåret 13/14 så som det ser ut idag. Genom 

att använda nyckeltalen 15 elever per förskoleklass och 20-25 elever per klass i 

årskurs 1-6 kan fiktiva klasser skapas 5 år framåt i tiden. Alla rödmarkeringar 

indikerar att antalet elever per klass kan betraktas som högt ur pedagogisk 

synvinkel, alternativt att klasstorleken är liten ur ekonomisk och social synvinkel. 

 

Tabell 7. Antalet elever i respektive årskurs och skola, samt antal klasser som genereras. 

 

Flitiga Lisans skola   Antal klasser 

Lä/åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 23 27 19 19 23 18 16 145  2 1 1 1 1 1 1 8 
14/15 16 23 27 19 19 23 21 148  1 1 1 1 1 1 1 7 
15/16 33 16 23 27 19 19 23 160  2 1 1 1 1 1 1 8 

16/17 19 33 16 23 27 19 19 156  2 2 1 1 1 1 1 9 
17/18 25 19 33 16 23 27 19 162  2 1 2 1 1 1 1 9 
18/19 30 25 19 33 16 23 27 173  2 1 1 2 1 1 1 9 

19/20  30 25 19 33 16 23    2 1 1 2 1 1 10 
20/21   30 25 19 33 16     2 1 1 2 1  
21/22    30 25 19 33      2 1 1 2  
22/23     30 25 19       2 1 1  
23/24      30 25        2 1  
24/25       30         2  

     Källa: ProCapita 2013-09-03 
 
Kronoparksskolan        Antal klasser 

Lä/åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 28 27 26 23 27 20 17 168  2 1 1 1 1 1 1 8 

14/15 23 28 27 26 23 27 20 173  2 2 1 1 1 1 1 9 

15/16 24 23 28 27 26 23 27 177  2 1 2 1 1 1 1 9 

16/17 25 24 23 28 27 26 23 175  2 1 1 2 1 1 1 9 

17/18 25 25 24 23 28 27 26 177  2 1 1 1 2 1 1 9 

18/19 23 25 25 24 23 28 27 174  2 1 1 1 1 2 1 9 

19/20  23 25 25 24 23 28    1 1 1 1 1 2  

20/21   23 25 25 24 23     1 1 1 1 1  

21/22    23 25 25 24      1 1 1 1  

22/23     23 25 25       1 1 1  

23/24      23 25        1 1  

24/25       23         1  
       Källa: ProCapita 2013-09-03 
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Lockerudsskolan         Antal klasser 
Lä/åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 19 18 23 22 14 31 23 150  2 1 1 1 1 2 1 9 

14/15 11 19 18 23 22 14 31 138  1 1 1 1 1 1 2 8 

15/16 16 11 19 18 23 22 14 123  1 1 1 1 1 1 1 7 

16/17 16 16 11 19 18 23 22 125  1 1 1 1 1 1 1 7 

17/18 21 16 16 11 19 18 23 124  1 1 1 1 1 1 1 7 

18/19 18 21 16 16 11 19 18 119  2 1 1 1 1 1 1 8 

19/20  18 21 16 16 11 19    1 1 1 1 1 1  

20/21   18 21 16 16 11     1 1 1 1 1  

21/22    18 21 16 16      1 1 1 1  

22/23     18 21 16       1 1 1  

23/24      18 21        1 1  

24/25       18         1  
   Källa: ProCapita 2013-09-03 
 
 

Leksbergs skola         Antal klasser 
Lä/åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 11 16 29 10 23 23 19 131  1 1 2 1 1 1 1 7 

14/15 19 11 16 29 10 23 23 131  2 1 1 2 1 1 1 8 

15/16 19 19 11 16 29 10 23 127  2 1 1 1 1 1 1 8 

16/17 14 19 19 11 16 29 10 118  1 1 1 1 1 1 1 7 

17/18 17 14 19 19 11 16 29 125  2 1 1 1 1 1 1 8 

18/19 9 17 14 19 19 11 16 105  1 1 1 1 1 1 1 7 

19/20  9 17 14 19 19 11    1 1 1 1 1 1  

20/21   9 17 14 19 19     1 1 1 1 1  

21/22    9 17 14 19      1 1 1 1  

 2/23     9 17 14       1 1 1  

23/24      9 17        1 1  

24/25       9         1  

 

 

Det kan konstateras att det är svårt att vid en 1-parallellig skola nå jämna och bra 

klasstorlekar. Redan nästa läsår 2014/15 kommer Kronoparksskolan få 

svårigheter, då den första stora klassen skall börja i skolans östra del, där 

klassrummen inte rymmer så många elever. De kommande årskurser som skall 

flytta över till den östra delen är också klasser med många elever, som inte 

kommer att rymmas i klassrummen. 

Noteras ska också att Flitiga Lisans skola inom ett par år saknar klassrum för att 

kunna ta emot alla elever inom upptagningsområde. 

Källa: ProCapita 2013-09-03 
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 Prognos av antal elever och klasser utifrån 10
förstudiens uppdrag. 

 

 

 

           

 

 

 

Figur 20.  Översikt förstudiens uppdrag. 

 

I förstudien ingår förutom att undersöka om- och tillbyggnad av Lockerudsskolan 

och Kronoparksskolan (alternativ 1), även att utreda om- och tillbyggnad av 

Lockerudsskolan, alternativt Kronoparksskolan, till 2-parallellig och eventuellt 3-

parallellig skola (alternativ 2a, 2b och 3). Dessutom utreds nybyggnation av en ny 2-

parallellig skola med möjlig utbyggnad till en 3-parallellig skola (alternativ 4) och 

nybyggnation av två nya 2-parallelliga skolor (alternativ 5).  

För att utröna fyllnadsgraden i de olika alternativen görs en prognos utifrån 

innevarande års inskrivna elever och potentiella kommande elever, d.v.s. 0-5 åringar 

boende inom berörda upptagningsområden. Detta är gjort utan att ta hänsyn till 

andra faktorer som kan påverka. Utifrån detta får man fram följande alternativ hur 

antalet elever, antal klasser och klasstorlek kan se ut. Se tabell nästa sida. 
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Lå åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a 
 

F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 47 44 49 49 41 51 40 321  3 2 2 2 2 2 2 15 

14/15 34 47 44 49 49 41 51 315  3 2 2 2 2 2 2 15 

15/16 40 34 47 44 49 49 41 304  3 2 2 2 2 2 2 15 

16/17 41 40 34 47 44 49 49 304  3 2 2 2 2 2 2 15 

17/18 46 41 40 34 47 44 49 301  3 2 2 2 2 2 2 15 

18/19 41 46 41 40 34 47 44 304  3 2 2 2 2 2 2 15 

19/20  41 46 41 40 34 47    2 2 2 2 2 2  

20/21   41 46 41 40 34     2 2 2 2 2  

21/22    41 46 41 40      2 2 2 2  

22/23     41 46 41       2 2 2  

23/24      41 46        2 2  

24/25       41         2  

25/26                  
            Källa: ProCapita 2013-09-03 

Kronoparksskolan och Flitiga Lisans skola Antal klasser 

Lå/åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 51 53 45 42 50 38 33 312  4 2 2 2 2 2 2 16 

14/15 39 51 53 45 42 49 47 326  3 2 2 2 2 2 2 15 

15/16 57 39 51 53 45 42 49 336  4 2 2 2 2 2 2 16 

16/17 44 57 39 51 53 45 42 331  3  3 2 2 2 2 2 16 
17/18 50 44 57 39 51 53 45 339  3 2 3 2 2 2 2 16 

18/19 53 50 44 57 39 51 53 347  3 2 2 3 2 2 2 16 

19/20  53 50 44 57 39 51    3 2 2 2 2 2  

20/21   53 50 44 57 39     3 2 2 2 2  

21/22    53 50 44 57      3 2 2 2  

22/23     53 50 44       2 2 2  

23/24      53 50        2 2  

24/25       53         2  

                                           Källa: ProCapita 2013-09-03  

Lockerudsskolan och Leksbergs skola  Antal klasser 

Lå /åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 30 34 52 32 37 54 42 281  2 2 3 2 2 2 2 15 

14/15 30 30 34 52 32 43 54 271  2 2 2 3 2 2 2 15 

15/16 35 30 30 34 52 32 43 255  2 2 2 2 2 2 2 14 

16/17 30 35 30 30 34 52 32 242  2 2 2 2 2 2 2 14 

17/18 38 30 35 30 30 34 52 248  3 2 2 2 2 2 2 15 

18/19 27 38 30 35 30 30 34 224  2 2 2 2 2 2 2 14 

19/20  27 38 30 35 30 30    2 2 2 2 2 2  

20/21   27 38 30 35 30     2 2 2 2 2  

21/22    27 38 30 35      2 2 2 2  

22/23     27 38 30       2 2 2  

23/24      27 38        2 2  

24/25       27         2  

25/26           
 

      

Lockerud- och Kronopark Antal klasser 

Tabell 8. Antalet elever i respektive årskurs och antal klasser i alternativa 2- och 3-parallelliga skolor. 

Källa: ProCapita 2013-09-03 
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Lockerud + Kronopark + Leksberg skola                 Antal klasser  
  
Lå /åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 58 60 77 55 67 74 59 451  4 3 4 3 3 3 3 23 

14/15 53 60 60 77 58 70 77 455  4 3 3 4 3 3 3 23 

15/16 59 53 60 60 77 58 70 437  4 3 3 3 3 3 3 22 

16/17 55 59 53 60 60 77 58 422  4 3 3 3 3 3 3 22 

17/18 63 55 59 53 60 60 77 427  4 3 3 3 3 3 3 22 

18/19 50 63 55 59 53 60 60 400  4 3 3 3 3 3 3 22 

19/20  50 63 55 59 53 60    3 3 3 3 3 3  

20/21   50 63 55 59 53     3 3 3 3 2  

21/22    50 63 55 59      3 3 3 3  

22/23     50 63 55       3 3 3  

23/24      50 63        3 3  

24/25       50         3  

25/26                  
               Källa: ProCapita 2013-09-03 
 

 

2-parallelliga enheter skapar möjlighet till jämnare och bättre klasstorlekar jämfört 

med mindre skolor. 

 2-parallelliga skolor 10.1

Det totala elevantalet skiljer sig markant mellan de olika 2-parallelliga 

kombinationerna, liksom utvecklingen av det totala elevantalet.  

En sammanslagning av upptagningsområdena Lockeruds- och Kronoparksskolan 

(alternativ 2a och 2b) ger jämna och bra klasstorlekar. Prognosen på totala 

elevantalet är relativt stabilt. Detta alternativ avlastar dock inte det ökande 

elevantalet på Flitiga Lisan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Upptagningsområde 
Lockerud- och Kronoparksskolan 
-------- nytt upptagnings område. 
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En sammanslagning av upptagningsområdena Kronopark och Flitiga Lisan 

(förstudiens alternativ 3 och alternativ 5), som båda är upptagningsområden där 

barnantalet ökar, blir en betydligt större skola än en sammanslagning av 

Leksbergs- och Lockerudsskolan (alternativ 3 och alternativ 5) som visar på ett 

reducerat elevantal och med mindre klasser till följd. Kombinationen 

Kronoparksskolan plus Flitiga Lisans skola riskerar överfulla klasser. Detta kan 

justeras vid ny gränsdragning av upptagningsområde. Där skollagens 

närhetsprincip tillämpas på ett tydligare sätt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Upptagningsområde 

Kronoparksskolan + Flitiga Lisans 

skola. 

------- nytt upptagningsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Upptagningsområde 

Lockerudsskolan + Leksbergs 

skola. 

------- nytt upptagningsområde 
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 3-parallellig skola 10.2

En 3-parallellig skola med upptagningsområde Lockerud- Kronopark- och Flitiga 

Lisans skola (ingår i förstudiens alternativ 2 och 4) indikerar på ett jämnt tillflöde 

av elever de närmsta åren. Då är hänsyn tagen enbart till antalet 0-5 åringar som 

nu bor inom dessa upptagningsområden. Kvarstår gör då Leksbergs skola som 1- 

parallellig skola med sjunkande elevtal och med svårighet att få jämna och bra 

klasstorlekar och en hållbar organisation. 

En 3-parallellig skola med upptagningsområde Lockerud- Kronopark- och 

Leksbergs skola (alt 2 och 4) blir en skola med vikande elevantal samtidigt som 

Flitiga Lisans skola riskerar överfulla klasser, som inte kommer kunna ta emot alla 

elever inom upptagningsområdet. Detta kan justeras genom att några elever från 

Flitiga Lisans upptagningsområde går över till den 3-parallelliga skolan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Upptagningsområde Leksbergs + 

Lockerud och Kronopark. 

------  nytt upptagningsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 25. Upptagningsområde Kronopark + 

Lockerud och Flitiga Lisan. 

------  nytt upptagningsområde 
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 Två nybyggda 2-parallelliga skolor 10.3

Vid nybyggnation och beroende på placering av skolorna möjliggörs nya 

upptagningsområden med andra förutsättningar då det gäller elevantal och 

jämvikt. 

Om man bygger två 2-parallelliga skolor och skapar nytt upptagningsområde till 

dessa två skolor, med så lik fördelning av antalet barn som möjligt, så blir antalet 

elever per skola och antalet klasser enligt nedanstående tabell. 

 

Tabell 9. Simulerat antal elever och antal klasser vid en av två 2-parallelliga skolor vid jämn 

fördelning. 

           Antal elever                         Antal klasser 

Lå /åk 0 1 2 3 4 5 6 S:a  F 1 2 3 4 5 6 S:a 

13/14 41 44 49 37 45 46 37 299  3 2 2 2 2 2 2 15 

14/15 34 41 44 49 37 45 46 296  3 2 2 2 2 2 2 15 

15/16 46 34 41 44 49 37 45 296  3 2 2 2 2 2 2 15 

16/17 37 46 34 41 44 49 37 288  3 2 2 2 2 2 2 15 

17/18 44 37 46 34 41 44 49 295  3 2 2 2 2 2 2 15 

18/19 40 44 37 46 34 41 44 286  3 2 2 2 2 2 2 15 

19/20  40 44 37 46 34 41    2 2 2 2 2 2  

20/21   40 44 37 46 34     2 2 2 2 2  

21/22    40 44 37 46      2 2 2 2  

22/23     40 44 37       2 2 2  

23/24      40 44        2 2  

24/25       40         2  

25/26                                  
                                                                                       Källa: ProCapita 2013-09-03 

 

Vid en sådan simulering kan man konstatera att man får jämna klasser med bra 

klasstorlekar.  

Utifrån ovanstående resonemang bör två 2-parallalleiga skolor placeras så att så 

många elever som möjligt har sin skola i närområdet. De flesta barnen bor inom 

ett relativt begränsat område.  
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Figur 26. Boende barn  inom 1 km i förhållande till skolorna i Västra skolområdet. Varje 

cirkels radie är 1 km. 

 

En kilometer täcker in en stor andel barn i Västra skolområdet i Mariestad och 

därmed förstudiens förslag på skolplaceringar. 

 

Då man skapar nya upptagningsområden bör det strävas efter naturliga  

”vattendelare”, vilket t.ex. kan vara trafikleder eller grönområden. Detta 

kan eventuellt försvåra jämn fördelning mellan områdena. Fördelning av antalet 

barn kan även förändras över tid, vilket bör beaktas vid skapandet av eventuella 

nya upptagningsområden. 

En annan viktig aspekt att väga in vid skapandet av nya upptagningsområden är 

närhetsprincipen. Detta innebär att en elev skall erbjudas plats på den skola som 

ligger närmast bostaden (Skollagen Kap. 10 §30). 
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Figur 27. Förstudiens nuvarande skolor och förslag till skolplaceringar.     
              Cirkelns radie är 1 km. 
  

Nuvarande skolor 
 Alternativa skolplaceringar   
   

Vid byggnation av två nya skolor (alternativ 5 i förstudiens uppdrag) ges möjlighet 

till placering av skolorna enligt förstudiens placeringsförslag (se Kap. 17). Detta 

skapar möjlighet till nya framtida upptagningsområden där skollagens 

närhetsprincip tillämpas. Utifrån detta visas på nästa sida hur två nya upp-

tagningsområden skulle kunna se ut. 

 



Sida: 53 (133) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28: Exempel på framtida 
upptagningsområde för ”Nya 
Lockerudsskolan”. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 29: Exempel på framtida 
upptagningsområde för ”Hertigen”. 
 

 

Med det antal barn som nu finns inom respektive fiktiva område, skulle antalet 

elever år 2020 på respektive skola enligt prognos bli 274 elever på ”Nya 

Lockerudskolan” och 284 elever på ”Hertigens skola”. 
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 Skolbyggnader 11

Skollagen slår i första kapitlet fast att de utbildningsmässiga förutsättningarna skall 

vara likvärdiga för alla barn och ungdomar.  

Skolbyggnadernas fysiska förutsättningar för att bedriva god skolverksamhet är 

långt ifrån likvärdiga. Det handlar både om byggnadernas skick och utformning. 

Skolbyggnadens fysiska skick signalerar hur samhället värderar och satsar på sina 

barn och ungdomar. 

”När vi tillbyer unge stygge skoler, viser vi at vi ikke bryr oss om dem. Hvorfor 

skal de vaere villig til å yte noe i disse bygningene, når de leser i veggene at 

omgivelsene ikke har respekt og omsorg för dem” (Birgit Cold, professor vid Norges 

teknisknaturvetenskaplige universitet). 

Skolan debatteras flitigt just nu. I media ser vi debatter gällande ökad segregering, 

sjunkande studieresultat och framtida lärarbrist. Åsikterna är många om vad som 

måste göras. Vilka effekter debatten kan få för utformningen av den framtida 

skolan är svårt att förutspå. Ännu svårare att säga är hur skolans styrdokument 

och utveckling ser ut om 40-50 år. 

Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) slår i en omfattande undersökning 2003 

fast att skolans lokaler är av stor betydelse. Signifikant störst betydelse för 

elevernas resultat har dock rektor och duktiga lärare. 

 

Faktum är att vi i Sverige inom några år står inför en akut lärarbrist i och med att 

det är få som utbildar sig till lärare. Att då kunna erbjuda funktionella och 

tilltalande skollokaler, som visar att kommunen satsar på skolan, är betydande vid 

rekrytering av nya och kompetenta lärare. 

Skolan är den enskilt största lokalanvändaren i kommunen. Med tanke på att en 

skolbyggnad skall fungera och kunna anpassas i omkring 50 år, så bör den 

utformas med flexibilitet som grund.  

En skolbyggnads utformning kan utgöra ett hinder likväl som ett stöd för 

verksamheten. Utformningen kan försvåra eller stödja en individanpassad 

inkluderad undervisning, liksom den kan stödja kreativitet och inspirera till 

lärande. 

Minnena från vår skoltid bär vi med oss genom livet, både de positiva och de 

negativa. Detta har betydelse när vi själva väljer bostadsort och skola till våra barn. 

En kommun som satsar på sina barn är en attraktiv ”bo-stad”  
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 Nulägesbeskrivning skolbyggnader 12

 Kronoparksskolan  12.1

Fastighet: Myggan 3 

Yta: 13 733 m² 

Enplansbyggnad, fördelad på        

tre huskroppar.       

Byggår: 1968 

Antal klassrum: 10  

Träslöjdsal: ja 

Syslöjdsal: ja 

Energi: 122 kWh/m2 och år 

Total lokalyta: 2615 m2 

Lokalyta/elev: 15,6 m2                                       Figur 30. Kronoparksskolan Foto: S. Wallqvist    

Antal elever läsåret 2013/14: 167      

                                                                                

Skolan är byggd i rött tegel med tvåglasfönster. Byggnaderna har pulpettak med 

svag lutning och papptak som är 20 år gammalt, vilket kräver underhåll. VA-

systemet är original och är ingjutet i golvet. Dagvattnet är underdimensionerat, då 

kommunens dagvattennät ligger högt. Detta medför små höjdskillnader för 

avrinning. 

 

12.1.1 Östra byggnaden  
Östra byggnaden har sex rum som i stort sett är lika stora, cirka 58 m2. Ett rum 

disponeras av förskola och fritidshem och ett rum är musikrum. De övriga fyra 

rummen disponeras av årskurs 3 till 6 med sammanlagt 87 elever. 

Det saknas rum för flexibel undervisning (olika lärgrupper/lärstilar).  

I anslutning till salarna finns ett utrymme med dörrar till intilliggande korridorer. 

Dessa utrymmen är genomgångsrum till såväl korridor som till nästa klassrum, 

vilket gör att de är olämpliga att använda till grupprum. I utrymmet förvaras 

undervisningsmaterial som inte får plats i klassrummet. Ett av klassrummen 

saknar detta utrymme. Ett grupprum används till specialundervisning. Rummet är 

lyhört, vilket är olämpligt då eleverna blir störda. Korridoren är inte anpassad för 

personer med funktionsnedsättning. 

Ventilationen är, på grund av att lokalerna används till verksamhet som de inte var 

avsedda till då skolan byggdes, inte godkänd. Till exempel används materialrum 

som datarum. Ventilationen i klassrummen är projekterad till 150 liter/sekund 
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vilket innebär en dimensionering för 18 personer per klassrum. Oftast är det fler 

elever som vistas i klassrummen, då klasstorlekarna varierar mellan 17-27 elever.   

Biblioteket är ett tidigare grupprum som rymmer få elever åt gången. 

Kopieringsmaskinen står i en korridor/passage som därför blir trång. Det finns en 

handikapptoalett vid biblioteket.   

Personalrummet är stort med vikvägg, med vilken man kan avdela rummet och 

skapa ett konferensrum. Rummet är lyhört och eftersom man måste passera 

personalrummet är det under dagtid olämpligt för möten med t.ex. föräldrar. 

Mycket trånga arbetsrum gör att personalen saknar godtagbara arbetsplatser. 

I entrén vid trä- och metallslöjdsalen och textilslöjdsalen står en spännsåg med 

mycket hög ljudnivå och utan någon form av ljudisolering. Spånsugen bör flyttas 

och byggas in.  

Ventilationen i slöjdsalarna är inte godkänd vid OVK-besiktning. Ventilations-

aggregatet måste renoveras alternativt bytas ut. 

12.1.2 Västra byggnaden  
I den västra byggnaden finns två förskoleklasser samt årkurs 1 och 2, sammalagt 

80 elever. Klassrummen är stora, över 60 m2 med bra grupprum. 

Förskoleklassernas lokaler är funktionella med många grupp- och lekrum. 

Fritidshemmet med 56 barn, disponerar förskoleklassens lokaler. Då hallarna är 

trånga medför detta bland annat att varje barn inte kan få en egen hylla med 

klädkrok. Utanför klassrummet till åk 2 finns en handikapptoalett.  

Ventilationen är godkänd och avsedd för 30 personer per klassrum. 

12.1.3 Matsalsbyggnad  
I kapprummet till matsalen finns en handikapptoalett. Matsalen (142 m2) har en 

estrad med odämpat golv, vilket medför högt buller när eleverna vistas där. I 

byggnaden har fritidshemmet en avdelning med 47 barn i åldern 6-10 år. Lokalen 

som enbart disponeras av fritidshemmet är 68 m². I övrigt använder 

fritidshemmet matsal och idrottshall som finns i samma byggnad.  

Ventilationen är godkänd enligt OVK-protokoll men ventilationsaggregaten är 

gamla utan värmeåtervinning och behöver bytas. I samband med detta krävs ett 

nytt fläktrum. Från duschrummet sprider sig fuktig luft ut i omklädningsrummen. 

I flickornas dusch- och omklädningsrum är uppmätta luftflöden låga; 18 

liter/sekund respektive 43 liter/sekund. Vid kraftigt regn läcker vatten in i källaren 

under idrottshallen.  
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12.1.4 Utemiljö  
Skolgården har bra ytor med både gräs och asfalt. Asfaltsytorna är ojämna till följd 

av dålig dränering som bör åtgärdas. Skolgården är svår att överblicka. Flera 

rastvakter behövs samtidigt för att täcka in hela skolgården. Området kring 

Kronoparksskolan är litet och en utbyggnad av skolan skulle ytterligare inkräkta 

på elevernas utomhusmiljö. 

12.1.5 Generellt  
Den östra byggnaden är mörk med avsaknad av flexibla lokaler anpassade utifrån 

elevernas behov. Upprustning av invändiga ytor är nödvändig. Den västra 

byggnaden är renoverad och omgjord till funktionella utrymmen. Översyn av 

ventilationen bör ske och skolans yttertak bör ses över.  

Skolans elevutveckling gör att Kronoparksskolan står inför akut lokalbrist läsåret 

2014/15, då två klassrum med grupprum saknas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Några exempel på vad som 
behöver åtgärdas på Kronoparksskolan  
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12.1.6 Skolan saknar: 

 Klassrum som är inkluderande för alla elever. Flexibla lokaler, 

d.v.s. mindre rum för att möta behovet av lärgrupper  

med olika lärstilar och för elever i behov av särskilt stöd. 

 Två större rum (klassrum) med tillhörande flexibla ytor för att möta ett 

ökat elevantal. Detta behov är akut. 

 Rum för naturorienterande ämnen och teknik med möjlighet till  

laborativt arbete. 

 Rum för hem- och konsumentkunskap. 

 Kreativa rum (bild). 

 Ändamålsenliga arbetsplatser 

 Samtalsrum för arbetslagen, möten med föräldrar och andra 

verksamheter. 

 Större samlingslokal, konferensrum för all personal/hela skolan. 

 Kopieringsrum. 

 Rum till elevhälsans personal (specialpedagog, skolsköterska, kurator). 

 Vilrum. 

 Ändamålsenlig lokal för bibliotek (nu inrymt i ett f.d. materialrum). 

 Materialrum.  

 Korridorer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

 Enskilda duschar/duschväggar, för bl.a. elever med annan kultur. 

 Arbets- och materialrum för vaktmästaren. 

 Verksamhetsanpassade lokaler för fritidshemmen. 
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 Leksbergs skola 12.2

Fastighet: Leksberg 7:1 

Yta: 13 140 m² 

Två huskroppar: 

Tvåvåningsbyggnad och 

matsalsbyggnad. 

Byggår: 1947 

Antal klassrum: 7  

Träslöjdsal: nej 

Syslöjdsal: nej 

Energi: 106 kWh/ m2 och år 

Lokalyta: 1897 m2 

Lokalyta/elev: 14,5 m2 

Antal elever läsåret 2013/14: 131       Figur 32. Leksbergs skola    Foto: personal Leksbergs skola 

Fasaderna har gult tegel, skolbyggnaden har en tillbyggnad med gul puts. VA-

system är original och ingjutet i golvet. Skolbyggnaden har sadeltak med 

tegelpannor. Byggnaden med matsal och idrottshall har pulpettak med papptak. 

Undervisning bedrivs på 3 olika våningsplan. I källarplanet finns en förskoleklass 

och fritidshem med ca 50 barn. På våning ett och två finns årskurs 1 till 6 med 

120 elever. Våningarna nås genom trappor. Skolan är inte anpassad för personer 

med funktionshinder. Det gäller såväl inom- som utomhusmiljön. Hiss saknas. I 

separat byggnad finns matsal/fritidshem och idrottshall. 

Ventilation med värmeåtervinning har ett styr- och reglersystem som är centralt 

uppkopplat, vilket möjliggör tidsinställda driftstider (behovsstyrning). På grund av 

detta är energiförbrukningen låg. Ventilationen är något underdimensionerad sett 

till dagens normer. 

12.2.1 Våning 2  
Ett litet rum på cirka 7 m2 delas av talpedagog, specialpedagog. Där finns 

dessutom kopiator och skärmaskin. Rummet är lyhört och olämpligt som 

samtalsrum. I passagen in till detta rum och personalrummet finns en kopiator 

och ett papperslager. Det finns ett litet arbetsrum för tre pedagoger som delas av 

sex pedagoger. Personalrummet är i behov av upprustning. Rum för rektor 

saknas.  

Här finns tre klassrum vars storlek varierar från cirka 50 m2 upp till cirka  

60 m2). Två av klassrummen har tillhörande grupprum. Eleverna använder 

korridoren som grupprum, vilket är olämpligt då eleverna blir störda. Rum för 

flexibel undervisning (olika lärgrupper/lärstilar) saknas. 
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Värmen är ojämn i salarna och är svår att ställa in. I en sal har golvet sjunkit 

märkbart (betonggolv). 

12.2.2 Våning 1 
Här finns tre klassrum varav ett har ett grupprum i direktanslutning till 

klassrummet. Tvärs över i korridoren finns tre grupprum och ett bibliotek som 

även används som grupprum. Vid entrén finns en handikapptoalett. Det finns ett 

nyrenoverat rum för specialundervisning. Skolsköterskan har ett litet rum på cirka 

9 m2 som delas av fler professioner inom elevhälsan. Rummet används vid möten 

med elevhälsan. 

12.2.3  Källarplan  
Källarplanet innehåller förskoleklass och fritidshem i en omgjord trä- och 

metallslöjdsal. Lokaler är ljusa med slipat trägolv. Trapphuset ner till 

förskoleklassen luktar besvärande. I trapphuset finns en dörr in till ett pumprum, 

varifrån den besvärande doften kommer.  

12.2.4 Matsalsbyggnad  
Matsal (98 m2) används även som fritidslokal på eftermiddagarna för 70 barn. 

Idrottshall inryms i samma byggnad och är i behov av upprustning. Dusch- och 

omklädningsrum är i mycket dåligt skick med bl.a. sprickor i golv och väggar.  

12.2.5 Utemiljö  
Skolgården är rymlig (13140 m²) och har gott om möjligheter för lek och idrott. 

Skolan ligger nära ett skogsområde som används i undervisningen. Skolgårdens 

fysiska tillgänglighet, liksom vägen till matsalen, är inte anpassad för personer med 

funktionsnedsättning.  

12.2.6 Generellt  
På grund av skolans utformning är det svårt att uppfylla alla pedagogiska och 

samverkanskrav som skollagen anger. Ska skolan göras ändamålsenlig, anpassad 

till dagens pedagogiska krav, krävs omfattande tillbyggnader. Härtill kommer 

handikappanpassning av skolan (hissar och ramper).  

 

 

 

 

 

Figur 33: Några exempel på 
vad som behöver åtgärdas på 
Leksbergs skola  
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12.2.7 Skolan saknar: 

 Rum för naturorienterande ämnen och teknik med möjlighet till 

laborativt arbete. 

 Klassrum som är inkluderande för alla elever. Flexibla lokaler, d.v.s. 

mindre rum för att möta behovet av lärgrupper med olika lärstilar och 

för elever i behov av skärskilt stöd. 

 Kreativa rum (bild, musik, textil, trä- och metallslöjd).   

 Verksamhetsanpassade lokaler för fritidshemmen. 

 Rum för hem- och konsumentkunskap. 

 Rum för rektor. 

 Samtalsrum (flera). 

 Ändamålsenliga arbetsplatser. 

 Konferensrum. 

 Rum för elevhälsans personal. 

 Kopieringsrum. 

 Samlingssal.  

 Vilrum. 

 Hiss. 

 Anpassning av utomhusmiljöns fysiska tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning saknas. 

 Materialrum. 

 Enskilda duschar/duschväggar, för bl.a. elever med annan kultur. 
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 Flitiga Lisans skola 12.3

Enplansbyggnad fördelad på   

två huskroppar.  

Byggår: 1959 

Antal klassrum: 8 

Träslöjdsal: nej 

Syslöjdsal: nej 

Energi: 206 kWh/ m2 och år 

Total lokalyta: 1639 m2 

Lokalyta/elev: 11,3 m2 

Antal elever läsåret 2013/14: 145                                                                                                                                                                  

                                                       Figur 34. Flitiga Lisans skola       Foto: S. Wallqvist 

12.3.1 Östra byggnaden 
Östra byggnaden består av matsal (57 m2) och åtta klassrum, varav 6 är på 60 m² 

och två är på 57 m² respektive 54 m². Klassrummen inhyser två förskoleklasser 

samt årskurs 1-6. Här finns även fritidshem, med två avdelningar med 45 

respektive 46 barn. Fritidshemmen använder förskoleklassens lokaler och 

matsalen.  

Två klassrum har var sitt grupprum och två klassrum delar på ett grupprum. 

Övriga klassrum saknar grupprum i anslutning till klassrummet.  

Södra delen av byggnaden renoverades 2008. Då skapades arbetsplatser för 

pedagogerna, nytt personalrum och ett rum för rektor. Rummet måste nu delas av 

rektor, specialpedagog och kurator samtidigt på grund av att det råder akut 

lokalbrist på hela skolan. Bibliotek finns i ett tidigare grupprum. Två 

handikapptoaletter finns i anslutning till entréer. 

Ventilation: Den äldre delen har frånluftsventilation. 

12.3.2 Norra byggnaden  
Norra byggnaden innehåller idrottshall. I anslutning till denna byggnad finns en 

paviljong som används för undervisning i mindre grupper. Hela byggnaden är i 

stort behov av renovering. Hygienutrymmen har inte godtagbar standard. Taket 

läcker samt har dålig isolering.  

Ventilationen är godkänd. Gymnastikbyggnaden har frånluft och tilluft utan 

värmeåtervinning. Detta är en bidragande orsak till Flitiga Lisans skols höga 

energiförbrukning. Fritidshemmet har ventilation med värmeåtervinning, men den 

är underdimensionerad enligt dagens normer och svår att serva med placering på 

den låga vinden. 



Sida: 63 (133) 

 

 

12.3.3 Utemiljö  
Skolgården är relativt liten (9669 m2) och möjligheten till utbyggnad på tomten är 

starkt begränsad. Skolgården är i behov av upprustning vad gäller lekutrustning. 

12.3.4 Generellt  
Behov av ventilationsbyte i idrottsbyggnad, nytt tak, upprustning av 

omklädningsrum och duschrum. Elevantalet har under det senaste året ökat. 

Detta gör att verksamheten är akut trångbodd och har svårt för att ta emot alla 

elever som flyttar in i upptagningsområdet. Inom två och ett halvt år fattas det 

klassrum, för att alla elever inom närområdet skall kunna få plats på Flitiga Lisans 

skola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.3.5 Skolan saknar: 

 Klassrum som är inkluderande för alla elever. Flexibla lokaler, d.v.s. 

mindre rum för att möta behovet av lärgrupper med olika lärstilar och 

för elever i behov av skärskilt stöd. 

 Rum för naturorienterande ämnen och teknik med möjlighet till 

laborativt arbete. 

 Kreativa rum (bild, musik och textil- trä och metallslöjd). 

Figur 35. Några exempel på vad som 
behöver åtgärdas på Flitiga Lisans skola  
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 Rum för hem- och konsumentkunskap. 

 Ändamålsenlig lokal för bibliotek (nu inrymt i ett f.d. materialrum). 

 Lokaler till elevhälsan (speciallärare, specialpedagog, kurator).  

 Ändamålsenliga arbetsplatser.  

 Konferensrum. 

 Vilrum. 

 Verksamhetsanpassade lokaler för fritidshemmen. 

 Samtalsrum (flera). 

 Samlingslokal. 

 Arbets- och materialrum för vaktmästaren. 

 Enskilda duschar/duschväggar, för elever med annan kultur. 
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 Lockerudsskolan 12.4

Enplansbyggnad fördelad på  

två huskroppar.  

Byggår: 1971 

Antal klassrum: 8  

Träslöjdsal: ja 

Syslöjdsal: ja 

Energi: 125 kWh/ m2 och år 

Lokalyta: 3149 m2 

Lokalyta/elev: 20,9 m2 

Antal elever läsåret 2013/14: 150  

 Figur 36. Lockerudsskolan, Foto: personal Lockerudsskolan 

12.4.1 Östra huskroppen  
Den östra huskroppen innehåller matsal (143 m2), idrottshall, fritidsgård, 

fritidshem för 35 barn, lokaler för skolsköterskans mottagning, handikapptoalett. 

Den särskilda undervisningsgruppen, Lockerud 4-6, finns i hyrda paviljonger i 

anslutning till byggnadens södra del. Lokalen är inte ändamålsenliga utan bör 

ersättas. I anslutning till matsalen finns en handikapptoalett. Akustiken i matsalen 

är dålig trots omfattande anpassningar.  

Ventilationen är godkänd med undantag för ett av rummen i fritidshemmet.  

Taket lutar inåt med stuprör som går invändigt i huset. Ett nytt sadeltak bör 

byggas med utvändig anslutning av stuprör. 

12.4.2  Västra huskroppen  
Den västra huskroppen innehåller åtta hemklassrum, en musiksal, två slöjdsalar, 

arbetsrum för personal, personalrum med pentry, rum för rektor och ett 

konferensrum. I byggnaden vistas 150 elever inklusive två förskoleklasser, 

årskurserna 1-6 samt en förberedelseklass. Här finns även ett fritidshem med 45 

barn. 

Biblioteket inryms i en korridor. Handikapptoalett saknas. Generellt är den fysiska 

tillgängligheten, med trånga passager, inte anpassad för elever med 

funktionshinder.  

Hösten 2012 utfördes en utredning, av Amnehärad Byggkonsult AB, av västra 

huskroppen. De fann att byggnaden var i behov av omfattande åtgärder.  
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Yttertakets konstruktion och skick är för dåligt för att renovera. För att skydda 

byggnaden mot väder och vind föreslås att nytt sadeltak i lättkonstruktion av stål 

byggs ovanpå det gamla. Samtidigt skall det befintliga taket tilläggsisoleras. 

Befintliga golv visar stor fuktpåverkan som kommer från golvplattan och det 

läckande taket. Detta kan åtgärdas genom att ett nytt ventilerat golv monteras med 

fläktstyrning ovanpå betongplattan. Enligt kommunens fastighetsförvaltning bör 

man samtidigt flytta upp innerväggarna på det nya golvet för att undvika 

fuktvandring från bottenplattan. Dessa åtgärder innebär att innerväggarna 

behöver rivas för att sedan byggas upp på nytt. 

Ventilationen som har TFX-aggregat visar på flöden som precis klarar värden för 

ett klassrum med maximalt 22 personer. Komplettering av ventilation måste dock 

ske med hänsyn till nya normer och ovanstående beskrivna behov av 

golvventilation. 

Efter genomförda åtgärder är det fortfarande en skola med gamla ytterväggar som 

står på en bottenplatta med fuktproblem. 

Att riva västra byggnaden beräknades kosta ca 1,3 -1,5 mnkr kronor enligt 

Amnehärad Byggkonsult AB (år 2012).  

12.4.3 Utemiljö  
Skolgården är väl tilltagen och med både, gräs, asfalt, kullar och slänter. 

Tillsammans med Termitens förskola omfattar skolgården 40 588 m² Skolgården 

omges av lövskogspartier, fotbollsplan och pulkabacke. Skolan ligger i ett helt 

bilfritt område.  

Skolgården är dåligt utrustad för lek. På skolgården finns en backe som har en 

lutning på 14 %. Detta minskar den fysiska tillgängligheten för personer med 

funktionshinder vid förflyttning från lektionsbyggnad till byggnaden med matsal, 

skolsköterska och fritidshem.  

12.4.4 Generellt 
Byggnaden har många brister såsom platta, inåt lutande tak, hål i tätskikt 

(diffusionsspärr), undermålig ventilation som kräver renovering, tätskikt och nytt 

tak. Skolans bottenplatta är i mycket dåligt skick.  
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12.4.5 Skolan saknar: 

 Rum för naturorienterande ämnen och teknik med möjlighet till 

laborativt arbete 

 Klassrum som är inkluderande för alla elever. Flexibla lokaler, d.v.s. 

mindre rum för att möta behovet av lärgrupper med olika lärstilar och 

för elever i behov av skärskilt stöd. 

 Kreativa rum (bild)  

 Rum för hem- och konsumentkunskap 

 Bibliotek (idag är biblioteket inhyst i en korridor) 

 Konferensrum  

 Vilrum och rum för elevhälsans personal 

 Arbetsrum för bitr. rektor 

 Rum för elevhälsan 

 Rum till fler arbetsplatser för lärarna inklusive modersmålslärarna 

 Samtalsrum (flera) 

Figur 37. Några exempel på vad som behöver åtgärdas på Lockerudsskolan  
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 Större samlingslokal, stor nog att samla alla elever samt också möjligöra 

konferenser med all personal. 

 Verksamhetsanpassade lokaler för fritidshemmet 

 Större allmänna inomhusytor då eleverna har behov av rast  

inomhus vid dåligt väder. 

 Kopieringsrum 

 Materialrum 

 Arbets- och materialrum för vaktmästaren 

 Enskilda duschar/duschväggar för elever med annan kultur 

 

 Nuläge – Driftskostnader 12.5

Skolorna är gamla och därmed är de bokförda anläggningsvärdena låga, liksom 

den årliga avskrivningen och räntan. Vid en eventuell rivning belastar det 

bokförda värdet kommunens driftsbudget.  

Tabell 10: Bokförda värden 2013-12-13 

 

 

 

 

 

För grundskolor är snittet 19 m²/elev för hela riket (Skolverket 2010).  På de 

aktuella skolorna är antalet kvadratmeter per elev långt under riksgenomsnittet, 

med undantag för Lockerudsskolan. Antalet kvadratmeter säger dock inte allt, då 

skolorna kan vara olika bra planerade. Det är viktigt att skolan har anpassade och 

välplanerade lokaler, så att lokalerna kan utnyttjas effektivt. Ingen av de aktuella 

skolorna är verksamhetsanpassade eller effektivt planerade utifrån dagens behov. 

Tabell 11: Antal m2 per elev. 
       

        
           
          
 
 
 

Antal 

elever Total m² m²/elev

Flitiga Lisans skola 145 1639 11,3

Kronoparksskolan 167 2615 15,7

Lockerudsskolan 150 3149 20,9

Leksbergs skola 131 1897 14,5

Bokförda anläggn.värden kronor

Flitiga Lisans skola 8 413 000

Kronoparks skola 3 898 000

Lockeruds skola 3 121 000

Leksbergs skola 4 558 000
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Flitiga Lisans skola utmärker sig med höga driftskostnader/m2, vilket beror på 

skolans höga energiförbrukning. Lockerudsskolans höga övriga driftskostnader 

beror framför allt på skolans stora totalyta. 

 

Tabell 12: Nuläge – nyckeltal.  

 
 

 

Man kan se en stor variation i skolornas energikostnader. Flitiga Lisans skolas 

höga energiförbrukning/m² beror på att skolan har frånluftsventilation utan 

värmeåtervinning samt dåligt isolerade tak. 

Notera att det i elförbrukningen på Leksbergs skola ingår ett bergvärmesystem för 

uppvärmning. 

 

Tabell 13: Sammanställning av driftskostnader. 
 

 

Med mer energieffektiva byggnader kan stora besparingar göras. Den nybyggda 

Högelidsskolan har en energiförbrukning som motsvarar en uppvärmnings-

kostnad på 80 kr/m2 och år. Med motsvarande uppvärmningskostnad/m² skulle 

t.ex. Flitiga Lisan kunna sänka sina energikostnader med ca 200 000 kronor per år. 

  

Flitig Lisan Kronopark Lockerud Leksberg

Total yta (m²) 1639 2615 3149 1639

Energiförbrukning (kWh/m²) 206 122 125 106

Årligt underhållsbehov (kr/m²) 73 73 73 73

Ack. underhållsbehov (tkr) 1800 1700 1500 1800

Referens budget år 2013 Flitiga Lisans skola  Kronoparksskolan  Lockerudsskolan  Leksbergs skola

Energikostnad utfall 2012 1639 m² 2625 m² 3149 m² 1897 m²

    Byggår 1959     Byggår 1968    Byggår 1971    Byggår 1947

kronor kronor kronor kronor

Avskrivning av byggnader 385 000 231 000 277 000 262 000

Ränta 250 000 117 000 94 000 140 000

Total energikostnad 335 000 443 000 487 000 253 000
Energiförbrukning, kWh/m² och år 206 122 125 106

Energikostnad kr/m² och år (exkl.städ) 204 169 155 133

Normalt underhåll (73 kr/m ²) 120 000 192 000 230 000 139 000

Övriga driftskostnader (exkl.städ) 216 283 102 000 294 417 117 560

Driftskostnad kr/m ²  (exkl.städ) 797 458 480 533

Total kostnad 1 306 283 1 085 000 1 382 417 911 560
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Den högre VA-kostnaden nedan, på Kronoparksskolan och Lockerudsskolan 

beror på att man spolar isbana på vintern. 

 

Tabell 14. VA och energikostnader kr/m2och år. 

 
           

 
           

          

 

De normala årliga underhållskostnaderna för Lockerudskolan, Leksbergs skola, 

Kronoparksskolan och Flitiga Lisans skola är tillsammans 678 900 kr/år.  Då 

underhållet av de fyra skolorna är eftersatt, har detta genererat en ackumulerad 

underhållskostnad på 6 miljoner. 

 
Tabell 15: Ackumulerat underhåll 
 

 

  

Ackumulerat underhåll Lockerudsskolan 1 700 000 kr

Ackumulerat underhåll Kronoparksskolan 1 500 000 kr

Ackumulerat underhåll Flitiga Lisans skola 1 800 000 kr

Ackumulerat underhåll Leksbergs skola 1 000 000 kr

S:a ackumulerde unerhålls kostnader 6 000 000 kr

Flitiga Lisan Kronopark Lockerud Leksberg
1639m² 2625m² 3149m² 1897m²

Uppvärmning 134 94 80

147*
El 63 62 65

VA 6 13 13 9,4

*  El och uppvärmning

låg medel hög

Uppvärmning 80 100 135

El 52 70 122

VA 5,8 7,3 13,7
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 Trafiksituationen vid f-6 skolorna i Västra 13
Mariestad 

 Kronoparksskolan 13.1

Vid Kronoparksskolan är det idag ont om parkeringsplatser, vilket försvårar 

möjligheten för föräldrar att hämta och lämna sina barn med bil. Entrén till skolan 

från Södra vägen sker via en parkeringsplats, vilket kan medföra risk för 

incidenter. 

På Södra vägen är hastigheten begränsad till 30km/h mellan kl. 07-17.  

 Flitiga Lisans skola 13.2

Vid Flitiga Lisans skola finns trafikproblem. Gång- och cykelvägar är dåligt 

anpassade och det är ont om parkeringsplatser. 

Bilarna på Södra vägen passerar, trots hastighetsbegränsningar, med hög hastighet. 

Farthindrande åtgärder bör vidtas, liksom anläggning av en gång- och cykelbana 

längs Södra vägen.  

 Lockerudsskolan 13.3

I parkområdet finns bra gång- och cykelvägar men belysning saknas.  

Från Västra vägen sker infart från gång-, cykel- och motortrafik på samma gata. 

Separering av trafikslagen skulle öka säkerheten. Hastighetsdämpande åtgärder har 

genomförts på Västra vägen. 

Parkeringsplatser finns mot Västra vägen. Vid vissa tidpunkter råder det brist på 

parkeringsplatser.  

 Leksbergs skola 13.4

De flesta eleverna som går på Leksbergs skola åker skolsbuss eller skjutsas av sina 

föräldrar. Det finns gångstigar genom skogen mellan Radbyn/Dalaområdet och 

Leksberg.  
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 Skolbuss  14

Av de fyra f-6 Skolorna i Västra Mariestad är det endast elever vid Leksbergs 

skolas som åker skolskjuts från och till skolan. Skolbussen till Leksbergs skola 

skjutsar elever som bor längs Radbyvägen, i Sjöängen, Rysstorp och Karleby. Av 

de som är åker skolbuss är det ca 18 som räknas som glesortsbarn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figur 38. Skolbuss = grön linje 

 

Det går en morgontur och två eftermiddagsturer anpassade efter skolans ramtider 

Elever som åker med Leksbergs skolskjuts åker som längst i ca 30 minuter på 

morgonen och ca 20 minuter på eftermiddagen. 

De flesta barn i Radbyn åker antingen skolbuss eller blir skjutsade av sina 

föräldrar. Det är endast den västra delen av Radbyn som idag är berättigade till 

skolskjuts. 
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 Skolskjuts utifrån förstudiens uppdrag 14.1

Vid en sammanslagning av Lekbergs skola med en skola i Mariestads tätort sker 

ingen förändring för de barn som bor på landsbygden. De åker redan idag 

skolskjuts men får då åka till en annan skola. Tillkommer gör de 8 barn som bor i 

Leksbergs by, som då kan behöva åka skolskjuts. Det innebär inte någon 

förändring i antalet bussar, då nuvarande busstur passerar Leksberg. En buss 

räcker fortfarande och tidsramarna för skolskjutsen blir i stort sett samma. 

Däremot måste avstånden för Radbyns bostadsområde ses över, då eleverna som 

idag är berättigade till skolskjuts kan hamna inom gångavstånd och därmed inte bli 

berättigade till skolskjuts.   

På dagtid bussas idag eleverna på Leksbergs skola till skolor där det finns 

möjlighet att bedriva undervisning i hem- och konsumentkunskap och slöjd. 

Kostnaden för dessa bussturer är marginella sett till upphandlingens totala 

kostnad för skolskjutsar inom Mariestads kommun. 

Vid en sammanslagning av Leksbergs skola med en skola i Mariestads tätort 

försvinner slöjd- och hemkunskapsturerna, vilket inte har så stor effekt 

ekonomiskt. Det innebär dock en avgörande skillnad ur verksamhetssynpunkt. 
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 Uppskattade ytor och kostnader  15

 Uppskattade ytor vid verksamhetsanpassning 15.1
av gamla lokaler och ny byggnation  

För att kunna jämföra förstudiens olika alternativ har en strävan varit att 

lokalbehov och funktionalitet skall vara så lika som möjligt vad det gäller nybyggd 

skola kontra renoverad och tillbyggd skola. Detta innebär att efter framtagning av 

lokalbehovet till en nybyggd skola (alternativ 4 och 5) kompletteras de skolor som 

skall renoveras och byggas ut (Lockerud- och Kronoparksskolan) med lokaler, så 

att de i största möjligaste mån kan likställas med en nybyggd skola. Hänsyn har 

tagits till redan befintliga lokaler och till hur skolan är byggd idag och hur de nya 

lokalerna skulle kunna införlivas och verksamhetsanpassas med och i de gamla 

lokalerna. 

För att kunna åtgärda Lockerudsskolans (västra byggnaden = 1739 m²) problem 

med fukt i bottenplattan rivs alla inre väggar för att därefter lägga ett nytt 

ventilerande golv. Nya innerväggar byggs därefter upp på det nya golvet, utan att 

hänsyn behöver tas till den gamla planlösningen. De lokaler som ytterligare krävs 

för verksamheten byggs till, och samtidigt flyttas den särskilda 

undervisningsgruppen, Lockerud 4-6, till västra byggnaden. Därmed avvecklas 

paviljongen. 

Vid anpassning av lokaler genom tillbyggnad är det svårt att göra ytorna effektiva. 

För att hela skolan skall bli pedagogiskt anpassad räcker det inte att endast göra en 

tillbyggnad av de lokaler som saknas. I den äldre delen behöver t.ex. grupprum 

och arbetslagets arbetsrum införlivas i anslutning till elevernas hemvist. Detta 

leder alltid till kompromisser där resultatet inte blir optimalt, jämfört med en 

nybyggd skola.  

En tillbyggd skola får en större yta än en nybyggd skola som planeras och byggs 

effektivt från början. Se nedanstående tabell. 

Tabell 16: Uppskattade ytor (m²) utifrån förstudiens alternativ          

Befintlig 

byggnad,         

1-parallell

Verksmahets-

anpassad 

utbyggnad 

Bef. byggnad. 

Renoverad  + 

utbyggnad

Verksamehe

ts-anpassad 

utbggnad          

2- parallell

Bef. 

byggnad. 

Renov.+ 

utbyggnad                    

2-parallell

Verksamehet

s-anpassad 

utbggnad.         

3- parallell

Bef. byggnad. 

Renov.+ 

utbyggnad                        

3-parallell

Ny                        

2-parallell

Ny                      

3-parallell

Lockerud 2787 765 3552 1850 4637 2805 5592 4200 5200

Kronopark 2615 1365 3980 2880 5495 3905 6520 4200 5200
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En ny 2-parallellig skola kräver till exempel drygt 1000 m² mindre yta jämfört med 

en om och tillbyggnad av Kronoparksskolan till en 2-parallellig skola. Vid 

nybyggnation har man möjlighet att planera lokalerna effektivt genom bland annat 

samutnyttjning av lokaler. 

Den sammanlagda totala ytan för de fyra skolorna uppgår idag till 9310 m². Detta 

innebär att vid uppförandet av två nya 2-parallelliga skolor med de 

verksamhetsanpassade lokaler som krävs, blir den totala ytan ca 8400m².  

 

 Uppskattade kostnader vid verksamhets-15.2
anpassade lokaler och nybyggnation  

Utifrån uppskattade ytor är kostandsberäkningarna gjorda med schablonvärden. 

Kostnadsberäkning av gamla byggnader är alltid osäker därför anges ett större 

kostandsspann. 

Indelning av ytorna har gjorts enligt följande: 

Basenhet = elevens hemvist, inklusive lärarnas (arbetslagets) arbetsrum 

Hjärta = gemensamhetsutrymmen t.ex. matsal, bibliotek, inklusive 

fritidshemmen. 

Ateljé/verkstäder = specialsalar såsom slöjd, musik och bild. 

Elevhälsa = rum för skolsköterska, kurator, specialpedagog, talpedagog, etc. 

Torg/korridor  

Övrigt = toaletter, lokalvård, förråd, rum för vaktmästeri, fläktrum, idrottshall 

m.m. 

Tillagningskök 

 

Renovering och byggkostnader är beräknade med hjälp av schablonvärden. 

Därför ska de beräknade värdena endast betraktas som en indikation på 

kostnadsbilden men möjliggör en jämförelse mellan förstudiens olika 

alternativ. 

Nedansåtende kostnader gäller endast byggnation. Följande kostnader är inte 

inräknade: inredning, anläggning av skolgård, eventuell rivning av skola, 

avskrivning av byggnader, infrastruktur, parkeringsplatser.  
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15.2.1 Lockerudsskolan  
Vid renovering av Lockerudsskolan krävs omfattande åtgärder, se föregående sida.  

1-parallellig skola med tillbyggnad och renovering 

Basenhet             1200 m² 
Hjärta         220 m²  
Ateljé/verkstäder        305 m² 

Elevhälsa:                    70 m   
Torg/korridor        380 m² 
Övrigt            175 m² 
Tillagningskök        115 m²         
 
Total yta: 765m² +2787 m² = 3552 m² (varav ca 1700 m² på gamla bottenplattan). 
Renovering och tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler beräknas kosta ca 65 
– 80 mnkr.  

2-parallellig skola med tillbyggnad och renovering 

Basenhet:                   1735 m² 
Hjärta:                            330 m²  

Ateljé/verkstäder:          305 m  
Elevhälsa:                      65 m   
Torg/korridor         420 m² 
Övrigt             545 m² 
Tillagningskök         150 m² 

Total yta ca:1850 m²+2787 m² = 4637m² (varav ca 1700 m² på gamla 
bottenplattan). Renovering och tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler 
beräknas kosta ca 90 – 110 mnkr. 

3-parallellig skola med tillbyggnad och renovering 

Basenhet                  2430 m² 
Hjärta           440 m² 

Ateljé/verkstäder:           340 m  
Elevhälsa:                       80 m   
Torg/korridor          460 m² 
Övrigt              580 m² 
Tillagningsytor          175 m² 

Total yta ca: 2805 m² + 2787 m² = 5592 m² (varav ca 1700 m² på gamla 
bottenplattan). Renovering och tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler 
beräknas kosta ca 115- 135 mnkr. 
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15.2.2 Kronoparksskolan 
Renoveringsbehov, se nulägesbeskrivningar av skolbyggnader. 

1-parallellig skola med tillbyggnad och renovering 

Basenhet:    345 m² 

Hjärta:                      165 m²  

Ateljé/verkstäder:   230 m  

Elevhälsa:        45 m   

Torg/korridor  317 m² 

Övrigt      148 m² 

Tillagningskök  115 m² 

Total yta ca: 1365 m² + 2615 m² = 3980 m² 

Renovering och tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler beräknas kosta ca 

60-75 mnkr. 

2-parallellig skola med tillbyggnad och renovering 

Basenhet:      850 m² 

Hjärta:    320 m² 

Ateljé/verkstäder:    270 m  

Elevhälsa:         70 m   

Torg/korridor   580 m² 

Övrigt       640 m² 

Tillagningskök   150 m² 

Total yta ca: 2880 m² + 2615m² = 5495 m² 

Renovering och tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler beräknas kosta ca 

90-115 mnkr. 

 

3-parallellig skola med tillbyggnad och renovering  

Basenhet:  1585 m² 

Hjärta:                         455 m² 

Ateljé/verkstäder:    270 m 

Elevhälsa:          80 m   

Torg/korridor   670 m² 

Övrigt       610 m² 

Tillagningskök   175 m² 

Total yta ca: 3905 m² + 2615 m² = 6520 m² 

Renovering och tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler beräknas kosta ca 

120-140 mnkr. 
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15.2.3 Nybyggd skola 

 
2-parallellig skola 

Basenhet:                   1705 m² 

Hjärta:              520 m²  

Ateljé/verkstäder:    345 m  

Elevhälsa:        70 m   

Torg/korridor   530 m² 

Övrigt       880 m² 

Tillagningskök   150 m²  

                                                                

Total yta ca: 4200 m² 

Beräknad kostnad ca 100 – 110 mnkr                               

3-parallellig skola 

Basenhet:  2350 m² 

Hjärta:                        650 m² 

Ateljé/verkstäder:   340 m  

Elevhälsa:       80 m   

Torg/korridor  690 m² 

Övrigt      915 m²  

Tillagningskök  175 m² 

 

Total yta ca: 5200 m² 

Total kostnad: ca 130- 140 mnkr 

15.2.4 Kostnader som tillkommer utöver byggkostnader  

 Inredning 6-7 mnkr (2-parallellig skola) 

 Utrustning tillagningskök           ca 1,5 mnkr (2-parallellig skola) 

 Anläggning av skolgård                  4-5 mnkr  (250-300 barn) 

 Parkeringsplatser 0,9–1,2 mnkr (2-parallellig skola) 

 Infrastruktur 0,5 – 10 mnkr  

 Eventuell rivning av skola 1,5 mnkr  

 Eventuell avskrivning av byggnad  (byggnadens bokförda värde) 

På Lockerudskolan finns idag en fritidsgård. Denna yta är inte med i underlaget 

för ny skola. Vid en ny skola som ersätter Lockerudsskolan tillkommer därför en 

kostnad på ca 3 mnkr för byggnad av en ny fritidsgård. 
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 Livscykelanalys 16

Förstudiens olika förslag har av Bengt Dahlgren AB i Skövde bearbetats till LCC-

kalkyler (Life Cycle Cost). De olika alternativen jämförs med avseende på 

investeringskostnad kontra underhållskostnader och energikostnader. 

Investeringskostnader och ytor är schablonmässigt beräknade. 

 

 Förutsättningar för LCC-kalkyl 16.1

För ett ekonomiskt bedöma de framtagna förslagen har följande värden  

använts.  

Räntor/prisökningar 
Kalkylperiod = teknisk livslängd 30 år 
Kalkylränta                     2,50 % 
Energiprisökningar – Fjärrvärme            0,00 % 
Årlig kostnadsökning – El (realränta)     2,00 % 
 
Energislag och rörlig energikostnad 
Fjärrvärme  0,80 kr/kWh 
El 0,90 kr/kWh 
Energi 0,90 kr/kWh 
 

Energiförbrukning nya ytor  80 kWh/m² 
Årligt underhållsbehov nya ytor 60 kr/m² 

 

Energipris avser genomsnittligt pris för el och fjärrvärme inklusive fasta avgifter 

och skatter. Årlig kostnadsökning för energi avser energiprisökning utöver 

inflation. 

16.1.1 Energi 
Energiförbrukningen för nybyggda ytor baseras på statistik från Högelidsskolan. I 

renoverade ytor förutsätts energiförbrukningen förbli på samma nivå som idag. 

Statistik från Energimyndigheten visar att energiförbrukningen generellt minskar 

för belysning och att energieffektiviteten för fastigheter ökar. Samtidigt ökar 

ventilationsflödena på grund av dagens lagkrav. Elanvändningen ökar på grund av 

planerade tillagningskök och fler elanslutna utrustningar.  

Det är dock möjligt att sänka energiförbrukningen jämfört med dagens nivåer. 

Detta har inte tagits med i denna kalkyl då det utgör ett separat 

energibesparingsprojekt som bör genomföras oavsett vilket förslag som väljs. 
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Det är tydligt att en nybyggd skola får lägre energikostnad (alt. 4 och 5) jämfört 

med en renoverade och tillbyggd skola (alt 1, 2a, 2b och 3) 

Dagens fyra skolor har tillsammans en årlig energikostnad som är drygt 600 000 

kronor högre jämfört med två nybyggda 2-parallelliga skolor. 

 

Tabell 17: Årlig energikostnad förförstudiens olika alternativ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 39. Prognos för den totala årliga energikostnaden (kronor/år) för de olika alternativen. 
 

 

16.1.2 Driftskostnader 
Driftskostnader bestående av lokalvård, underhåll av byggnad och energi (el och 

uppvärmning) beror till stor del på byggnadernas totala yta. Tillsammans skiljer 

det drygt 1,5 miljoner kronor om året mellan det dyraste och billigaste alternativet, 

där energikostnaden gör den största skillnaden. 

 

Tabell 20: Prognos driftskostnader/år (kronor) för förstudiens olika alternativ 

 

 

 

 

Alt. 1 Alt. 2a Alt.2b Alt.3 Alt. 4 Alt. 5

Årlig energi kostnad (kr) 1 655 308 1 166 642 1 209 051 1 363 394 971 907 746 667

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Alt. 1 Alt. 2a Alt.2b Alt.3 Alt. 4 Alt. 5
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Figur 40. Driftskostnader (kronor/år) för förstudiens olika alternativ. 

 

 

16.1.3 Kapitalkostnader 
Utifrån framtagna schablonvärden av investeringsbelopp för de olika alternativen 

har ränta och avskrivning beräknats per år.  

Förutsättningar: 

Avskrivning beräknas på rak avskrivning på 30 år, utifrån schablonvärden i LCC-

kalkylen. I projektets genomförande kommer komponentavskrivning att tillämpas, 

vilket kan innebära andra värden. 

 

Räntan baseras på den av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

rekommenderade ränta för 2015. Detta ligger också i nivå med kommunens 

genomsnittliga ränta i början på 2014. 

 

 

 
Figur 41. Kapitalkostnader på investeringar (kronor/år). 
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Figur 42. Sammanlagda årliga kostnader (kronor) för räntor, amorteringar, underhåll,  
energi samt kostander för lokalvård för de olika alternativen. 

 
 

Observera att investeringskostnad och tillkommande ytor för respektive förslag är 

framräknade schablonvärden. De nuvarande befintliga skolorna i Västra Mariestad 

har ett ackumulerat underhåll på 6 miljoner kronor som räknas in i LCC-kalkylen. 

 

 17.1. Resultat LCC- kalkyl 16.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Alt.1       alt.2a        alt.2b       alt.3         alt.4        alt.5 
 
Figur 43. Resultat LCC-kalkyl. 
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En LCC-kalkyl visar den totala livscykelkostnaden för en skola under hela dess 

beräknade livslängd (här 30 år). Fördelarna med LCC-kalkyler är att man tar 

hänsyn till hela kostnaden så som investering, energi och underhåll, under 

investeringens hela livslängd. De olika delarna i kostnaden är i LCC-kalkyler lätta 

att jämföra.  

LCC-kalkyl här: LCC(totalt) = Investeringskostnad + LCC energi + LCC 

underhåll. I beräkning har kalkylränt 2,5 % använts.  

Även om investeringskostnaden är den dominerande faktorn är även underhåll- 

och framför allt energikostnaden av betydelse. 

Den årliga kostnaden för en nybyggd 2-parallellig skola är jämförbar med en 

renoverad och tillbyggd 2-parallellig skola. Årskostnaden för renovering och 

tillbyggnad av både Lockerudsskolan och Kronoparksskolan till 2-parallelliga 

skolor är jämförbar med nybyggnation av två 2-parallelliga skolor. 

Man bör då beakta att en nybyggd, modern skola skall kunna fungera i minst 50 – 

60 år. En renoverad skola har dock en byggnadsstomme som redan är ca 50 år 

gammal. Dessutom kan en nybyggd skola byggas med en flexiblare och effektivare 

planlösning, verksamhetsanpassad utan kompromisser. 

Utöver förstudiens alternativ har beräkningar gjorts på renovering och 

verksamhetssanpassning av alla fyra skolorna. Se Bilaga 1.  
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 Placeringsalternativ 17

Under hösten 2013 tog AIM – Architecture Is Made, fram palceringsalternativ för 

skolorna i Västra Mariestad.  Förslagen som AMI har tagit fram har sin 

utgångspunkt i de övergripande principer som antagits i den Fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) för Mariestad 2013-2030. Under förstudiens arbete har 

ytterligare två placeringsalternativ tagits fram. Syftet med denna förstudies 

fördjupning av de framtagna placeringsalternativen är att identifiera de tekniska 

förutsättningar som finns som t.ex. markförhållanden, infrastruktur mm. 

 

 

Figur 44. Förslag till skolplaceringar. 

 

 

 Programkrav 17.1

17.1.1 Byggnad 
Byggnadsarea (BYA) för en 1-paralellig f-6 skola i ett plan uppskattas till ca 3 000 

m², 2-paralellig F-6 skola till ca 4 000 m² och 3-parallellig till ca 5 000 m². 

Om man bygger en f-6 skola i fler plan än ett minskar byggnadsarean (den area 

som byggnaden upptar på marken) men nettoarean (NTA) är fortsatt ungefär 

densamma. 

  



Sida: 85 (133) 

 

 

17.1.2 Parkering, busshållplats mm 
Behovet av parkeringsplatser för både personal på skolan och för besökare till en 

2-parallellig f-6 skola har uppskattats till: 

35 st personalparkering 

10 st besöksparkering 

3 st handikapparkering 

Totalt uppgår antalet uppskattade parkeringsplatser för en 2-paralllellig f-6 skola 

till 48 stycken. Beroende på markvärdet uppskattas anordnande av nya 

parkeringsplatser till ca 20-25 000 kronor per parkeringsplats, detta inkluderar 

markarbeten, asfaltering, uppmärkning mm. Således skulle anläggande av 48 

stycken nya parkeringsplatser ge en kostnad på ca 960 000 - 1 200 000 kronor. 

Busshållplats skall finnas vid ny skola, både för skolskjuts och för att möjliggöra 

upphämtning med buss till aktiviter inom skolverksamheten. 

Behov av att hämta och lämna skolbarn med motorfordon är störst i ålders-

klasserna förskoleklass till årskurs 3. I de flesta fall önskar föräldrar parkera sitt 

fordon och följa skolbarnen till entrén. En annan lösning än att skapa 

parkeringsplatser som inte utnyttjas mer än tillfälligt är att anordna så kallade av- 

och upphämtningsfickor. Dessa av- och upphämtningsfickor skulle kunna 

samutnyttjas med t.ex. in- och utlastning av transporter så till vida leveranser inte 

sker under morgon eller eftermiddag. 

17.1.3 Utemiljö 
Krav på utemiljö har sin utgångspunkt i tidigare rekommendationer från 

Socialstyrelsen om 40 m² friyta per barn. Med denna utemiljö avses öppen yta för 

lek, fotbollsplan m.m. Vid en 1-parallellig f-6 skola krävs ca 8 000 m², 14 000 m² 

vid en 2-parallellig och 22 000 m² för en 3-parallellig f-6 skola. 

17.1.4 Infrastruktur 
De två placeringsalternativ vid Marieforsleden medför en betydande 

investeringskostnader vad det gäller infrastruktur. Beroende på omfattning och 

utformning kan kostnad för cirkulation uppgå mellan ca 0,6-3 mnkr. Att bygga en 

undergång under Marieforsleden uppskattats kosta ca 7 mnkr, i detta ingår ej 

eventuell sprängning. Man bör beakta vilken inriktning man vill att Marieforsleden 

ska ha framöver när man ställer dessa alternativ mot varandra. 
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 Södra Ekudden 17.2

17.2.1 Tidigare ställningstaganden 
Tidigare har området varit planlagt för bostäder (Sp 151), laga kraft 1966 vilket 

senare omvärderats och beslutats bevara som strövområde (Dp 406), laga kraft 

2001. I Grönprogrammet från 2009 pekas området ut som grönt stråk och grön 

lunga samt eventuell framtida del i Världsparken. Området används idag som 

översvämningsyta för dagvatten. I antagandehandlingen till den fördjupade 

översiktsplanen har det föreslagits att området bör innehålla större hantering av 

dagvatten då det är sankt på vissa delar. Vidare säger den att området 

fortsättningsvis ska vara naturområde. 

17.2.2 Förutsättningar 
Området består av blandskog med ädellövträd och tall, här finns också en dag-

vattenanläggning där det understundom kan stå vatten. Kohagen är strukturellt 

viktig då den ligger som en grön paus mellan två bostadsområden samt utgör ett 

grönt stråk mellan staden och Ekuddens friluftsområde. Dessutom är 

vegetationen med den fina blandskogen med många fågelbärsträd mycket 

värdefull. 

I området finns äldre ekar som är av stor vikt att bevara. Området är även 

välutnyttjat som strövområde av boende och besökande. Vikten av att behålla ett 

allmänt grönt stråk ut till norra delen av Ekudden är stor och har påpekats i flera 

tidigare dokument (Grönprogram 2009, Förslag till markanvändning Ekudden 

2002, Dp 406, FÖP Ekudden 1991, skrift av CTH arkitekter 1978). Detta för att 

bland annat undvika att norra delen skärmas av för allmänheten och för att slitaget 

på övriga naturytor på Ekudden minskar. 

Området är även viktig ur kulturminnessynpunkt, troligtvis finns gamla lämningar 

som ännu inte påträffats eftersom området varit bebott och brukat under mycket 

lång tid. Närliggande fornlämningar som påträffats styrker detta antagande. 

 

Figur 45. 

Placeringsalternativet Södra 

Ekudden omfattar 47 800 m² 

och är beläget norr om 

Marieforsleden, väster om 

bostadsområdet Smedjehagen 

och öster om 

grannskapsenheten 

Storskraken. 
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Norra delen har många skyddsvärda äldre ekar och hagmark som tidigare betats 

och därför är viktig att upprätthålla. Ekarna är det som har gett Ekudden dess 

identitet och namn så det är inte bara ur natur- och miljösynpunkt dessa är viktiga 

att spara. 

I den sydvästra delen av området finns en anlagd dagvattendamm. Dagvatten från 

hela Marieholmsområdet samlas upp och tillåts svämma över marken. Inom 

området varierar marknivån mellan +49,9 och +55,2 i RH2000 (mätsystem). 

Framför allt sluttar det kraftigt från Marieforsleden i söder in i området, här 

varierar höjder med upp till fem meter. 

Området har en total area om ca 47 800 m² (se karta) och utifrån programkravet 

skulle här en 3-parallellig F6-skola kunna uppföras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 46. Till vänster Marieforsleden söder ut och till höger Ekuddenvägen mot bland  

annat Ekuddens camping och friluftsområde.  Foto: Google maps  

 

Planavdelningen har i tidigare utredningar (uppdrag om nya bostadsområden i 

Mariestads tätort 2012) avrått kommunstyrelsen att exploatera området med 

anledning av det finns skyddsvärda ekar, dagvattendammar och ledningar i 

sydvästra delen och att området är viktigt ur kulturminnessynpunkt. Vidare 

föreslogs en begränsad byggrätt om ca 9 000 m² i områdes östra del med 

anslutning till Ekuddenvägen, detta är dock inte tillräckligt för en ny skola. 

I FÖP Mariestad 2013-2030, antagen 2013 är området utpekat som naturområde. 

Demografiskt har om rådet mindre bra förutsättningar.  
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17.2.3 Konsekvenser 
Vid exploatering av området kan den anlagda dagvattenhanteringen inte finnas 

kvar. Lövskog försvinner och det görs avsteg från intentionerna i FÖP Mariestad 

2013-2030. 

Ny detaljplan måste upprättas och vinna laga kraft samt bygglov beviljas. 

 

 Marieholm center 17.3

17.3.1 Tidigare ställningstaganden 
Gällande plan för Marieholm stadsdelscentrum är Dp 302, laga kraft 1988. Inom 

området finns fem fastigheter med olika användning och karaktär, fastigheten 

Myran 1 är planlagd för handel- och parkeringsändamål, fastigheterna Myran 2 

och Gräshoppan 14 är planlagda för kyrkoändamål, fastigheten Myran 3 är 

planlagd för bostadsändamål och fastigheten Syrsan 1 är planlagd för bilservice. I 

FÖP Mariestad, antagen 2013 föreslås området utvecklas med blandad 

användning. 

17.3.2 Förutsättningar 
Mariestads kommun äger endast del av området, största delen av området ägs av 

ett privat fastighetsbolag. Fastigheten Gräshoppan 14 inom området ägs av 

Mariestads kommun. I f-6 skolorna Väster – placeringsalternativ framtagen av 

AIM - Architecture Is Made 2013- 10-22 föreslås fotbollsplan anläggas på denna 

mark.  

Vidare föreslås skolbyggnad inrymmas på fastigheten Myran 1 vilken ägs av privat 

fastighetsbolag. Området omfattar fastigheterna Myran 1 (13 800 m²), del av 

Marieholm 10:1 (1 600 m²) och Gräshoppan 14 (2 900 m²) och är planlagt för 

parkering-, handel- och kyrkoändamål.  

Total tomtyta har beräknats till ca 18 300 m², detta inkluderar parkeringsplatser, 

skolbyggnad, bollplan och övriga friytor. Denna tomtyta uppnår inte de krav som 

ställs om 40 m² lekyta per skolbarn vid en 2-parallellig F-6 skola. 
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Figur 47. Marieholm center 
ägs till största delen av ett 
privat fastighetsbolag, området 
omfattar 18 300 m². 
 

 

 

 

Det finns en väl utbyggd infrastruktur, både för motorfordon och gång- och 

cykeltrafik inom samt till och från området. Några större betydande 

infrastrukturinvesteringar behöver inte komma till. Personalparkering kan byggas 

på kommunägd mark i anslutning till skoltomten. Området är idag bebyggt, 

fastigheten behöver köpas av kommunen och byggnader måste rivas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 48. Marieholm center.     Foto: Google maps 

 
 

17.3.3 Konsekvenser 
I Marieholm stadsdelcentrum finns idag stora lokalytor som det inte bedrivs 

verksamhet i (tidigare fanns här bland annat en livsmedelsbutik). Vid exploatering 

av området måste kommunen köpa fastigheten samt riva befintliga byggnader. 

Tomten är inte tillräckligt stor för att inrymma en 2-parallellig F-6 skola enligt 

programkrav.  

Ny detaljplan måste upprättas och vinna laga kraft och bygglov måste beviljas. 
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 Lockerud 3a 17.4

17.4.1 Tidigare ställningstaganden 
Gällande plan för området är Sp 147, laga kraft 1967. Tomten är planlagd och 

anpassad för ändamålet skolverksamhet. 

17.4.2 Förutsättningar 
Marken är i kommunal ägo och idag bedrivs där skolverksamhet 

(Lockerudsskolan) samt fritidsgården Lockerudsgården. Det finns en utbyggd 

infrastruktur vilket innefattar bland annat gator, vägar, gång- och cykelbanor, 

vatten och avlopp m.m. Inom planområdet och i dess direkta närhet finns mycket 

god åtkomst på grön- och lekytor. 

Skoltomten är ca 34 000 m², närliggande park innehåller grusplan och öppna 

lekytor som används av skolbarnen.  

 

 

 

 

Figur 49. Befintlig skoltomt 

för Lockerudsskolan, 

parkområdet i öster tas i 

anspråk av skolbarnen vilket 

inte är markerat i 

illustrationen. 

 

 

 

Tomten är tillräckligt stor för att klara av utbyggnad till 3-parallellig skola. 

Västra vägen fungerar som matargata för motortrafik och ligger väster om 

skolbyggnaden. Öster om skoltomten ansluter gång- och cykelvägar ifrån ett 

parkområde. Mindre kompletterande åtgärder för infrastrukturen bedöms 

nödvändigt vilket innefattar t ex ökad belysning i parkområden och nya gångbanor 

som ansluter skolan från väster. 
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Figur 50. Isbana vintertid på del av grusplan utanför fritidsgården på Lockerudsskolan. 
         Foto: Adam Johansson 
 

17.4.3 Konsekvenser 
Vid renovering och tillbyggnad alternativt nybyggnation till en 2-parallelig f-6 

skola kommer trafikmängden på Västra vägen öka. Västra vägen bedöms vara 

dimensionerad för att kunna klara den uppskattade trafikökningen och någon 

ombyggnad är inte nödvändig.   

Vid nybyggnad där det idag finns en befintlig skola måste skolundervisning ske i 

externt hyrda lokaler. Att hyra paviljonger under 2 år uppskattas totalt kosta ca 15 

milj. kronor.  

Tomten är anpassad efter användningen och är ett av de alternativ som skulle 

påverka omgivningen minst. 

Ny detaljplan krävs inte, gällande plan medger byggnadshöjd om 8 meter. Bygglov 

krävs. 

 Lockerud 3b 17.5

17.5.1 Tidigare ställningstaganden  
Gällande plan för området är Sp 147, laga kraft 1967. Tomten är planlagd för 

allmän plats, parkändamål. I FÖP Mariestad 2013-2030 finns tre styrande 

principer, en av dessa är ”tillgängliggöra på nytt sätt” som syftar till att överbygga 

fysiska och sociala barriärer. Marieforsleden är ett exempel som kan överbyggas 

med nya kopplingar. 
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17.5.2 Förutsättningar 
Marieforsleden ligger i direkt anslutning till skolans placering, rådande 

hastighetsbegränsning på Marieforsleden är 70 km/h.  

I den tänka skolbyggnadens närhet ligger en större transformatorstation. Till och 

från transformatorstationen går ledningar som påverkas av eventuell exploatering i 

området och kan behöva flyttas. 

Nuvarande användning är allmän plats och används som park. Parken utgör till 

stor del av klippt gräs och en del grupperingar med lövträd. Genom parken korsar 

ett antal gång- och cykelbanor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 51. Ny placering vid 
Marieforsleden medför att 
befintlig skolbyggnad rivs 
och kan användas som 
område för skolgård. 
 
 

 

17.5.3 Konsekvenser 
I dagsläget är hastighetbegränsningen på Marieforsleden 70 km/h på sträckan vid 

föreslagen exploatering. Vid eventuell exploatering i detta läge skulle 

framkomligheten med motorfordon minskas, en cirkulation i korsningen 

Marieforsleden/Södra vägen skulle göra att hastigheten till delar av leden sänks till 

40 km/h. Utöver cirkulationen föreslås en undergång skapas för att öka 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, både cirkulation och undergång 

medför investeringar.  

Ledningar till och från transformatorstationen kan behöva flyttas beroende på 

skolbyggnadens exakta placering och utformning. Detta medför ökade kostnader. 

Parkområde exploateras. 

Ny detaljplan måste upprättas och vinna laga kraft samt bygglov beviljas. 
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 Lockerud 3c 17.6

17.6.1 Tidigare ställningstaganden 
Gällande plan för området är Sp 147, laga kraft 1967. Tomten är planlagd för 

allmän plats, parkändamål. I markanvändningskartan till FÖP Mariestad är 

området definierat för befintliga sportaktiviteter. Anledningen till att det är 

markerat för sportanvändning beror på att det här finns en grusplan. 

17.6.2 Förutsättningar 
Detta alternativ är placerat mellan Lockerud 3a och 3b. Vid denna placering 

behövs inte en cirkulation på Marieforsleden byggas(3b) och paviljonger behöver 

inte hyras under byggnation (3a). Placeringsalternativet medför inte lika stora 

omkostnader som i alternativen Lockerud 3a och 3b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 52. Skoltomt och 
trafikförutsättningar är 
samma i placering 
Lockerud 3c som Lockerud 
3a. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 53. Aktuellt placeringsalternativ, vintertid.                          Foto: Adam Johansson 
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17.6.3 Konsekvenser 
Idag finns en grusplan där skolbyggnad föreslås uppföras. Skolgård kan flyttas dit 

befintlig skolbyggnad finns. 

Trafikmatning sker från Västra vägen och antalet trafikrörelser kommer att öka. 

Västra vägen bedöms dock vara dimensionerad för att klara av den ökade trafiken. 

Avståndet från Västra vägen till skolbyggnad ökar och så gör även infarten till 

skolområdet. Detta möjliggör nya lösningar för personalparkering, transporter 

samt hur av- och upphämtning av skolbarn kan ske. Det medför kostnader för 

nya och/eller utvidgade gator, avlämningsfickor m.m. 

Ny detaljplan måste upprättas och vinna laga kraft och bygglov måste beviljas. 

 Kronopark 17.7

17.7.1 Tidigare ställningstaganden 
Planlagt för ändamålet skolverksamhet i Sp 142, laga kraft 1965. 

17.7.2 Förutsättningar 
Tomten är anpassad och planlagd för ändamålet.  

Området omfattar fastigheterna Myggan 3 (13 700 m²) och del av Marieholm 10:1 

(11 300 m²), båda fastigheterna ägs av Mariestads kommun. Total area uppgår till 

25 000 m² vilket innebär att placeringen uppfyller programkraven. Tomtens 

utformning med endast 60 meter som gränsar till gata medför begränsningar i att 

lösa trafiksituationen, flera funktioner ska samsas om en begränsad yta.  

AIM – Architecture Is Made har föreslagit att parkeringsplatser kan förläggas i 

den västra delen av parkområdet. Detta medför att boende på Rådjursstigen får en 

försämrad boendemiljö. Gatan Rådjursstigen ägs av Mariestads kommun 

 

 
 
 
 
 
Figur 54. Skoltomten är 
tillräckligt stor för att uppfylla 
kraven men dess utformning gör 
den problematisk att använda sig 
av i praktiken, det gäller främst 
ur trafiksynpunkt. 
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Två möjliga alternativ har utretts för byggnation på tomten.  

 Alt 1 är att bygga ny skola där befintlig skola finns. Det medför kostnader 

för att hyra externa lokaler under rivning och byggnation. Total kostnad 

för 2 år uppgår till 12 -15 miljoner kronor.  

 Alt 2 är att bygga ny skola på det grönområde som finns. Väljs detta 

alternativ utgår kostnader för externa lokaler under byggtid. När den nya 

skolan är byggd kan då den befintliga byggnaden rivas och marken 

användas som skolgård. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 55. Kronoparkskolan från Södra vägen.                  Foto: Google maps 

 
 

17.7.3 Konsekvenser 
Tomten är anpassad efter användningen. Den största konsekvensen för byggande 

på Kronoparksskolan är att lösa trafiksituationen. Det är dock oklart om det går 

att lösa på ett väl fungerade sätt med anledning av den lilla yta som finns att tillgå 

längs Södra vägen. 

Ny detaljplan kan behöva upprättas och vinna laga kraft beroende på utformning 

och exakt placering. Gällande plan medger högsta byggnadshöjd 5,6 m. Om man 

bygger ny skola i befintligt grönområde krävs ny detaljplan som måste vinna laga 

kraft. Bygglov krävs i båda fallen.  

 Marieholm S 17.8

17.8.1 Tidigare ställningstaganden 
Gällande plan för området är Sp 130, laga kraft 1963. Området är planlagt som 

område för allmän plats, parkändamål och gata samt område för 
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högspänningsledning. I FÖP Mariestad är området utpekat som 

rekreationsområde. 

17.8.2 Förutsättningar 
Inom området finns relativt nyplanterade kinesiska träd som ingår i Världsparken. 

Luftburna kraftledningar finns öster om skoltomten. Marken består till stora delar 

av berg. 

 

Befintlig hastighetsbegränsning på Marieforsleden i läget vid korsningen 

Marieforsleden – Bråtenvägen är 70 km/h. Denna kan inte behållas om 

skolverksamhet kommer till enligt förslag. Tomten är tillräckligt stor att klara av 

en utbyggnad till 3-parallellig f-6 skola.  

 

 

 

 

 

Figur 56. Marieholm S 

omfattar tätortsnära natur och 

ligger mellan bostadsområdet 

Marieholm  

och Marieforsleden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 57. Marieholm S i förlängningen av Bråtenvägen.                    Foto: Google maps        
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17.8.3 Konsekvenser 
Tätortsnära natur tas i anspråk. Minskad framkomlighet på Marieforsleden. 

Alternativet medför ökade trafikinvesteringar (cirkulationsplats och undergång). 

Luftburna kraftledningar kan behöva flyttas. För närvarande finns ingen 

anslutning till vatten och avlopp. Närmsta anslutningspunkt finns väster om 

Marieforsleden. Placeringsalternativet medför större investeringar i jämförelse 

med de andra alternativen. 

Ny detaljplan måste upprättas och vinna laga kraft och bygglov måste beviljas. 

 Hertigen 17.9

17.9.1 Tidigare ställningstaganden 
Gällande planer för området är Sp 76, laga kraft 1953 och Sp 205, laga kraft 1976. 

I båda planerna är området planlagt för park samt allmänt ändamål, 

skolverksamhet. I FÖP Mariestad är området utpekat som parkområde och för 

skolverksamhet. 

17.9.2 Förutsättningar 
Idag finns förskolan Hertigen med fem avdelningar vilka vid en eventuell 

nybyggnation av en f-6 skola måste flyttas (förslagsvis till Flitiga Lisans lokaler).  

Inom området varierar marknivån kraftigt, mellan +49,5 och +57,5 i RH2000 

(mätsystem), vilket kan möjliggöra en intressant skolgård.   

Tomten uppgår till 21 500 m², vilket medför att den faller inom ramen för en 2-

parallellig f-6 skola. Den möjliggör inte utbyggnad till 3-parallellig f-6 skola. För 

att bevara de grönområden som finns, föreslås att byggnaden byggs i två våningar 

och placeras nära gatan och att personalparkering förläggs utanför området. 

Demografiskt ligger detta placeringsalternativ i ett område som har hög 

befolkningstäthet. Många barn i skolåldern bor här. 

  

 

 
 
 
 
 
Figur 58.  
Ombyggnad av Södra vägen 
etappvis från Marieforsleden till 
Göteborgsvägen. 
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Behovet av parkeringsplatser för boende i Gärdet är stort. Bilar står idag 

parkerade längs exempelvis Drottning Kristinas väg. VA-avdelningen ska byta 

ledningar på Hertig Karls gata och i samband med detta skulle man kunna utöka 

gång- och cykelbana. 

 

 
                       Foto: Google maps 

Figur 59. Hertigen förskola i korsningen Hertig Karls gata och Drottning Kristinas väg. 
 

17.9.3 Konsekvenser 
Hertigen förskoleverksamhet flyttas till Flitiga Lisan.  

Vid en placering av en 2-parallellig skola på Hertigen kommer trafiken öka. 

Parkområde tas i anspråk för skolverksamheten.  

Ombyggnad av Drottning Kristinas väg från Leksbergsvägen till Hertig Karls gata 

anpassas för oskyddade trafikanter (gång- och cykel).            

Ny detaljplan måste upprättas och vinna laga kraft och bygglov måste beviljas. 

 Infrastrukturinvesteringar 17.10

17.10.1 Södra vägen 
Ombyggnad av Södra vägen kommer att ske oberoende av vad skolutredningen 

kommer fram till. De investeringarna redovisas därför inte här. 

En gång- och cykelbana anläggs vid den norra sidan om vägen. På södra sidan om 

vägen anläggs gångbana. Hastighetsbegränsning ändras från dagens 50 km/h till 

40 km/h, vid Flitiga Lisans skola. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter 

föreslås 4 till 5 stycken förhöjda övergångsställen.  
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Figur 60. Ombyggnad av Södra vägen etappvis från Marieforsleden till Göteborgsvägen. 
 

17.10.2 Södra Ekudden 
Vid nybyggnad av en 2-parallellig f-6-skola intill Marieforsleden fordras åtgärder 

för att skolbarn öster om Marieforsleden ska ha tillgång till trygg och säker 

åtkomst till skolan. Föreslagna åtgärder är cirkulationsplats korsningen 

Marieforsleden – Södra vägen med förhöjda övergångsställen, ny gångtunnel samt 

lägre hastighetsbegränsningar på Marieforsleden.  

Beroende på vilken utformning cirkulationen har kan man få fram olika 

kostnader, parallellt pågår nu projektering av en cirkulation av mindre typ på 

Göteborgsvägen/Hermansgårdsvägen vid Horn. Denna cirkulation beräknas 

kosta ca 600 tkr att ställa i ordning. En ”vanlig” cirkulation som är större än den 

cirkulation som projekterats vid Horn brukar beräknas kosta ca 1-3 mnkr kronor. 

17.10.3 Marieholm center 
Några större betydande infrastrukturinvesteringar bedöms inte vara nödvändiga. I 

förslaget från AIM görs en viss omdragning av gatan mellan Algstigen – 

Hjortstigen. Uppskattad kostnad för ny gata uppgår till ca 420 tkr. 

17.10.4 Lockerud 3b 
Vid nybyggnad av 2-parallellig f-6 skola intill Marieforsleden fordras åtgärder för 

att skolbarn öster om Marieforsleden ska ha tillgång till trygg och säker åtkomst 

till skolan. Föreslagna åtgärder är cirkulationsplats korsningen Marieforsleden – 

Södra vägen med förhöjda övergångsställen, ny gångtunnel samt lägre 

hastighetsbegränsningar på Marieforsleden.  
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Beroende på utformningen av cirkulationsplatsen fås olika kostnader. En 

cirkulation av mindre typ på Göteborgsvägen/Hermansgårdsvägen vid Horn 

beräknas kosta ca 0,6 mnkr att ställa i ordning. En ”vanlig” cirkulation som är 

större än den cirkulation som projekterats vid Horn brukar beräknas kosta ca 1-3 

miljoner kronor. 

Upptagningsområdet förändras vid byggnation av en 2-parallellig f-6 skola och 

kommer då eventuellt innefatta delar av Kronoparksskolans tidigare 

upptagningsområde. En ny gång- och cykeltunnel är då nödvändig för att kunna 

passera Marieforsleden på ett tryggt och säkert sätt. 

För att säkra oskyddade trafikanter förordas en ny gång- och cykeltunnel under 

Marieforsleden i höjd med Södra vägen. Kostnaden beräknas till ca 7 mnkr.  

I området kan det finnas berg vilket skulle medföra extra kostnader för 

sprängning.  

I dagsläget är hasighetsbegränsningen på Marieforsleden 70 km/h. Utifrån den 

översikt som pågår nationellt avseende hastighetsbegränsningar kan det, beroende 

på vad det beslutas om, tänkas att Marieforsledens hastighetsbegränsning ändras 

till 60 km/h. Utformningen av leden är dock anpassad för hastighetbegränsning 

till 70 km/h. Vid en eventuell cirkulation sänks hastigheten till 40 km/h. 

Kommunen får då stå förkostnaden som blir för att byta skyltar till ny 

hastighetsbegränsning. 

Cirkulation alt 1: ca 0,6-0,8 mnkr 

Cirkulation alt 2: ca 1-3 000 mnkr 

Undergång:       ca 7 mnkr 

Nya skyltar:      ca 0,2 mnkr 

Totalt:       ca 7,8-10 mnkr, exklusive eventuell sprängning 

I direkt närhet till den nya skolbyggnaden finns en större transformatorstation 

med hög- och lågspänning. 

17.10.5 Lockerud 3c 
Placering av skolbyggnad på grusplanen i Lockerud medför inte samma behov av 

cirkulation på Marieforsleden. Motortrafik matas från Västra vägen och inte från 

Marieforsleden som i fallet vid placering Lockerud 3. Eftersom skolans 

upptagningsområde fortfarande är öster om Marieforsleden behövs en undergång 

för gång och cykel. 
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17.10.6 Lockerud 3a 
Befintlig skoltomt, anpassad för ändamålet. Några omfattande 

infrastrukturinvesteringar bedöms inte nödvändiga. Eftersom skolans 

upptagningsområde fortfarande är öster om Marieforsleden behövs en undergång 

för gång och cykel. 

17.10.7 Marieholm S 
Marieholm S är den placering som medför högst kostnader för framdragande av 

vatten och avlopp (VA). Närmsta anslutningspunkt finns norr om fastigheten 

Tordyveln 1 (Folktandvården Bråten) vilken ligger på andra sidan om 

Marieforsleden. Finns berg i området tillkommer också kostnader för sprängning. 

17.10.8 Drottning Kristinas väg 
Vid nybyggnation av f-6 skola på Hertigen måste det komma till en gång- och 

cykelbana på Drottning Kristinas väg. Mellan Marieforsleden och Leksbergsvägen 

finns en väl utbyggd cykelbana, men öster om Leksbergsvägen mot Hertig Karls 

gata är ombyggnad nödvändig. 

Hertig Karls gata – Leksbergsvägen 465 x 2 500 kr/m = 1,2 mnkr 

Förhöjda övergångsställen: 1 st á 100 000kr/st = 100 000 kronor 

Totalt: ca 1, 3 mnkr. 

Figur 61. Ombyggnad av Drottning Kristinas väg från Leksbergsvägen i väster till  
Hertig Karls gata i öster. 
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17.10.9 Externa lokaler 
Kostnader för att hyra externa lokaler om man väljer att uppföra ny skolbyggnad 

på befintlig skoltomt blir vid två års tid ca: 13 mnkr.  

17.10.10 Kostnader för respektive alternativ 
Södra Ekudden           Omdragning GC-bana + bussangöring       1,4 mnkr  

Bussangöring, hämta plus lämna  

150 m x 2 500 kr/m 

 

Marieholm center        Ny gata Älgstigen-Hjortstigen                 0,4 mnkr 

              70 m x 6 000 kr/m  

Lockerud 3a               Temporära lokaler 2 år                 15 mnkr 

               Undergång Marieforsleden                   7 mnkr 

 

Lockerud 3b               Undergång Marieforsleden                    7 mnkr 

               Cirkulationsplats                    3 mnkr 

Lockerud 3c               Undergång Marieforsleden                   7 mnkr 

Kronopark               Undergång Marieforsleden                   7 mnkr  

  (Temporära lokaler 2 år                 15 mnkr)

  

Marieholm S               Undergång Marieforsleden                            7 mnkr 

               Cirkulationsplats                    3 mnkr 

 

Hertigen                      Gång- och cykelbana DK                 1,3 mnkr  
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 Kommunikation 18

 Kommunikationsmål 18.1

Förstudien har haft öppenhet som riktlinje, vilket bl.a. har inneburit flera 

informationsmöten och diskussioner med berörda intressenter. Medborgarna skall 

vara medvetna om förstudien och att det pågår en genomlysning av de fyra f-6 

skolorna i västra Mariestad. Personal och föräldraföreningar skall vara 

informerade om förstudien och få möjlighet att lämna synpunkter. Politikerna och 

de fackliga organisationerna skall ges möjlighet att vara informerade och delaktiga 

i processen. 

 Politiker 18.2

Berörda politiker i barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 

kommunstyrelsens arbetsutskott har fortlöpande informerats med möjlighet till 

dialog. Vid ett tillfälle har även kommunstyrelsen informerats kring förstudien. 

Majoritetens och oppositionens politiker har informerats vid ytterligare tillfälle 

och fått ställa frågor samt lämna synpunkter. 

 Fackliga organisationer 18.3

Vid varje samverkansmöte från december månad 2013 till och med mars 2014, 

har de fackliga representanterna fortlöpande informerats om förstudien och i 

samband med detta har en dialog förts. 

 Personal  18.4

I ett tidigt stadium informerades personalen om förstudien, projektmodellen och 

tidsramarna. I samband med detta gavs möjlighet att individuellt göra en SWOT-

analys av den egna skolan, samt lämna sina tankar på vad en ny skola skulle 

innebära. 

 Vårdnadshavare 18.5

Alla de fyra föräldraförningarna bjöds under hösten in för information. Två 

föräldraföreningar tackade nej, då de inte hade möjlighet att närvara. Vid ett av 

tillfällena blev informationsmötet omnämnt och refererat i Mariestadstidningen.  

I januari 2014 bjöds samtliga föräldraföreningar i Mariestads kommun in för 

information kring gjorda åtgärder utifrån Skolinspektionens granskning våren 

2013. I samband med detta informerades alla om förstudien och information gavs 

av det som varit framtaget. 
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Den 6 februari bjöds samtliga vårdnadshavare i f-6 skolorna i Västra Mariestad in 

för ytterligare information. I samband med detta gavs en inspirationsföreläsning 

av arkitekt Madeleine Nordenknekt, Liljevall Arkitekter. Därefter fördes 

diskussioner där synpunkter från vårdnadshavare lämnades in skriftligt.  

Mariestadstidningen var inbjudna och rapporterade från kvällen. 

Den 19 februari bjöds samma föräldragrupp samt Mariestadstidningen in för 

ytterligare information. 

Medborgarna har kunnat läsa om förstudien på kommunens hemsida. 

 

 

 

 Synpunkter från personal och vårdnadshavare 18.6

Vid informationstillfällena, under oktober och november 2013, till personal och 

vårdnadshavare, fick de närvarande göra en swot-analys gällande ”sin” skola och 

fylla i hur de önskade att verksamheten skulle utvecklas utifrån de förutsättningar 

som ingick förstudiens uppdrag.  

SWOT: Strength      = Styrkor        

             Weaknesses   = Svagheter 

             Opportunities   = Möjligheter 

             Threats            = Hot   

Resultat från swot-analysen redovisas genom att de ord som förekom frekvent 

matades in i ett programmet wordle.net. Innan inmatningen likställdes ord och 

meningar med samma innebörd såsom ”få kollegor” alternativt ”litet arbetslag” 

fick bli ”få-kollegor”, ”liten skola” och ”mindre skola” matades in som ”liten” etc.  

Ju fler gånger ett ord förekommer (”faller ut”) desto större bokstäver.  

Det som redovisas nedan är synpunkterna i oktober-november. Senare har det 

hos flera framkommit nya synpunkter, när tankarna kring skolan fått ”mogna”. 

En förtydligande text har gjorts intill varje bild. 

 

 

http://www.google.se/imgres?start=326&hl=sv&biw=1600&bih=686&tbm=isch&tbnid=zmQoRB8gS3WzdM:&imgrefurl=http://www.picstopin.com/588/kommunikation-it/http:||www*rtgkom*dk|~niclasl09|Kanyle model*png/&docid=Ei-wCsUrVTQzOM&imgurl=http://www.howcom.dk/uploads/pics/kommunikationbill.png&w=295&h=329&ei=s4jdUrDvKOHV4gTXooHYCA&zoom=1&iact=rc&dur=1223&page=14&ndsp=28&ved=0CIABEIQcMCk4rAI
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Leksbergs skola - personal 

STYRKOR 

Den lilla skolan, där alla känner alla, 

tryggheten och närheten till skogen  

framhölls som skolans styrka. 

 

SVAGHETER 

Trots den lilla skolans fördelar  
önskade man fler kollegor att dela 
arbetsuppgifter med, täcka upp vid 
sjukdom och inte minst att ha en  
kollega att diskutera med vad det  
gäller betygskriterier och bedömning.  
 
Skolbussens tider angavs ge minskad  
flexibilitet. 

 

MÖJLIGHETER 

Specialsalar saknas och några  

klassrum är små i förhållande till 

klasstorlek. En möjlighet är att  

skolan renoveras och handikappanpassas. 

Ny skola med fler kollegor ses som  

en annan möjlighet.  

 

HOT 

Elevantalet har under en följd av år 

minskat och flera är oroliga för att skolan  

kommer att läggas ned och slås samman  

till en större skola.  
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Flitiga Lisans skola - personal 

STYRKOR 

De flesta tycker att skolan är  

lagom stor. En stor fördel är det  

centrala läget med närhet till  

badhus och bibliotek. 

 

 

SVAGHETER 

Elevantalet har under det sista året  

ökat kraftigt och skolan upplevs nu  

som för liten. Man saknar  

grupprum, specialsalar samt  

anpassade utrymmen för fritidshemmet, 

d.v.s. skolan har inte verksamhetsanpassade  

lokaler. 

 

MÖJLIGHETER 

Mindre grupper och tillbyggnad är 

något som står högt på listan. Det är en 

möjlighet att bättre utnyttja det centrala 

läget. En uppfräschning av skolgården är 

också något som bör ske.  

Det finns tankar kring  

fördelar med en flerparallellig  

skola. 

 

 

HOT 

Det är trångt och man saknar 

lokaler. Därmed är det svårt att 

kunna tillgodose alla elevers behov.  
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Kronoparksskolan personal 

STYRKOR 

Alla känner alla och eleverna är  

”allas” elever. Många framhåller  

den goda lagandan som råder på skolan 

och att man är öppna för nya idéer. 

Skolans grönområde är upp- 

skattat. 

 

 

SVAGHETER 

Elevantalet har långsamt ökat de  

senaste åren och skolan har blivit  

allt mer trångbodd. Klasserna är stora  

och grupprum saknas. Lokalerna är  

lyhörda och slitna, inte minst toaletter  

och slöjdsalar. 

     

 

MÖJLIGHETER 

Man vill ta vara på läget, det  

mångkulturella och alla positiva  

och kreativa tankar som finns. 

Den goda lagandan ger möjlighet 

till ett gott samarbete.  

 

 

HOT 

Det finns många olika tankar om vad  

som upplevs som hot, allt från  

ekonomi till slutkörd personal. 

Flera lyfter fram stora klasser 

och en jätteskola som hot. 

 

 



Sida: 108 (133) 

 

 

Kronoparksskolan – föräldraföreningen 

STYRKOR 

Föräldrarna upplever skolan  

som trygg med bra personal  

Skolans storlek ger möjlighet  

till att alla känner alla. 

               

SVAGHETER 

Föräldragruppen ger det arbete  

som görs på Kronoparksskolan ett  

mycket positivt omdöme.  

Skolan har brister i form av  

slitna lokaler, i synnerhet toaletterna.  

Man påpekar avsaknaden   

av grupprum, specialsalar och att 

gymnastiksalen är liten. 

Parkeringen är stundtals kaotisk. 

 

 

MÖJLIGHETER 

Det mångkulturella framhålls. 

Man ser gärna en renovering och en 

verksamhetsanpassad tillbyggnad. 

Även utbyggnad till flerparallellig  

skola har nämnts i detta sammanhang. 

Skolans läge och personalens  

vilja skapar också möjligheter. 

 

 

HOT 

Slitna lokaler, trångboddheten,  

ekonomin och trafiken upplevs som  

hot, men framför allt att det skall  

byggas en stor skola. 
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Lockerudsskolan personal 

STYRKOR 

En mångkulturell skola med  

bra kamratskap och hög  

toleransnivå. Bra läge, nära till 

skogen och fin matsal.  

 

 

 

SVAGHETER 

Slitna lokaler med läckande 

tak, dålig ventilation och ej 

verksamhetsanpassade 

lokaler.  

 

 

MÖJLIGHETER 

En ny skola anpassad till dagens  

undervisning, gärna med parallella 

klasser med möjlighet till samarbete. 

Miljön och läget har stor potential.  

Det mångkulturella samt en kompetent och 

närvarande personal skapar möjligheter. 

 

 

HOT 

Personalen upplever att  

lokalerna är ohälsosamma.  

Man vill inte att skolan skall  

bli allt för stor och man är  

orolig för en utveckling mot 

segregering. 
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Lockerudsskolan - föräldraförening 

STYRKOR 

Olika bakgrund och en mångkulteurell 

skola lyfts fram liksom läget,  

stor vuxennärvaro och  liten skola  

med en hög toleransnivå. 

 

 

SVAGHETER 

Det är främst tre brister man lyfter  

fram; slitna lokaler, avsaknad av   

specialsalar och liten parkering. Detta  

tillsammans gör att man är orolig för  

att skolan skall försvinna.  

 

 

MÖJLIGHETER 

Ny skola med flera paralleller 

och ett bra läge. 

Kompetent och närvarande 

personal. 

       

 

 

HOT 

En för stor skola och  

segregering är de största  

hoten. 
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18.6.1 Sammanfattning  
Antalet elever är ojämnt fördelat på de olika skolorna, men p.g.a. skolans 

utformning kan även en skola med färre elever upplevas som trång. Både 

vårdnadshavare och personal är måna om att varje barn skall bli sedd och att 

skolan därmed inte får vara för stor. Flera lärare ser en fördel med framför allt en 

2-parallellig skola med fler kollegor att samarbeta och dela arbetet med. 

Många efterfrågar mindre rum med möjlighet att kunna arbeta med olika 

gruppkonstellationer av elever. Skolorna är slitna. Oavsett om man förespråkar en 

nybyggnation eller renovering av skolan, så tar de allra flesta upp behovet av 

verksamhetsanpassade lokaler, d.v.s. rum av olika storlekar, specialsalar, bibliotek, 

fritidshemmets lokaler etc. 

Många framhåller skolgårdens betydelse och att närheten till skog och natur är 

viktig. Även säker skolvägs nämns som något att beakta.   

 

Fler synpunkter på hur verksamheten skall utvecklas och vilka lokaler som behövs 

se Bilaga 2. 

  

 Möte med vårdnadshavare den 6 februari 18.7
2014 

Gruppdiskussionerna föregicks av en inspirationsföreläsning av arkitekt     

Madeleine Nordenknekt från Liljevalls Arkitekter. Hon lyfte fram hur viktigt det 

är med en inspirerande och kreativ miljö, där det också finns möjlighet  för barnen 

att hitta en lugn vrå och i en större skola skapa en tydlig  hemvist.   

 

18.7.1 Synpunkter från gruppdiskussioner 
 

Vad är en god skolmiljö? 
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Hur lär barn i framtiden? 

 Datorer/internet. 

 Ämnesrum. 

 Alla sinnen måste användas. 

 Rörelse. 

 Söker information, internet o.d. 

 Självständigt och i smågrupper. 

 Mindre klasser. 

 Samarbete, fördela elever mellan skolor för att hålla jämna elevtal. 

 Låt lärarna vara lärare. 

 Ta vara på barnens intressen, idéer och förmåga. 

 Datorer. 

 Reflektera. 

 Läsförståelse. 

 Diskutera. 

 Aktivitet. 

 Delaktighet. 

 Interaktion i olika åldrar. 

 Olika media. 

 Socialt arbete ofta i grupp. 

 Digitala verktyg. 

 Trygghet – avskilda enheter för olika åldrar. 

 

 Möte med vårdnadshavare den 19 februari 18.8

Vid detta tillfälle gavs ytterligare information om förstudien. Det gavs en 

återkoppling av de synpunkter som lämnats vid senaste föräldramötet. Möjlighet 

gavs att lämna kompletterande synpunkter. Synpunkter som kom fram, var att 

föräldrarna inte ville ha en 3-parallelligskola som ansågs vara för stor. Däremot 

kunde många tänka sig en nybyggd 2-parallellig skola. ”Genom att bygga två nya 

2-parallelliga skolor tar man ett helhetsbegrepp över skolorna i Västra Mariestad”. 
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 Rekommendation 19

Det viktigaste som framkommit inom förstudien har här vägts samman till en 

rekommendation för f-6 skolorna i Västra Mariestad. Målsättningen har varit att 

hela tiden beakta verksamheten utifrån elevernas behov.  

Här följer förstudiens viktigaste argument varför skolor med två paralleller visar 

många fördelar jämfört med dagens 1-parallelliga skolor. 

Elevperspektiv 

Då det gäller resurser och möjlighet till skolutveckling har den större skolan med 

två paralleller många fördelar som överväger vid en jämförelse. Här följer några 

exempel:  

 Eleverna har möjlighet att vara hela dagen på samma skola. 

 Möjlighet till en mer flexibel organisation med hänsyn till elevernas behov. 

 Eleverna får möjlighet att i högre grad ha behöriga lärare i samtliga ämnen. 

 Ökad tillgång till elevhälsans specialistkompetenser. 

 

Demografiskt  

Dagens fyra skolor; Lockerudskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola 

och Leksbergs skola är idag dag 1-parallelliga skolor med ojämn beläggning 

både mellan skolorna och mellan årskullarna. Genom att skapa 2-parallelliga 

skolor blir klasserna jämnare med mindre variation i elevantalen. 

 

Verksamhetsanpassning av lokaler 

Den nya skollagen och läroplanen ställer krav på verksamhetsanpassning av 

skollokalerna. Bibliotek och vilrum är lokaler som skall finnas enligt lag. Den 

nya läroplanen ställer även krav på elevens kunskaper och skolans arbetsätt 

som i sin tur ställer nya krav på skolans lokaler. Alla de berörda f-6 skolorna 

inom Västra Mariestad saknar olika specialsalar med adekvat utrustning. Dessa 

salar kan i en 2-parallellig skola uppnå en högre beläggning än om de införs i 

dagens 1-parallelliga skolor.   

 

Dagens skolor saknar också i hög grad tillgång till mindre rum för att kunna 

möta behovet av lärgrupper med olika lärstilar och för elever med behov av 

särskilt stöd i ett inkluderande perspektiv. Detta åtgärdas bäst vid 

nybyggnation. 

 
Byggnader  

Dagens f-6 skolor i Västra Mariestad är slitna och uppfyller inte dagens 

tekniska krav. Energiförbrukning är hög utifrån dagens normer och 
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ventilationen är på sina håll bristfällig. För att uppnå en god arbetsmiljö i 

lokalerna och för att möta dagens pedagogiska behov och lagkrav behövs 

större insatser på samtliga skolor. Vid ombyggnation av befintliga skolor blir 

den totala ytan större än vid nybyggnation, vilket leder till högre drifts och 

underhållskostnader. Den byggtekniska analysen rekommenderar nya skolor.    

 

Kostnader 

Kostnadsberäkningarna som gjorts visar att den årliga kostnaden för 

förstudiens alternativ 1 (renovera Lockerudsskolan och Kronoparksskolan med 

utbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler) är ett kostsamt alternativ där två 

skolor (Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) dessutom inte berörs.  

 

Den årliga kostnaden för en nybyggd 2-parallellig skola är jämförbar med en 

renoverad och tillbyggd 2-parallellig skola. Mot bakgrund av detta förordas den 

nybyggda skolan då den kan byggas med en flexiblare och effektivare 

planlösning som är verksamhetsanpassad utan kompromisser. Hänsyn skall 

också tas till att de gamla skolorna består av 50-60 år gamla byggnadsstommar 

som kan ge stora oförutsedda underhållskostnader.  

 

Förskolan 

Förskolans behov av utökade lokaler har även beaktats då antalet barn ökar i 

området Västra Mariestad. Flitiga Lisans skola är lokalmässigt större och skulle 

genom om ombyggnation kunna rymma både Hertigens förskola och ytterligare 

två avdelningar. I samband med detta rivs gymnastiksalen och ger plats för 

parkeringsplatser. Därmed kan dagens trafiksituation förbättras vid Flitiga Lisan. 

Placeringsalternativ 

I förstudien har åtta placeringsalternativ tagits fram vars tekniska förutsättningar 

har studerats. Flera av alternativen valdes bort på grund av olika tekniska problem 

och brister. De placeringsalternativ som rekommenderas med hänsyn till 

markförhållanden, miljö, infrastuktur demografi och närhetsprincipen är området 

vid Lockerud med tre olika placeringsalternativ samt området vid Hertigen.  

Rekommendation 

Rekommendationen är att ta ett helhetsgrepp över f-6 skolorna i Västra Mariestad. 

Detta inkluderar även förskolans framtida behov i område Väster (även om detta 

inte ingick i förstudiens uppdrag).   

Förstudien visar att fördelarna med en 2-parallellig skola överväger och skapar 

goda framtida möjligheter för eleverna.  
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För att skapa en ny skolstruktur för f-6 skolorna i Västra Mariestad 

rekommenderas nybyggnation av två 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga 

fyra nuvarande f-6 skolor i området (alternativ 5 i förstudiens uppdrag). 

1. En ny 2-parallellig skola byggs på Lockerud (placeringsalternativ 3c)  

2. Flitiga Lisans skola byggs om till förskola och ersätter Hertigens förskola.  

3. Hertigens förskola rivs för at ge plats för en ny 2-parallellig f-6 skola.  

 

I förstudien ingick att även undersöka möjligheten till utbyggnad till 3-parallellig 

skola. Detta alternativ har undersökts och förkastats av flera skäl. Organisatoriskt 

innebär det att en 1-parallellig skola kvarstår och låser en framtida utveckling av 

skolorna i området Västra Mariestad. Många vårdnadshavare ser dessutom en 3-

parallellig skola som allt för stor. 
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 Bilaga 1  21

 Kostnadsberäkningar för Alternativ 0 21.1

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ställt en muntlig förfrågan om att 

komplettera förstudien med kostnadsberäkningar utifrån att alla fyra f-6 skolorna i 

Västra Mariestad renoveras och verksamhetsanpassas genom tillbyggnad  

(Alternativ 0). 

 

Alternativ 0: Renovera fyra befintliga skolor (Lockerudsskolan,  

                    Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med   

                    tillbyggnad av verksamhetsanpassade lokaler. 

Kraven på verksamhetsanpassning, det vill säga lokalbehov och funktionalitet, har 

liksom i förstudiens beräkningar, sökt efterstäva att i största möjligaste mån 

likställas med en nybyggd skola. Detta gäller vid framtagning av ytor och 

kostnadsberäkningar med schablonvärden. 

 

21.1.1 Driftskostnader 

 
Tabell 1. Årlig energikostnad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Prognos för den totala årliga energikostnaden. 
 
Driftskostnaderna bestående av lokalvård, underhåll av byggnader och energi (el 

och uppvärmning) beror till stor del av byggnadens totala yta. Tillsammans skiljer 

den årliga driftskostnaden nära 2,5 miljoner kronor om året mellan det dyraste och 

billigaste alternativt.  

Alt.0 Alt. 1 Alt. 2a Alt.2b Alt.3 Alt. 4 Alt. 5

Årlig energi kostnad (kr) 1 864 177 1 655 308 1 166 642 1 209 051 1 363 394 971 907 746 667



Sida: 118 (133) 

 

 

Tabell 2. Prognos driftskostnader/år (kronor). 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. 
Driftskostnader 
(kronor/år) 
 

 

21.1.2 Kapital kostnader 
Investeringskostnader och tillkommande ytor är framtagna ytor för respektive 

förslag är framräknade schablonvärden. Utifrån framtagna schablonvärden av 

investeringsbelopp för de olika alternativen har ränta och avskrivning per år 

beräknats. 

 

Förutsättningar: 

Avskrivning beräknas på rak avskrivning på 30 år. I projektets genomförande 

kommer komponentavskrivning tillämpas, vilket kan innebära andra värden. 

 

Räntas baseras på den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

rekommenderade ränta för 2015. Detta ligger också i nivå med kommunens 

genomsnittliga ränta i början av 2014. 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 3: 
Kapitalkostnader 
på investeringar 
(kronor/ år). 

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2a Alt.2b Alt.3 Alt. 4 Alt. 5

Underhåll (kr/år) 955174 780274 701005 621823 865720 510128 504000

Energikostnad (kr/år) 1864177 1655308 1166642 1209051 1363394 971907 746667

Lokalvård (kr/år) 2097450 1660200 1225950 1354650 1519800 1160400 1260000
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Figur 4. Sammanlagda årliga kostnader (kronor) för räntor, amorteringar, underhåll, energi  
samt kostnader för lokalvård. 
 
För alternativ 0 (alla fyra skolorna renoveras och verksamhetsanpassas) har inte 

någon LCC-kalkyl beräknats. En LCC-kalkyl för alternativ 0 skulle visa på en 

betydligt högre kostnad för alternativ 0, än de övriga alternativen då den årliga 

driftskostnaden under 30 år adderas till den totala kapitalkostnaden.  

Till detta bör det vägas in att en nybyggd, modern skola skall kunna fungera i 

minst 50 - 60 år. En renoverad skola har dock en sliten grund och stomme som 

redan är ca 50 år gammal. Dessutom kan en nybyggd skola byggas med en 

flexiblare och effektivare planlösning, verksamhetsanpassad utan kompromisser. 
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 Bilaga 2 22

 Synpunkter på hur verksamheten skall 22.1
utvecklas och vilka lokaler som behövs.  

Leksbergs skolas personal 
Saknar vilorum till elever och personal samt konferensrum. 
Handikappsanpassning. 
Förbättrad ventilation. 
Renovering och uppfräschning av dusch och omklädningsrum. 
Fler grupprum, materialrum, specialsalar, fritidslokaler. 
Bättre arbetsplatser. 

 

Flitiga Lisans personal 
Färre barn i grupperna. 
Prioritera fritidshemmets lokaler i lokalutredningen. 
Fritidshemmet behöver större lokaler. 
Möjlighet till temarum. 
Specialsalar för att eleverna skall få adekvat undervisning utan att behöva   
förflytta sig mellan skolorna. 
Matterum.  
Fler grupprum. 
Större idrottshall. 
Inspirerande och varierande utemiljö. 
Fördel med parallellskola, då man som lärare kan ha mer utbyte  
med varandra. Nackdel för eleverna är om skolan blir för stor.  
Kanske kan man tänka nytt med 2 x 1-3 på en skola och 2 x 4-6 på     
en annan skola. 
Satsning på digital utrustning. 
Bibliotek. 
Anpassa lokalerna med hjälp av möblering med både arbetsplatser   
och avkopplande sittplatser för rekreation och läsning. 
Konferensrum för möten. 
 

Kronoparksskolans personal 
Mindre grupper på fritidshemmet. 
Mindre klasser, mer tid för barnen. 
Stora klasser med två pedagoger. 
Grupprum utan genomgång i anslutning till klassrummen.  
Stor vinst med parallellklass, någon att samplanera med i samma ämne och  
samma ålder. 
Mer resurser till elever med särskilt stöd. 
Resurstid så man kan gå in som resurs i sin egen klass. 
Lokaler till olika gruppkonstellationer. 
Ljusa fräscha lokaler med åldersanpassade möbler, leksaker och temarum. 
Helt inhägnat skolområde. 
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Skolgården med både gräs och gräsmatta, ger lekmöjligheter (klätterställning 
m.m.). 
Fungerande torkskåp. 
Ändamålsenliga, lugna, tysta, inspirerande, välkomnande lokaler.                                  
Större idrottshall. 
Bättre lokaler att måla i.  
Större hallar med plats för barnens kläder vid ut- och ingången. 
Nya golv i slöjdsal. 
Fräscha toaletter m.m. 

 

Kronoparksskolans föräldraråd 
En renoverad skola för max 200 barn. 
Utveckla skolgården, spännande utemiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet  
och kreativitet som även kan utnyttjas i undervisningen. 
Verksamhetsanpassade lokaler. 
Klasrummets storlek och ventilation anpassade efter antalet barn. 
Liten skola, barnen skall bli sedda. 
Trygg skolväg. 
Grupprum. 
I en stor skola får många barn längre väg till sin skola och behöver därför gå  
på fritids längre upp i åldrarna. 
Det är inte bara viktigt med fräscha lokaler utan viktigt att tänka på vilka som       
skall vara i dem. 
Nya fräscha lokaler anpassade till ny teknik och nutidens elever. 
 

Lockerudsskolans personal 
Ser fram emot nya fräscha lokaler och fler kollegor. 
Arbeta i längre arbetspass, ämnesintegrerat med elevens behov och  
utveckling i centrum. 
Större klassrum där det finns utrymme att arbeta tillsammans i olika 
konstellationer.                                                                                                 
Angränsande rum där man kan arbeta mer ostört vid behov.  
Stor samlingsyta för samlade ”vi”-aktiviteter. 
Verksamhetsanpassade lokaler. 
Fler mötesrum där mötesplatser kan skapas. 
En skolgård som inbjuder till upptäckter.  
Personalrum där alla pedagoger får plats. 
Speciallärarrum. 
Minst två grupprum i anslutning till varje klassrum.  
Modern teknik, bibliotek, studiehall. 
Närhet till skog och natur 
Bygg om till en ny och större skola 
Utformade lokaler för fritids 
Säker skolväg 
Satsa på två nya skolor  
Viktigast är att barnen trivs 
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Lockerudsskolans vårdnadshavare 
Ny skola med mycket utrymme   
En modern skola, helst 2-parallellig 
Stort bibliotek 
Ny skola placeras i närheten av nuvarande Lockerudsskolan. 
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 Bilaga 3: 23

 Omvärldsbevakning 23.1

23.1.1 Referat från Konferensen ”Framtidens skol- och 

förskolemiljöer”, december 2013 
Från Mariestads kommun deltog Catarina Dahlander och Stina Wallqvist 

Temat var planering av skollokaler för varierande behov och förverkligande av 

framtidens pedagogiska, flexibla och hållbara skolmiljöer. 

Barnen är vår framtid - vi bygger för framtiden 

 

Man måste ta tid i början för att göra rätt 

Christer Gunnarsson, sakkunnig, barn- och utbildningsförvaltningen, Linköpings kommun. 

 

Utgå från det behov som finns i verksamheten utifrån skollag, läroplan och 

kursplan. Vilken vision, vilka mål har skolan? Skapa miljöer med olika funktioner 

för en ny multifunktionell skolmiljö. Skapa fysiska miljöer och ta tillvara barns 

nyfikenhet. 

Uppdraget: 1. Tillgodose behovet av plats för barnet. 

                  2. Skapa energieffektiva, underhållsvänliga   

                        och ändamålsenliga lokaler som    

                        stödjer det pedagogiska arbetet  

                        och elevers bakgrund. 

 

Ställ frågorna:  

Hur lära barn i framtiden?                                                

Hur skall framtidens skolhus se ut? 

Vad är en god skolmiljö? 

Vad menar vi med ändamålsenliga lokaler? 

 

Så här brukar det se ut:  

    - Kommunen/nämnden ansvarar för lokaler.  

    - Förskolechef/rektor ansvarar för pedagogiken. 

 

Kvalitetskriterier: Politisk förankring. Alla olika nämnders politiker var 

involverade för att med ambition arbeta med visionen. Det hölls ett antal 

gemensamma seminarier, det togs fram ett politiskt dokument, utifrån frågan 

”vad vill vi med våra skolor”? Detta resulterade i ett lokalprogram med en 
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skolmodell som innehöll konkretisering och med fokus på lärande som 

grundades på forskning och långsiktighet. 

 

Framtidens skola i Bollnäs kommun 

Inga Malm, förvaltningschef. 
 
Utgångspunkt: Många små landsortsskolor med flera behov. Skolorna var ej 

ekonomiskt bärbara och det var svårt att få behöriga lärare etc.  

 

Vägen till bra lokaler. 

Lokaler skall inte hindra när man behöver ändra. Utgångspunkten var 

befolkningsutvecklingen. 

 

Arbetsmodell 

1. Utgångpunkter 

2. Process 

3. Beslut 

4. Verkställighet 

 

Inför beslut förde tjänstemän dialog med medarbetare och medborgare och 

lämnade ett förslag till politikerna. Efter en politisk dialog togs beslut. Det 

fördes även en dialog mellan tjänstemän och politiker. Det fanns hela tiden 

rätt till stöd till eleverna. Projektet var en kommunövergripande fråga. 

 
Strategi 

Dialog 1: Allmänheten bjuds in 

- Redogör att så här ser det ut. Lyft det till elevers rätt till en bra  

  utbildning. Det är kommunens ansvar att ge en bra utbildning. 

- Hjälp oss med synpunkter. 

Dialog 2: Allmänheten bjuds in 

- Så här tycker ni 

- Ta fram bra synpunkter utan pajkastning. 

Dialog 3: Politikerna  

- Sammanfattning till politikerna 

- Det här vill vi tjänstemän att vi skall göra 

 

Parallellt spår: Rektorer för samtal med personal och elever som  

                       redovisas på nätet. Viktigt med öppenhet.  

 

Fråga att besvara: Hur liten kan en skola vara för att undervisas av  

behöriga lärare? 
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Eleverna har rätt att undervisas av behöriga lärare. Lärare som sitter i  

en bil är inte en del av arbetet på skolan. Alla barn skall få en bra   

utbildning. På små skolor är det svårt att organisera så att kraven uppfylls. 

 

Seminarium med politiker. Kommunen skall ha en tanke om struktur.  

Skolan skall vara en nyckel i kommunens integrationsarbete. Skolan  

skall vara en del i samhället. 

 
Den politiska processen 

- dialog 

- möten 

- förankring 

- överenskommelse 

- konsensus 

 

Skolininspektionen 

För att eleven skall utvecklas till samhällsmedborgare och bli en del i det svenska 

samhället skall skolorna inte vara så små att de inte kan utgöra en del i det sociala 

sammanhanget. 

 

Funktionsprogram för framtidens lärarande 
Thomas Ericsson, projektledare och Bengt Olsson, rektor, Stockholm stad. 

Funktioner beskriver kraven - vilka kvalitéer och egenskaper som ska uppnås. 

Svarar på frågan: Vad det är man vill uppnå? 

 

Funktionsprogram för grundskola, Stockholms stad 

Framtidens skollokaler behöver erbjuda trygghet och variation. Skolans 

lokaler ska vara flexibla och ge överblick. Det skall vara enkelt att hitta.  

Verksamhet, elever och personal ska synliggöras för varandra. Skolan skall 

organiseras i arbetslag med ett arbetssätt som stöder individuell inlärning. 

Funktionsprogrammet svarar på frågan vad man vill uppnå. 

 Hållbara lokaler över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och  

elevförändring. 

 Flexibla och effektiva lokaler. 

          

Effekterna av funktionsprogrammet 

 Goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk. 

 Trygghet och variation. 

 Säkerställa likvärdighet. 
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 Kortare planeringstider – vad som skall beställas. 

 Beställa rätt. 

Hur Stockholms stad arbetar med Funktionsprogrammet 

 Beskriver kraven – vilka kvalitéer och egenskaper som ska uppnås. 

 Kompletteras med råd, ”att tänka på ”. 

 Utgör en del av beställningen för ny- om och tillbyggnadsprojekt. 

 Kompletterar myndighetskrav eller policy från kommunen.  

 Om funktioner inte kan uppfyllas beslutas det i styrgruppen om avvikelser. 

 Rutiner för utvärdering och återkoppling. 

 
Det är viktigt att finna rätt ambitionsnivå i genomförandet av funktioner. 

Fem parametrar. 

Trygghet beskriver funktioner som bidrar till att verksamma i skolan ges kontroll 

över situationen och ges förutsättningar för trygghet. Det bidrar till trivsel och 

lugn och ger förutsättningar för inlärning. 

Rörelse beskriver de fysiska förflyttningarna som utförs i skolmiljön och hur dessa 

påverkar och påverkas. Förflyttningarna utförs antingen av enskilda personer eller 

av grupper. Förflyttningarna kan även gälla exempelvis inredning och utrustning. 

Effektivitet beskriver graden av användbarhet och förutsättningar för att lokalerna 

ska användas på rätt sätt. En effektiv skolmiljö bidrar till en väl fungerande 

arbetsmiljö och underlättar för de i skolan verksamma att uppnå goda resultat. 

Flexibilitet - Flexibilitet belyser verksamhetens möjlighet att med små medel 

förändra och anpassa närmiljön. 

Omställbarhet – Omställbarhet beskriver möjligheten till förändring över tid vid 

exempelvis förändrat elevtal eller ändrad användning. Viktigast är tryggheten 

varvid man skapar hemvister. Med variation menar man rumslig uppdelning och 

att eleverna skall kunna samlas i 30-grupper. Det sociala samspelet är viktigt. 

        

Uppdraget för dagens lärare är att fånga uppmärksamheten. Miljön måste stödja 

individen vilket kan göras genom olika miljöer.  

Tydlighet – barn vill se och veta vad rummet skall användas till. Bra design  

skall tydligt tala om vad man skall göra i rummet. Exempelvis en korridor säger till 

barnet att springa. 
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Funktioner att tänka på   

- Utomhusmiljön – skolgården skall locka elever oavsett ålder till  

  fysiska aktiviteter och inbjuda till pedagogisk verksamhet. 

- Entréförhållanden – möjliggöra framtida förändringar där delar av   

  skolan upplåtes till annan verksamhet. 

- Kommunikation - lokalerna skall vara överblickbara och lätta att   

  orientera sig i.  

- Arbete - lokalerna skall skapa trygghet och tillhörighet. 

- Avkoppling – barn behöver olika sätt att arbeta med kroppen vilket  

  ökar koncentrationen. 

 

Dagens lärare om det framtida lärandet  

(Kairos Future ”IT och digital kompetens i skolan) 

- IT kommer att vara en naturlig del av all pedagogik. 

- Lärandet kommer i betydligt högre utsträckning att gå ut på att kunna  

  hantera stora mängder information och informationsflöde. 

- Det kommer att vara betydligt viktigare att lära elever det sociala  

  samspelet mellan människor.  

- Lärandet i hög grad kommer att behöva vara upplevelseorienterat för  

  eleven. 

 

Inlärningsstilar och pedagogiska arbetssätt 

Varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt. Skolans uppgift är att på alla 

sätt stödja detta. Alla lär och på olika sätt, vilket fodrar individanpassad 

undervisning. Miljön måste stödja pedagogiken och individen och därmed 

måste lokalerna vara flexibla i tid och rum. 

 

Gröna skolgårdar 

Eva Hörnblad, lärare och Lena Ljungmark, lanskapsarkitekt, Malmö stad 

 

 

”Det som lärjungar lär sig av varandra 

ute på skolgården, är tusen gånger 

nyttigare för dem, än allt det som man 

kan bibringa dem i skolrummet. (Dewey 

och Dewey, 1917, Framtidsskolor sid. 14). 

”Forskning visar att ett behov  

finns för en mångfald av platser och 

anläggningar – både bollplaner,        

Foto: Anna C. Nilsson                                               asfaltsytor, typiska anläggningar för 

klätteraktiviteter och liknande, men också områden med natur. Detta står i kontrast 

http://www.google.com/imgres?hl=sv&biw=1280&bih=526&tbm=isch&tbnid=83WuNTw-67SLyM:&imgrefurl=http://www.centerpartiet.se/person/annacnilsson/Dates/2012/10/Ar-Grona-skolgardar-nagot-for-Solna/&docid=13vpG6Q0T3LUJM&imgurl=http://www.centerpartiet.se/Global/lokal/Solna/Bilder/Anna C Nilsson/gr%C3%B6na skolg%C3%A5rdar.jpg&w=470&h=340&ei=DlCeUrfZHseN4ASA84CgDA&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=178&tbnw=260&start=12&ndsp=16&ved=1t:429,r:27,s:0&tx=122&ty=97.60000610351562
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till den likformighet eller standardisering som ofta råder på skolgårdar.” (Myndigheten 

för skolutveckling) 

 

Eleverna är delaktiga vid planering och anläggning av skolgården. Mycket av 

planteringarna är kopplade till skolarbetet. På sommaren har man öppet hus 

för att visa hur och med vad man har arbetat. 

                                     

Design och omtanke när Trollhättan skapar nya lokaler 
Anna Möll, Lokalplanerare och Malin Svensson, Förskolechef, Trollhättan. 

Fråga personalen vid nybyggnad/ombyggnad:  

”Vad skall vi ta med från det gamla?” 

Bygg en skola med barnen. Inhämta barnens synpunkter. Säg: ”Om vi har 

ett trollspö, hur skall din drömskola se ut?” 

Skolan skall vara estetiskt tilltalande, tillgänglig och välkomnande.  

Som ledare gör man en resa tillsammans med sin personal. Skapa engagemang i en 

förändringsprocess och få personalen att tänka annorlunda. Det är viktigt att 

pedagogerna äger sin verksamhet och att man har varit med och skapat den. Börja 

med verksamheten. Hur vill man ha det? 

Övriga synpunkter från seminariet 

De flesta skolor som byggs idag vill bedriva ett centrum för närområdet. Bjuda in 

och upplös gränserna med stad och skola. 

Tag in skolans vision och stanna kvar i visionsrummet innan man går in i 

produktionsrummet. Beskriv funktion och inte en lösning.  

Öppna lokaler skapar möjlighet till att barnen blir sedda. Skapa rum i rummet 

med glasytor. Lärarrummet placeras i hemvisten vilket skapar trygghet för barnen. 

Verksamheten är mer intressant än lokalerna då man kan göra mycket med 

inredning.  

Starta med att ta fram kriterier. Finns det någon verksamhetsbeskrivning? Vad vill 

man ha? Vad är en bra miljö? Vad menar vi med ändamålsenliga lokaler? Vad vill 

vi? 

 

Man måste ha ett 50-årsperspektiv när man planerer en skola och möta, det man 

ännu inte har kunskap om, vad som skall komma om 25 år. 
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 Studiebesök 23.2

23.2.1 Sommarhemsskolan, Uddevalla 
Kontaktperson:  

Rektor Arinette Jonhamre,                                  

Skolan är en nybyggd 2-parallellig  

f-6 skola  

och med 3 fritidshemsavdelningar. 

Antal elever: 270 

Total yta: 3300 m2 (matsal och idrottshall 

ingår ej) 

 

Generalentreprenad som styrdes mycket hårt från kommunens entreprenad- 

grupp. Kommunens projektledare var dagligen på byggarbetsplatsen.  

Byggfirma: Per Jakobsson, Tjörn.  

Just nu byggs en 7-9 skola som vars byggnad skall kopplas samman med  

f-6 skolan. Med gemensam administration, matsal och idrottshall. Idrotts- 

hallen fanns sedan tidigare och har renoverats för 23,5 mnkr. 

Historik 

Två skolor har slagits ihop. Den ena skolan var nedläggningshotad på grund av 

för få elever. Innan sammanslagningen hälsade lärare och elever på hos varandra 

och arbetade tillsammans. Under byggtiden fick barnen komma in två gånger på 

byggarbetsplatsen för att följa bygget av sin skola. Barnen var delaktiga i 

utformningen av utomhusmiljön.  

Byggnad  

Skolan är relativt traditionellt byggd. Det fanns inte någon pedagogisk idé inför 

byggnationen. Bra klassrum á 60 kvm med ett tillhörande grupprum. I varje 

klassrum finns det en diskbänk med tillgång till vatten. Det finns breda dörrar 

(dubbeldörrar) mellan klassrummen, vilket öppnar upp till samarbete mellan 

klasserna. Klasstorlekarna varierar mellan 15-25 barn. Fritidshemmet har egna 

hemrum med 25 till 30 elever/grupp. Det finns två arbetsrum för personal som 

rymmer lärare till f-3 respektive 4-6.  Dessutom finns det två konferensrum och 

ett personalrum. Samtalsrum saknas. 

Mycket arbete har lagts på att miniminera energianvändningen, genom  

behovsstyrd värme, ventilation och närvarostyrd belysning. 
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Skolan hade mycket bra akustik. Där 

mycket av den ljuddämpande effekten 

skapats genom bl.a. val av material i 

golvbeläggningen. Den svarta mattan 

på nedre delen av korridorens svängda 

väggar (se bild) är ett bidrag till den 

goda akustiken. Även när det gällde 

möbelval så hade man tänkt på 

akustikdämpande effekter.  

Kontektor heter företaget som har 

varit behjälpligt med akustiken. 

 

IT: Årskurs 4-6 har 1-1 och f-3 har 1-2 + I-pads. Skolan har trådlöst nätverk men 

även fasta uttag, som ”back up”. 

 

Fördelen med hopslagningen till 2-parallellig skola: 

  - Fler personal som kan ta ansvar. 

  - Mindre sårbart. 

  - Fler kompetenser. 

  - Möjlighet till tre lärare på två parallellklasser där klasserna   

    schemaläggs parallellt.      

  - Barnen tränas mer socialt när de möter fler barn från olika kulturer och  

    med olika social bakgrund.  

  - Barnen har lättare att hitta någon som de trivs med då det finns fler  

    barn. 

  - Barnen tycker att det är mycket lugnare i den nya skolan. 

 

Lärdomar rektor skickade med:  

  - Lärare och personal skall vara med från början. 

  - Projektledare måste in och avlasta rektor 

  - Glöm inte fotbollsplanen, den är viktig 

 

Sammanfattning  

En traditionellt utformad skola med bra klassrum. Dubbeldörrarna mellan 

klassrummen var bra. Mycket bra akustik, något att ta med sig. Rolig och bra 

utomhusmiljö. Cykel- och gångvägar har prioriterats. 

  



Sida: 131 (133) 

 

 

23.2.2 Kronan, Trollhättan 
Kontaktpersoner: Rektor Tina Tenggren, 

070-164 24 60 och  

Eva Dahl 070-559 72 89. 

Skolan, som är 5 år, är en 2-parallellig  

f-9 skola. 

Antal elever: 440 

Total yta: 7000 m2  

I området sker ständigt in- och 

utflyttningar av elever varmed stor 

flexibilitet krävs i organisationen. Ibland 

är vissa årskurser 1-parallelliga och ibland 3-parallelliga. Skolan har även 2 

fritidshems avdelningar och en fritidsgård.  

Partnering-samarbete med Skanska. 

Utgångspunkt för projektet var att bygga en ny skola och ett kulturhus som 

kan utvecklas till en naturlig mötesplats för människor i området och för 

Trollhätteborna i stort. 

 

Huset ägs av det helägda kommunala fastighetsbolaget, Trollhättans stad AB, som 

hyr ut fastigheten till Kultur och fritid av vilka skolan i sin tur hyr. 

 

Historia 

Genom arbetskraftsinvandring och 

stora flyktinggrupper har området 

utvecklats till ett mångkulturellt 

område med ca 50 nationaliteter och 

drygt 5000 innevånare. Övergripande 

mål för projektet var att bryta den 

negativa trenden i området, öka 

integrationen och bygga stolthet. 

Brukarna, däribland en grupp f-6 lärare, var med och lämnade synpunkter under 

projekteringsstadiet.  

 

År 2007 var projektet klart och därefter tog det 1½ år att bygga klart. 
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Byggnaden  

”Huset är allas”. Framgångsfaktorn är 

öppenheten. Området har fått ett centrum. 

Dit kan man gå för att ta en fika på det 

öppna torget som ligger i anslutning till 

entrén. Biblioteket är också öppet för 

allmänheten och är ett av de få bibliotek i 

Sverige som på senare år har ökat sin 

utlåning.  

På kvällen stängs själva skoldelen, men i den allmänna delen pågår många olika 

studiecirklar. Matsalen rymmer 150 ätande gäster och genom ommöblering kan 

matsalen rymma 250 personer, d.v.s. halva skolan.  

IT: När man flyttade in så tog man inte med sig något gammalt, exempelvis 

overheads. Dator tätheten för årkurserna 6-9 är 1-1 (en elev, en dator) och de 

lägre årskursena 2-1 (två elever, en dator). Många nyanlända har I-pads. 

På varje våning finns åtta större klassrum, för 27-30 elever, per korridor,  

tre rum för 10 -15 elever per våning och 10 smårum för 6-8 personer per  

våning. Detta möjliggör flexibla grupper. Klasserna kan variera från 15 till 35. 

Men man tänker egentligen inte i klasser utan i olika gruppkonstellationer, då  

antalet elever ständigt ändras.  

 

Man går mot allt längre undervisningspass (60 -200 minuter) samt mot fler 

ämneslärare. Skolan har under flera år fått pris för sin teknikundervisning. 

 

Personalen önskar sig fler flexibla möbler då många önskar jobba på ett 

annorlunda sätt. 

 

Bra och samlade lokaler för elevhälsan. Rektors rum rymde ett bord med några 

stolar för mindre möten.  

 

Klassrummen var avskilda med en ljudisolerad vikvägg. Dessa användes 

aldrig och framhölls som en felsatsning. 

         
Sammanfattning 

En välkomnande, estetiskt tilltalande skola med många spännande lösningar, med 

stor flexibilitet då det gäller både byggnad, lokal och pedagogik.  
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 Lärande av den egna organisationen 23.3

23.3.1 Synpunkter från personal vid Högelidsskolan. 

Högelidsskolan, är en om- och tillbyggd f-9 skola i norra Mariestad.    

 

Under projektering av skolan var skolutvecklingsgruppen engagerad.  

Det är viktigt att personalen är delaktig från början fram till de slutliga ritningarna 

är klara, samt vid val av inredning.  

 

Lärdomar 

Ej göra för små klassrum. Klassrumen skall vara stora och rymliga, vilket skapar 

utrymme för flexibilitet. Klassrummen bör vara fyrkantiga och inte breda då 

elever som sitter ute på sidorna lätt blir skymda då de skall se på tavlan. 

Undvik prång som stjäl utrymme. 

Ljuset är viktigt. Det skall vara väl tilltagna fönster. Ljussättningen skall vara 

anpassad till det lokalen är ämnad för. 

Var noga med akustik och ventilation. 

Personalrummet bör placeras centralt och därmed bli en naturlig mötesplats.  

På skolgården är det bra när barn i olika åldrar blandas då de vill göra olika saker. 

Därmed blir det mindre konflikter kring vissa aktiviteter.  

Fördelar med en större skola 

Mötet med många människor som inspirerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


